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1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

El presente documento es EL LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN atendiendo a lo especificado en el programa 5 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tiene por objeto y finalidad la activación de la potencial rehabilitación del edificio de referencia en cuanto a la mejora de la accesibilidad, seguridad de utilización, confort, habitabilidad, digitalización del edificio y mejora de la eficiencia energética (según Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación. Índice Comentado elaborado por MITMA, IETcc-CSIC, CGATE, CSCAE,FEMP y GBCe.

Se redacta al tenor de lo establecido en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y atiende a lo especificado en el Artículo 2. Programas regulados por el presente real decreto. Nº5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, para optar a los citados programas de ayuda correspondientes.

2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.


Para la Elaboración del presente documento LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN se ha atendido en su organización a lo especificado en el anexo I del Real Decreto 853/2021 donde se especifica un Índice de Información mínima del Libro del edificio existente para la rehabilitación.

3. APARTADO 0. DATOS GENERALES.
3.1. Identificación del Edificio.
3.1.1. Localización.




-	CL
· CP
· POBLACIÓN. Madrid
· PROVINCIA. Madrid
· C. AUTÓNOMA. Madrid
· Año de Construcción: 1.999

PLANOS DE EMPLAZAMIENTO Y GEOLOCALIZACIÓN












3.1.2. Referencia/s Catastral/es:


AÑO CONSTRUCCIÓN.	1.999
SUPERFICIE PARCELA.	374 m2 SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA	936 m2 ALTURA SOBRE RASANTE	15 m

INMUEBLES.
El edificio consta de:
· 17 inmuebles de naturaleza urbana y uso residencial. *
· 0 inmuebles de carácter rústico.
· 0 inmuebles de carácter especial.

SUPERFICIES.
Ocupa una superficie gráfica en planta de 374 m2 y declara una superficie construida de 1.046 m2, de los cuales 1.019 m2 so sobre rasante y 27 m2 son bajo rasante.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. ALTURA SOBRE RASANTE DE LA EDIFICACIÓN.
Edificación entre medianeras/adosada/ edificación en manzana cerrada. Altura a Alero: 15 m.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE/BAJO RASANTE DE LA EDIFICACIÓN.
· SR: Baja + 3 + 1. Total 5 niveles.
· BR: Total 1 nivel.

DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO:

	-	Viviendas
	17

	-	Locales
	0

	-	Plazas garaje
	0

	-	Trasteros
	0



Seguidamente insertamos listado de inmuebles de naturaleza urbana, extraído del catastro también, y cuya superficie construida sumada asciende a 921 m2, lo que supone una diferencia con respecto a los 1.046 m2 de 125 m2, que interpretamos están relacionados con los m2 bajo rasante y distintos cuartos y cesiones a compañías de suministros.


LISTADO DE INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

	nº
	REFERENCIA CATASTRAL
	DIRECCIÓN
	USO
	SUP. CONSTRUIDA (m2)
	AÑO
	PARTICIPACIÓN DEL INMUEBLE

	1
	
	
	Residencial
	71,00
	1999
	8,16

	2
	
	
	Residencial
	65,00
	1999
	6,32

	3
	
	
	Residencial
	50,00
	1999
	5,17

	4
	
	
	Residencial
	35,00
	1999
	4,14

	5
	
	
	Residencial
	36,00
	1999
	4,48

	6
	
	
	Residencial
	50,00
	1999
	5,17

	7
	
	
	Residencial
	58,00
	1999
	6,32

	8
	
	
	Residencial
	35,00
	1999
	4,14

	9
	
	
	Residencial
	36,00
	1999
	4,48

	10
	
	
	Residencial
	50,00
	1999
	5,17

	11
	
	
	Residencial
	58,00
	1999
	6,32

	12
	
	
	Residencial
	35,00
	1999
	4,14

	13
	
	
	Residencial
	36,00
	1999
	4,48

	14
	
	
	Residencial
	50,00
	1999
	5,17

	15
	
	
	Residencial
	58,00
	1999
	6,32

	16
	
	
	Residencial
	89,00
	1999
	9,66

	17
	
	
	Residencial
	109,00
	1999
	10,35



Se adjunta al presente Libro del Edificio Existente la CONSULTA GRÁFICA Y DESCRIPTIVA DE CADA UNA DE LAS FINCAS CATASTRALES, ASÍ COMO EL DOCUMENTO DE CROQUIS CATASTRAL. (ADJUNTO 01 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE)

3.1.3. Tipo de Edificio.


Residencial Privado.
Bloque en altura entre medianerías, de carácter plurifamiliar, con una planta mínima bajo rasante anexa a una vivienda; planta baja viviendas; planta primera viviendas; planta segunda viviendas; planta tercera viviendas; planta cuarta viviendas y planta quinta de instalaciones y otros.
3.1.3.1.	Comprobación real en visita de inspección 13-01-2022:



	REAL

	INSTALACIONES Y OTROS
	COMÚN
	

	CUARTA. VIVVIENDAS
	COMÚN
	4ºA
	4ºB
	

	TERCERA. VIVIENDAS
	COMÚN
	3ºA
	3ºB
	3ºC
	3ºD

	SEGUNDA. VIVIENDAS
	COMÚN
	2ºA
	2ºB
	2ºC
	2ºD

	PRIMERA. VIVIENDAS
	COMÚN
	1ºA
	1ºB
	1ºC
	1ºD

	BAJA. VIVIENDAS
	COMÚN
	BºA
	BºB
	BºC
	

	SÓTANO. ANEXO A VIVIENDA
	SºB
	



3.1.3.2.	Según Licencia de Obras y 1ª Ocupación:



	LICENCIA

	INSTALACIONES Y OTROS
	COMÚN
	

	CUARTA. VIVVIENDAS
	COMÚN
	4ºA
	4ºB
	

	TERCERA. VIVIENDAS
	COMÚN
	3ºA
	3ºB
	3ºC
	3ºD

	SEGUNDA. VIVIENDAS
	COMÚN
	2ºA
	2ºB
	2ºC
	2ºD

	PRIMERA. VIVIENDAS
	COMÚN
	1ºA
	1ºB
	1ºC
	1ºD

	BAJA. VIVIENDAS
	COMÚN
	BºA
	
	BºC
	




La tipología y programa del edificio que figura en la licencia de primera ocupación es de edificio plurifamiliar en altura con 6 plantas edificadas, que sitúa todas sobre rasante, no haciendo mención en el documento de licencia al sótano de 25 m2 ni al BºB que está unido.


3.1.3.3.	Según Catastro:


CATASTRO
	INSTALACIONES Y OTROS
	COMÚN
	

	CUARTA. VIVVIENDAS
	COMÚN
	4ºA
	4ºB
	

	TERCERA. VIVIENDAS
	COMÚN
	3ºA
	3ºB
	3ºC
	3ºD

	SEGUNDA. VIVIENDAS
	COMÚN
	2ºA
	2ºB
	2ºC
	2ºD

	PRIMERA. VIVIENDAS
	COMÚN
	1ºA
	1ºB
	1ºC
	1ºD

	BAJA. VIVIENDAS
	COMÚN
	BºA
	BºB
	BºC
	

	SÓTANO. ANEXO A VIVIENDA
	SºB*
	


* FIGURA COMO ANEXO A VIVIENDA EN CRÓQUIS, PERO NO LO LISTA. SUMA SUPERFICIE A PLANTA BAJA

3.2. Datos Urbanísticos.


Planeamiento en vigor: Plan General de Ordenación Urbana 1997 Clasificación:	Urbano
Distrito:	01 Centro (Licencia 1ª Ocupación).
Barrio:	02 Barrio de Embajadores (Licencia 1ª Ocupación).
Barrio:	02 Barrio de Embajadores (Licencia 1ª Ocupación).
Figura Planeamiento:	1-1º-A000000 Zona 1 Grado 1º Nivel A (Licencia 1ª Ocupación). Ordenanza:		NZ1 Grado 1º Embajadores APE.00.01
Nivel De Protección:	Zonas Protegidas. Elementos protegidos: Escalera y Fachada Principal.
3.2.1.1.	Propietario-Representante legal de la Propiedad.


El edificio está constituido en propiedad horizontal con diversos propietarios de los inmuebles. Se identifica a la C. de Propietarios y al Administrador, como referencia de representante:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. -
Nombre:	Comunidad de Propietarios C/ NIF
Dirección:	C/	de Madrid.


Correo Elec:
Teléfono:

ADMINISTRADOR. -
Nomb/Raz:
NIF
Colegiación:	Colegiado Nº		del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid (CafMadrid). Dirección:		,		,	de Madrid.
Correo Elec:
Teléfono:

3.3. Técnico Redactor del Libro.


Nombre:
NIF
Titulación:	Arquitecto Técnico
Colegiación:	Colegiado Nº	del Colegio de Madrid (COAATM), Dirección:			e Madrid.
Correo Elec:
Teléfono:
% de partic:	100% Redactor del Libro del Edificio Existente.
3.4. Visita de Inspección al Inmueble.


Fecha de 1ª Visita (principal).	13-01-2022. Zonas accedidas:
1. Zonas comunes de Planta Baja
2. Cuartos técnicos de Planta Baja.
3. Escalera en todo su recorrido.
4. Zonas comunes de Planta Primera.
5. Interior de Vivienda 1A.
6. Zonas comunes de Planta Segunda.
7. Interior de Vivienda 2D.
8. Zonas comunes de Planta Tercera.
9. Zonas Comunes de Planta Cuarta.
10. Interior de Vivienda 4B.

Destacar la colaboración de los vecinos que nos han dado acceso y apuntar que no se han visitado más viviendas por no obtener el permiso de los propietarios correspondientes.

Para una mejor comprensión, realizamos un esquema en vertical y por casillas:


ACCEDIDO

	5ª
	COMÚN
	4ºA*
	4ºB*
	

	4ª
	COMÚN
	4ºA
	4ºB
	

	3ª
	COMÚN
	3ºA
	3ºB
	3ºC
	3ºD

	2ª
	COMÚN
	2ºA
	2ºB
	2ºC
	2ºD

	1ª
	COMÚN
	1ºA
	1ºB
	1ºC
	1ºD

	Bº
	COMÚN
	BºA
	BºB
	BºC
	

	Sº
	SºB
	




ELEMENTO ACCEDIDO ELEMENTO NO ACCEDIDO
*	SE CONSTATA LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS BAJO CUBIERTA ANEXADOS

4. DOCUMENTACIÓN DEL EDIFICIO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN.


Para la realización del presente LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE, ha sido pertinente la búsqueda, ordenación y clasificación de la documentación que estuviera disponible.

Las fuentes que se han consultado han sido:
· Propietarios – Administrador.
· Gerencia de Urbanismo. Antecedentes.
· Catastro. Descripción catastral de las distintas fincas.
· Otros técnicos y colaboradores que hayan tenido relación con el inmueble o tengan acceso a documentación de este.

Atendiendo a lo establecido en el índice del RD853/21, enumeramos la documentación que allí se cita y la complementamos en base a:
· Información obtenida en la inspección del edificio.
· Estudio de la información obtenida y contraste técnico de la misma.
Obteniendo como resultado unos aportes complementarios a los citados (ITE-IEE y Certificado de Eficiencia Energética) que se estructuran en:
· Memoria con los siguientes apartados:
· Datos generales
· Licencias y Permisos.
· Descripción constructiva del edificio. Soluciones que se comprueban o infieren.
· Evaluación del estado de conservación actual.
· Planos-croquis levantados del inmueble, en base a datos tomados “in situ”, documentación de Gerencia de Urbanismo y Propiedades.
4.1. ITE, IEE o Instrumento Análogo.
4.1.1.	Documentación ITE localizada.



En la investigación y recopilación de información oportuna hemos localizado documento de:


ACTA DESFAVORABLE DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE). (ADJUNTO 02 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE)

Emitida por la técnico Dña.	(Arquitecto Colegiado nº	), de fecha 07-07-2010, visada en el Colegio de Arquitectos en fecha 14-07-2010 e introducida en el Registro de OAC. DE RETIRO con fecha de 22-07-2010 y anotación 2010932020.

La citada ACTA dictaba que las condiciones de seguridad constructiva eran DESFAVORABLES en cuanto a los puntos:
· Estado de fachadas interiores, exteriores y otros paramentos.
· Estado de conservación de cubiertas y azoteas.
· Estado de las redes generales de fontanería y saneamiento.

Se adjunta al presente documento la citada Acata y el informe que fue presentado. ESTADO ACTUAL DE ESTA “DISCONFORMIDAD”. -
En la visita al inmueble se aprecia la reparación de numerosos de los elementos que figuraban en el informe. Los propietarios consultados, dan testimonio de la ejecución de obras para la subsanación necesaria y consta en la administración de la finca el pago de obras correspondiente.

Todo esto, nos inclina a pensar que las obras se realizaron, se subsanaron las deficiencias y que el edificio estaría en condiciones favorables de ITE. No obstante, no consta (o no hemos encontrado) informe técnico directo, registro o documentación ninguna que, oficialmente, dictamine que el edificio ya reúne las condiciones favorables de seguridad constructiva.

Sin embargo, si se ha localizado Informe de Evaluación del Edificio (Siguiente apartado del informe), donde se expresa que la situación de fachadas, cubiertas e instalaciones es favorable.

4.1.2.	Documentación IEE localizada.


En la investigación y recopilación de información oportuna hemos localizado documento de:

INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE). (ADJUNTO 03 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE).

Emitido por la técnico Dña.	(Arquitecto Colegiado nº	), de fecha 09-08-2019. Las conclusiones principales del citado informe son:

· CONSERVACIÓN DEL EDFICIO: El técnico redactor valora el estado de conservación del edificio como FAVORABLE.
· CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD: El técnico redactor valora que EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD. Detectando las siguientes deficiencias genéricas:
· CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO
· Accesibilidad entre plantas del edificio.
· Accesibilidad en las plantas del edificio.
· DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
· En mecanismos accesibles.
· DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES.
· En cualquier zona del edificio.



ESTADO ACTUAL DE ESTA “DISCONFORMIDAD”. -

En la visita al inmueble no se aprecia la subsanación de estas deficiencias. Los propietarios consultados informan de que están en proceso de análisis de las necesidades económicas y de cómo satisfacerlas.

4.1.3.	Datos actualizados en la Elaboración del Presente LEEx.


En este apartado se procede a la redacción de una memoria técnica actualizada que contiene:
· Resumen sistemático de datos generales.
· Descripción de Licencias. Documentación administrativa.
· Descripción constructiva del edificio. Soluciones que se comprueban o infieren.
· Evaluación del estado de conservación actual.
· Planos-croquis levantados del inmueble, en base a datos tomados “in situ”, documentación de Gerencia de Urbanismo y Propiedades.

4.1.3.1.	Resumen sistemático de datos generales.


· Nº plantas del edificio sobre rasante.	6 plantas

· Nº plantas del edificio bajo rasante.	1 planta

· Nº de ascensores	1 ascensor

· Nº de escaleras	1 escalera

· Año de construcción	1998-1999 (Edificación actual que es ampliación de un edificio anterior de dos plantas menos).

· Año de última rehabilitación	2010-2011 (Obras subsanación defectos ITE).

· Nº de viviendas en edificio	17 unidades

· Nº de viviendas por planta	3 (PB) – 4 (1ª-2ªy 3ª) – 2 (4ª)

· Nº aparcamientos en edificio	0 unidades. Exento en licencia de obra y 1ª Ocupación.

· Nº de plazas de aparcamiento en edificio	0 unidades. Exento en licencia de obra y 1ª Ocupación.

· Nº de locales en edificio.	0 unidades.

· Nº de locales comunes en edificio.	6 cuerpos (Cuadro contador de agua / grupo presión-aljibe / contadores eléctricos / maquinaria ascensor / hueco ascensor / casetón de cubierta.

· Otro elemento destacable.



· Superficie de parcela.	374 m2 (Catastro)

· Usos y superficies pormenorizados


SUPERFICIES Y USOS	COMUNES	A	B	C	D	TOTALES	COMUNES	VIVIENDAS
	5ª
INSTALACIONES Y OTROS
15,00

4ª
CUARTA. VIVVIENDAS
12,40
60,10
65,50

3ª
TERCERA. VIVIENDAS
14,30
44,80
31,40
32,50
52,00
2ª
SEGUNDA. VIVIENDAS
14,30
44,80
31,40
32,50
52,00
1ª
PRIMERA. VIVIENDAS
14,30
44,80
31,40
32,50
52,00
Bº
BAJA. VIVIENDAS
15,40
44,80
31,40
62,40

Sº
SÓTANO. ANEXO A VIVIENDA


25,00


15,00
5ª
15,00
-
138,00
4ª
12,40
125,60
175,00
3ª
14,30
160,70
175,00
2ª
14,30
160,70
175,00
1ª
14,30
160,70
154,00
Bº
15,40
138,60
25,00
Sº
-
25,00



85,70
239,30
216,10
159,90
156,00

857,00



	COMUNES
	85,70
	
	85,70

	VIVIENDA
	771,30
	
	714,90

	
	857,00
	Nota 01
	800,60  La de licencia sin SºB




Nota 01: Las presentes superficies se corresponden con licencia de obras y 1ª Ocupación, a las que se le suma la vivienda Bajo B y su sótano, que no están recogidas en licencia de 1.999
Nota 02: Se detecta la habilitación de espacios bajo cubierta que comunican como dúplex las viviendas de 4ª Planta. La superficie correspondiente a la ampliación de esos espacios no está considerada.

4.1.3.2.	Descripción de Licencias. Documentación administrativa.


En la investigación y recopilación de información oportuna hemos localizado las siguientes licencias:

· LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MADRID. NÚMERO DE EXPEDIENTE 711/97/15236. DEPENDENCIA 71440200. FECHA 22/04/98. (ADJUNTO 04 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE).

· LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MADRID. NÚMERO DE EXPEDIENTE 711/99/17990. DEPENDENCIA 71460500. FECHA 04/10/99. (ADJUNTO 05 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE).


Hay que destacar que en la licencia de obras aparece expresamente la exención de las plazas de aparcamiento correspondientes (11) ante la imposibilidad de dotarlas.
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4.1.3.3.	Descripción constructiva del edificio. Soluciones que se comprueban o infieren.
4.1.3.3.1.	Cimentación:


No ha habido posibilidad de acceder a la cimentación del edificio. Tampoco se ha localizado ningún plano ni memoria técnica donde figure el detalle de lo proyectado y/o ejecutado. En el IEE citado más arriba en este apartado figura: “se desconoce”.

En base a la observación de edificios y obras en la zona, podemos inferir que el sistema de cimentación más probable sea el de zapatas aisladas, no pudiendo ser concluyentes en este aspecto.
CROQUIS TIPO
[image: ]4.1.3.3.2.	Estructura.


Tras la inspección del inmueble, habiendo descubierto determinados elementos, se ha podido visualizar que la estructura de vigas y pilares es metálica (acero), con forjados de vigueta de hormigón y bovedilla. Cabe la posibilidad de que el muro de fachada tuviera función portante, pero nos decantamos porque no es así al existir una línea de pilares metálicos alineada y adosada a la fachada. En el IEE citado más arriba en este apartado figura: “se desconoce”.
CROQUIS TIPO


[image: ]

4.1.3.3.3.	Fachada Principal.

La fachada principal en su capa exterior está, actualmente constituida por tres niveles distintos:
· Un chapado con piedra de granito natural abujardado, sobre fábrica.
· Un chapado de piedra caliza, sobre fábrica.
· Un revoco de mortero monocapa dispuesto como si de un revoco a la rasqueta se tratara.
· Recercado (molduras) de huecos y esquinas con escayola.
· Cerrajería de balcones en acero negro.

La hoja interior no se ha podido visualizar, ni se han obtenido planos de cómo está ejecutada. En el IEE citado más arriba en este apartado figura: “dispone de cámara de aire. - se desconoce si dispone de aislamiento térmico”.

De la inspección y en base a los antecedentes, nos inclinamos a pensar que se trata de una fachada con cámara de aire y sin aislamiento térmico Consultados los usuarios remiten que es la fachada menos fría, seguramente por el espesor de este 75 cm.

En el Certificado de Eficiencia Energética no se detalla nada al respecto, pero los valores tomados por defecto parecen descartar la existencia de aislamiento; en el IEE figura: <se desconoce si dispone de aislamiento térmico>.



[image: ]

4.1.3.3.4.	Fachada trasera.

La hoja interior no se ha podido visualizar, ni se han obtenido planos de cómo está ejecutada. En el IEE citado más arriba en este apartado figura: “dispone de cámara de aire. - se desconoce si dispone de aislamiento térmico”.

De la inspección y en base a los antecedentes, podemos determinar que su espesor es de aproximadamente 25 cm, y está compuesta (de fuera a adentro) de:
· mortero monocapa (1.5 cm)
· fábrica de medio pie (11.5 cm)
· mortero trasdós (1.0 cm)
· cámara de aire (3.0 cm)
· tabicón de ladrillo (7.0 cm)
· y yeso interior (1.5 cm). Lo que suma 25.5 cm.

En el Certificado de Eficiencia Energética no se detalla nada al respecto, pero los valores tomados por defecto parecen descartar la existencia de aislamiento; en el IEE figura: <se desconoce si dispone de aislamiento térmico>.



[image: ]

4.1.3.3.5.	Fachada medianera (con nº 16). MEDIANERÍA REAL.-


En el IEE citado más arriba en este apartado figura: “dispone de cámara de aire.- se desconoce si dispone de aislamiento térmico.

En la inspección visual se adivina una pieza de unos 25 cm de espesor, que es coincidente con lo que figura en los planos de licencia. Su composición, en base a lo que se puede intuir en los encuentros y, sobre todo, a lo que nos encontramos en la medianería opuesta, parece circunscribirse a 1 pie de fábrica a base de ladrillo hueco doble, revestido por ambas caras.

En base al dimensionado, la visualización y el sonido que se produce al golpear la hoja interior, nos inclinamos porque no hay cámara de aire, a diferencia de lo expresado en IEE.

· Revestimiento exterior (1.0 cm)
· fábrica de 1 pie (24 cm)
· Revestimiento interior (1.0 cm)


En el Certificado de Eficiencia Energética no se detalla nada al respecto, pero los valores tomados por defecto parecen descartar la existencia de aislamiento; en el IEE figura: <se desconoce si dispone de aislamiento térmico y se desconoce revestimiento>.


[image: ]
4.1.3.3.6.	Fachada medianera (con solar nº 20?). FALSA MEDIANERÍA = FACHADA.


En el IEE citado más arriba en este apartado figura: “dispone de cámara de aire.- se desconoce si dispone de aislamiento térmico.

En la inspección visual se adivina una pieza de unos 25 cm de espesor, que es coincidente con lo que figura en los planos de licencia. Su composición, en base a lo que se puede intuir en los encuentros y, sobre todo, a lo que nos encontramos en la medianería opuesta, parece circunscribirse a 1 pie de fábrica a base de ladrillo hueco doble, revestido por ambas caras.

En base al dimensionado, la visualización y el sonido que se produce al golpear la hoja interior, nos inclinamos porque no hay cámara de aire, a diferencia de lo expresado en IEE.

· Revestimiento exterior (1.0 cm)
· fábrica de 1 pie (24 cm)
· Revestimiento interior (1.0 cm)

En el Certificado de Eficiencia Energética no se detalla nada al respecto, pero los valores tomados por defecto parecen descartar la existencia de aislamiento; en el IEE figura: <se desconoce si dispone de aislamiento térmico y se desconoce revestimiento>.
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4.1.3.3.7.	Carpintería y Vidrio en Huecos de Fachada.


En el IEE citado más arriba en este apartado figura: carpintería de aluminio y predominio de doble acristalamiento.

En la inspección visual hemos constatado:

· Que la carpintería original es de aluminio, del tipo corredera y con un perfil extremadamente sencillo que podríamos definir de calidad mínima. Esta carpintería original estaba situada tanto en elementos comunes como en los espacios privativos de viviendas.
· En algunas de las viviendas que se han podido visitar, se aprecia que algunos propietarios han procedido a la sustitución de la carpintería original por otras de mayor calidad, en aluminio, aunque puede haber alguna en PVC.
· Desde el exterior, se puede apreciar cambios en la carpintería original en balcones.
· En la cubierta se pueden apreciar ventanas “tipo velux”, que con mucha probabilidad hayan sido instaladas por los usuarios según habilitaban los espacios bajo cubierta.

Luego concluimos dos cuestiones:
· La carpintería general del edificio es de aluminio y corredera, con vidrio climalit básico y una calidad mínima.
· Algunos de los propietarios han intervenido en este capítulo y ya han sustituido estas carpinterías por otras más eficientes.
· No pudiendo atender a la singularidad de cada caso, en el estudio de potenciales mejoras daremos una solución global partiendo desde la carpintería original y se estimará el coste para todos. Será mejora ya realizada aquella que ya exista.

TOMAMOS VALOR TRANSMITANCIA 3,54 (W/m2K).

En el Certificado de Eficiencia Energética se ha tomado el valor por defecto de 3.78 W/m2K. Imagen de Carpintería y vidrio actuales, que mantienen la perfilería original.




Imagen de Carpintería y vidrio actuales, que hemos detectado se han mejorado.


4.1.3.3.8.	Cubiertas Planas y Azoteas.


El edificio consta de una superficie de cubierta sensiblemente plana de aproximadamente 36 m2, situada en las terrazas de las viviendas de planta cuarta.




En el IEE citado más arriba en este apartado figura: Se desconoce si dispone de aislamiento térmico; Dispone de lámina impermeabilizante.

De la inspección visual inferimos que se trata de:
· Cubierta plana, transitable, sin ventilar.
· Elementos probables (de interior a exterior):
· Capa de protección-Solado.
· Material de agarre-mortero.
· Capa separadora.
· Capa de impermeabilización.
· Capa separadora.
· Formación de pendientes.
· Soporte resistente.
· Elementos posibles. Tenemos dudas de que entre la segunda capar separadora y la formación de pendientes exista un aislamiento. En cualquier caso, por lo trasmitido por los usuarios consultados, no parece que, si existe, sea un elemento eficiente.
TOMAMOS VALOR TRANSMITANCIA 0,68 (W/m2K).

En el Certificado de Eficiencia Energética se ha tomado el valor por defecto de 0.88 W/m2K.

4.1.3.3.9.	Cubierta Inclinada.


El edificio consta de una superficie de cubierta inclinada de aproximadamente 140 m2


En el IEE citado más arriba en este apartado figura: Se desconoce si dispone de aislamiento térmico; Cobertura: Teja plana u otra.

De la inspección visual inferimos que se trata de:
· Cubierta inclinada, con teja mixta, anclada a omegas, sobre tablero impermeable tipo Onduline bajo teja y apoyado sobre correas metálicas (tipo IPE). En las viviendas, que han habilitado el espacio bajo cubierta, se ha cerrado todo con un trasdosado de cartón-yeso. Viendo cómo se marca en el cartón yeso, nos inclinamos por que la solución de trasdosado no lleva aislante de ningún tipo.



· Elementos probables (de interior a exterior):
· Teja mixta
· Omegas
· Placa tipo Onduline
· Correas metálicas IPE
· Trasdosado cartón yeso.
[image: ]
TOMAMOS VALOR TRANSMITANCIA 1,47 (W/m2K).

En el Certificado de Eficiencia Energética se ha tomado el valor por defecto de 0.88 W/m2K.

4.1.3.3.10.	Aparatos Elevadores.



En el IEE citado más arriba no figura la existencia de aparato elevador.

En la inspección visual se observa que el edificio consta de un aparato elevador que comunica desde planta Bª hasta la 4º.
· Ascensor Hidráulico.
· 5 Paradas.
· 6 Personas (450Kg).
-	RAE: 99890

Se detecta en el cuarto de máquinas justificante de INSPECCIÓN PERIÓDICA DESFAVORABLE con plazo de subsanación hasta el 10-05-2022. El administrador aporta el CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DESFAVORABLE (ADJUNTO 06 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE)
[image: ]
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4.1.3.3.11.	Protección contra el Rayo.


En el IEE citado más arriba no figura la existencia de sistema de Protección contra el Rayo. En la inspección visual tampoco se ha observado ninguna instalación de este tipo.4.1.3.3.12.	Protección contra Incendios.


En el IEE citado más arriba figura la existencia de extintores móviles.

En la inspección visual y de la lectura de los documentos de licencia, se comprueba:
· Extintores móviles en el descansillo de cada planta.
· Extintor especial en cuarto de ascensores.
· Luminarias de emergencia en los descansillos de cada planta.
· Puertas RF-60 en el acceso desde escalera a viviendas en las plantas Bª a 3ª crenado un vestíbulo de independencia. En el proyecto de bomberos figura que las puertas de cada vivienda son RF-60.
· En la planta 4ª, no se han creado esos vestíbulos de independencia ni se han colocado puertas RF-60 homologadas. En el proyecto de bomberos figura que las puertas de cada vivienda son RF-60.

El Administrador de la finca aporta documentación acreditativa CERTIFICADO Nº 2101228, PREV/21/01140 - ANUAL PARA LA REVISIÓN PREVENTIVA DE LAS INSTALACIONES (ADJUNTO 07 AL PRESENTE LIBRO DEL
EDIFICIO EXISTENTE), a cargo de la empresa NORMAFIRE S.L. y con vigencia hasta 19-04-2021
4.1.3.3.13.	Sistema de Ventilación y Renovación de Aire.


En el IEE citado más arriba figura que el edificio dispone shunts para los cuartos húmedos (baños y cocinas) de las viviendas.

En la inspección visual se comprueba:
· Existencia de conductos shunt en aseos.
· Campanas extractoras comunicadas a Shunt en cocinas y cocinas-americanas.
· Singularmente, algún cuarto húmedo está dotado de extractor mecánico conectado al conducto shunt.
4.1.3.3.14.	Protección contra el Radón.




En el IEE citado más arriba no figura la existencia de sistema de Protección contra el Radón. En la inspección visual tampoco se ha observado ninguna instalación o elemento de este tipo.4.1.3.3.15.	Suministro de Agua.


En el IEE citado más arriba figura que dispone de conexión a la red de abastecimiento público y está dotado con contadores individuales.

En la inspección visual se ha observado:
· Existe conexión a red pública y llave de general de paso.
· Existe armario de contadores individuales por vivienda.
· Existen llaves de paso a cada vivienda, en el exterior de las mismas (vestíbulos).
· Existe un aljibe grupo de presión, que se nos informa está cancelado por producir sobrepresiones y fugas.



4.1.3.3.16.	Evacuación de Aguas.


En el IEE citado más arriba figura que dispone de Sistema Evacuación a red de alcantarillado público y está dotado con Bajantes Empotradas y Colectores Enterrados.

En la inspección visual se observan los siguientes elementos:


· Conexión a red de alcantarillado.
· Canalones de cubierta.
· Bajantes empotradas, de aguas grises y bajantes adosadas a fachada de aguas grises y recogida de canalón.
· Red de colectores enterrados (posiblemente con arquetas ocultas).
· Sumideros de recogida agua en patio interior.

[image: ][image: ]


4.1.3.3.17.	Instalación de Calefacción y Refrigeración.


En el IEE citado más arriba figura: El edificio no dispone de sistema de Calefacción ni de sistema de Refrigeración general.

En la inspección visual se ha observado:
· De manera general, el edificio no dispone de sistema de calefacción.
· De manera general, el edificio no dispone de sistema de refrigeración.
· En las viviendas visitadas, se ha podido constatar lo siguiente:
· Vivienda 1º A.
· No existe sistema de calefacción fijo. Se ha detectado una estufa.
· Se ha detectado la instalación de Splits Aire frío como sistema de refrigeración.


· Vivienda 2º D.
· Existe una instalación de radiadores eléctricos, tipo “calor azul”. El funcionamiento de un radiador de calor azul se basa en un fenómeno conocido como efecto Joule.


· Se ha detectado la instalación de un Split Aire frío como sistema de refrigeración.



· Vivienda 4º B.
· Estufa de pelllets
· Existe una instalación de radiadores acumuladores eléctricos.
· Se ha detectado la instalación de un Split Aire frío como sistema de refrigeración.
[image: ][image: ]


El número de viviendas/locales que apreciamos disponen de sistemas individuales de refrigeración (aire acondicionado), en base a aparatos vistos en fachada, es de 7. Supone el 41% de las viviendas.


4.1.3.3.18.	Instalación de ACS.


En el IEE citado más arriba figura:
· El edificio no dispone de sistema de ACS Central.
· El Porcentaje de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de producción de ACS: 100,00%.
· El Porcentaje viviendas con Calentadores eléctricos: 100,00%.
· El edificio no dispone de captadores solares para la producción de ACS.

En la inspección visual se ha constatado esta misma información, resumida en:
· No existe sistema centralizado de ACS.
· No se dispone de captadores solares para la producción de ACS.
· Las viviendas satisfacen su demanda mediante termos eléctricos.



4.1.3.3.19.	Instalación de Gases Combustibles o gasóleo.


En el IEE citado más arriba figura: El edificio no dispone de acometida a red de distribución canalizada de gas para uso doméstico.

En la inspección visual se ha constatado esta misma información:
· No existe Instalación ni Red de Gas.
· No existe ninguna otra instalación de gases combustibles ni gasóleo.

4.1.3.3.20.	Instalación Eléctrica.


En el IEE citado más arriba figura que el edificio dispone:
· De Caja General de Protección (CGP)
· De Interruptor Diferencial
· De Interruptor Automático al inicio de los circuitos de servicios comunes
· De fusible al inicio de las derivaciones individuales a viviendas o locales
· Contadores individuales centralizados.

En la inspección visual se constata lo anteriormente descrito.
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4.1.3.3.21.	Instalación ITC-Telecomunicaciones.


En el IEE citado más arriba figura que el edificio dispone de:
· Antena para recepción de TDT.
· Antena para recepción de TV satélite.

En la inspección visual apreciamos la existencia de los siguientes elementos:
· Instalación de portero automático.
· Antena TDT. En casetón de cubierta.
· Caja de distribución de red de telecomunicaciones Fibra. En planta baja y, lo que parece otra caja auxiliar en casetón de cubierta.


4.1.3.4.	Evaluación del estado de conservación actual.


Preguntada la Propiedad y el Administrador de fincas sobre si existen documentos de evaluación del estado de conservación del edificio y del histórico de inspecciones, nos remiten a las inspecciones ya señaladas anteriormente, y que figuran como adjuntos:

· ADJUNTO 02 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. ACTA DESFAVORABLE DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE).
· ADJUNTO 03 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE).


· ADJUNTO 06 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DESFAVORABLE.
· ADJUNTO 07 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. CERTIFICADO Nº 2101228, PREV/21/01140 - ANUAL PARA LA REVISIÓN PREVENTIVA DE LAS INSTALACIONES. (EXTINTORES).
· ADJUNTO 08 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. CONTRATO MANTENIMIENTO ITC.
· ADJUNTO 09 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR.

Valoración del Estado de conservación del Edificio. -

· Cimentación. Sin acceso directo, no se detectan patologías significativas que anuncien un mal estado de la misma. FAVORABLE.
· Estructura. Metálica y con forjados de vigueta de hormigón, como regla general, no se observan indicios de mala conservación o patologías. Sin embargo, a nivel local se ha detectado una patología en la accedida Vivienda 1º A, consistente en grietas en techo y paramentos verticales (de manera derivada). No observándose en ningún otro lugar accesible, interpretamos que la estructura, en la planta superior, puede haber estado sometida a alguna sobrecarga temporal que las haya provocado. Insertamos fotografías de muestra. NECESITA REVISIÓN PUNTUAL.
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· Cerramientos verticales. En líneas generales, la conservación es suficiente, siendo un punto que mejorar la medianería con el solar del nº 20. FAVORABLE.
· Cubiertas. En líneas generales, la conservación es suficiente, no habiéndose observado filtraciones significativas. FAVORABLE.


· Instalaciones. En líneas generales, la conservación de las instalaciones comunes es suficiente. No obstante, la instalación de aparato elevador tiene acta desfavorable y la instalación de TDT está defectuosamente protegida. DESFAVORABLE.

Existencia de peligro inminente. -

Atendiendo a lo anteriormente, y con los datos de que disponemos, no podemos afirmar con rotundidad que no hay peligro inminente, instando al análisis y reparación de dos cuestiones importantes:
· Problemas estructurales en techo vivienda 1ºA.
· Mecanismo del ascensor- aparato elevador.

Valoración final del estado de conservación del edificio. -

Se deben de atender los puntos antes expuestos. La valoración final es que el estado de conservación, actualmente, parece DESFAVORABLE.

Descripción de las deficiencias. –

· Acotar y solucionar el defecto estructural detectado en vivienda 1ºA.
· Solucionar problemas en sistema de aparato elevador:
· Palanca de accionamiento.
· Protección de poleas.
· Pisaderas insuficientes.
· Medidas del cuarto de máquinas.
· Proteger la instalación de antena de TDT. Otra documentación sobre instalaciones comunes. -
No se ha localizado otra documentación disponible sobre las instalaciones comunes del edificio diferente a la que se cita al inicio de este apartado.

4.2. Certificado de Eficiencia Energética.


En el presenta apartado se aporta el certificado de eficiencia energética prexistente y en vigor. Además, se aportará como ADJUNTO 10 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. CERTIFICADO DE EFCIENCIA ENERGÉTICA REVISADO.

No obstante, lo anterior, habida cuenta que en nuestra visita de inspección y el consecuente estudio del edificio hemos ampliado información, procedemos a la formulación de un borrador de nuevo Certificado, que presentaremos en:

Capítulo 6. Potencial de mejora de las prestaciones del edificio. – Subcapítulo 6.4. Eficiencia energética. – Apartado 6.4.1. Certificado de eficiencia energética actualizado y potenciales.

Ese nuevo documento, será el punto de partida para las potenciales mejoras del edificio en cuanto a la citada eficiencia energética CTE DB-HE.

Para ello nos basamos en el comentario recogido en el Documento Índice comentado Libro Edificio Existente (elaborado por MITMA, IETcc-CSIC, CGATE, CSCAE,FEMP y GBCe), en su página 7 donde literalmente dice:


<< El certificado de eficiencia energética es fundamental para conocer el punto de partida en el que se encuentra el edificio con vistas a plantear y programar la mejora de su eficiencia energética. En caso de que exista un certificado de eficiencia energética del edificio, el técnico redactor del Libro del Edificio Existente podrá realizar uno nuevo si considera que el existente no se ajusta a la realidad o si es necesario para poder utilizar el mismo programa informático con el que se valorará la eficiencia energética de las actuaciones propuestas en el plan de intervención.>>

Es preceptivo, antes de convertir el citado borrador en elemento registrado, que la Propiedad encargue el alcance profesional y apruebe la modificación del vigente hasta la fecha.
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4.3. Documentación Complementaria.


4.3.1. Planos-croquis levantados del inmueble, en base a datos tomados “in situ”, documentación de Gerencia de Urbanismo y Propiedades.


Tras el análisis completo de la documentación previa y consultadas todas las fuentes, confirmado que no están disponibles planos de plantas (parciales) y alzados (ninguno) en cualquier formato, y en especial, que no existen en ningún formato digital; procedemos al levantado y delineado digital, en formato DWG, de los siguientes Planos-croquis:

· Alzado Principal
· Planta Baja.
· Planta tipo (1ª a 3ª)
· Planta 4ª
· Planta de cubiertas (no se dibujan los espacios habilitados en el bajo cubierta por los propietarios).

Los citados planos se insertan aquí y se adjuntarán en formato editable y digital al presente documento.
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5.	MANUAL DE USO Y MANTENIENTO.

5.1. Instrucciones de uso y funcionamiento del edificio.


Las instrucciones de uso y mantenimiento que, a fecha de hoy, los promotores de viviendas deberán proporcionar, antes de la entrega al uso de las mismas, a cada usuario y a la comunidad de propietarios, estarán formadas por el Manual General para el uso, mantenimiento y conservación de los edificios destinados a viviendas y por los manuales o instrucciones de los equipos, máquinas y aparatos instalados, proporcionados por los suministradores, fabricantes o instaladores.

El edificio objeto del presente LEEx, no consta de ninguna de las dos cosas. No siendo posible aportar los manuales o instrucciones de los equipos, máquinas y aparatos instalados, en este apartado vamos a tratar de formular un manual general, para el que nos basamos y agradecemos a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía, en base a su buen hacer reglado, al Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural y, sobre todo, al CUADERNO TÉCNICO Nº7 DEL COAATM
“EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES”. INSTRUCCIONES DE USO.-
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Podemos considerar que un edificio está formado por un pequeño número de partes o conjuntos de elementos complejos –pero de características constructivas semejantes– cada una de las cuales cumple una función importante.

Cimentación
Por medio de la cimentación se trasladan todas las cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya. Se aplican diferentes sistemas de cimentación (pilotes, zapatas, losas, etc.) según la naturaleza del terreno. Todos ellos quedan, generalmente, ocultos o enterrados después de su construcción.

No precisan, por tanto, ningún cuidado especial para su normal conservación. Es preciso advertir, por su importancia, que:

No se debe realizar ninguna actuación que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos que componen la cimentación de un edificio o vivienda, o apoyar sobre ellos nuevas construcciones u otras cargas.

En el supuesto de una necesaria intervención que afectará a alguno de aquellos elementos se requerirá tanto para el proyecto como para la ejecución de las obras correspondientes, la intervención de un técnico facultado para ello. En cualquier caso, se debe de atender a lo que sea de aplicación en cada caso en el Código Estructural.

Estructura.
Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto portante del edificio, encargado de trasladar a la cimentación, las cargas y sobrecargas que soporta.

Las estructuras de más frecuente utilización son las de hormigón armado, las de acero y las formadas por muros de ladrillos, llamadas así según el material que predomine en su construcción.

Los principales elementos de la estructura son:
· Pilares: elementos resistentes verticales. Su dimensión predominante es la altura.


· Vigas: elementos resistentes horizontales (salvo excepciones). Su dimensión predominante es la longitud, en cuyo sentido descansan sobre dos o más apoyos.
· Forjados: elementos resistentes de desarrollo superficial, generalmente, planos y horizontales.
Sirven de soporte a los suelos y techos de un edificio, o se convierten en estos mismos después de algún acabado o revestimiento. Muros de carga: fábricas resistentes de ladrillo, piedra u otro material.

A veces se construyen estructuras mixtas en las que se combinan los materiales mencionados.

Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen su estructura y que ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, deben tenerse en cuenta las siguientes prohibiciones y limitaciones:

No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos estructurales.

En el supuesto de una necesaria intervención que afectará a alguno de aquellos elementos se requerirá el asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras correspondientes. En cualquier caso, se debe de atender a lo que sea de aplicación en cada caso en el Código Estructural.

No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían realizarse previa consulta y autorización por técnico competente.

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas. En general, los edificios de vivienda tienen un límite de 200 kg por metro cuadrado. (No existe Memoria de Cálculo del proyecto donde este dato se habría indicado con toda precisión). Por este mismo motivo:

· Evite la concentración de cargas (colocación de aparatos pesados en una pequeña superficie) que pudieran exceder esos límites.
· El uso inapropiado de algunos recintos, aunque fuera de forma esporádica (por ejemplo, para bailes, convites, etc.) podría dañar la estructura (forjados) de forma irreversible.

Fachadas
Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimitan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.

Las fachadas constituyen el cerramiento vertical del edificio con paramento exterior a la vista y a la intemperie. El cerramiento vertical de la cara o caras del edificio que linda con el solar vecino se suele denominar medianera, aunque, propiamente, no siempre lo sea.

En las fachadas, una parte importante de su superficie es maciza o «ciega». Pero, en la mayoría de las ocasiones, se abren en ella numerosos huecos.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, etc.) son elementos comunes del edificio y como tales deben ser tratados, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda.

En consecuencia:
· No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimensiones o alterar su configuración o su ubicación.
· Tampoco se permitirá la apertura de ningún tipo de hueco sin permiso de la comunidad.



Partes macizas
Cuando se trate de paredes divisorias entre propiedades colindantes:
· No deben abrirse huecos en ellas (pues podrían crearse servidumbres de luces y/o vistas) salvo autorización expresa del otro propietario.
· Los humos, la humedad, el polvo y otros agentes atmosféricos son causa de la suciedad que aparece en las fachadas de los edificios. Para su limpieza, puede hacerse la siguiente recomendación: Debe evitarse la limpieza con procedimientos físicos, como el chorro de arena.

Carpintería exterior, acristalamiento, persianas
Conjunto de ventanas, puertas y otros cierres, una de cuyas caras mira al exterior del edificio. Para la carpintería y acristalamiento es conveniente tener en cuenta las siguientes observaciones:

· No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemento de la carpintería exterior, ni se cambiará su emplazamiento sin el permiso de la comunidad y el asesoramiento técnico correspondiente.
· Evite golpes y cierre con cuidado, sin brusquedad, cualquier elemento.
· No introduzca ningún elemento extraño entre las hojas y cerco, ni presione las hojas abiertas contra la pared. Estos esfuerzos podrían dañar seriamente la posición de las bisagras y, en consecuencia, el cierre hermético de la carpintería.
· Los acondicionadores de aire no deben sujetarse a los perfiles de la ventana.
· Evite apoyar objetos que pudieran dañar la carpintería que los soporta. Por ejemplo: pescantes para la sujeción de andamios, poleas para la elevación de cargas, etc.
· Si tiene que reponer vidrios rotos en la carpintería de aluminio, tenga cuidado con el posible descuadre de la hoja pues, en caso contrario, el elemento móvil no encajará en el cerco.
· Para evitar la entrada de humedad conserve en buen estado la junta elástica de sellado (generalmente cordón de silicona) entre el contorno exterior de la carpintería y los paramentos.

Como medida de seguridad: Mantenga a los niños alejados de los huecos sin protección (no se observan, pero se debe de tener en cuanta en cualquier caso eventual como obras de reparación, mantenimiento, mudanzas…) , o vigilados cuando estén próximos a ellos.

Estando expuestos a la acción de agentes externos –polvo, agua, u otros agentes– los elementos de carpintería necesitan una limpieza frecuente. Para la limpieza de carpintería y vidrios:

· Emplee bayetas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergentes rebajados que no contengan cloro. No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
· En la limpieza del aluminio lacado no use disolventes o alcohol, ni productos que los contengan.
· Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el perfil inferior del cerco lleva para evacuación del agua que recoge.

Las persianas son elementos de frecuente funcionamiento. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

· Al bajar (cerrar) la persiana, evite dejarla caer de golpe bruscamente. Corre el riesgo de que se rompan las lamas o de que se descuelgue el eje del soporte donde se enrolla.
· Al subir (abrir) la persiana procure hacerlo suavemente.
· Aunque tiene unos topes para limitar el recorrido, los golpes bruscos acaban debilitando la sujeción.
Al accionar la cinta procure que esta discurra por los rodillos de recogida de la caja.
· Si observa alguna anomalía en el funcionamiento de la persiana no intente forzarla. El desplazamiento lateral de una lama, su salida de las guías, el roce de la lama con la guía, la cinta que se rompe o se sale del disco de enrollamiento, son las más frecuentes anomalías. Algunas pueden subsanarse con facilidad.


· Es conveniente lubrificar periódicamente las guías para facilitar el deslizamiento de las lamas de la persiana; para ello se aconseja el uso de vaselina.
· En el supuesto de ausencia prolongada, no cierre herméticamente sus persianas. Es recomendable dejar una pequeña holgura, entre algunas lamas para favorecer la ventilación entre persiana y carpintería, pues la exposición al sol produce tan gran concentración de calor que podría dañar aquéllas.
La limpieza de las persianas puede hacerse:
· En persianas de madera: en seco.
· En persianas de PVC o aluminio: con agua y detergente suave, no abrasivo.

Rejas, barandillas y celosías Son elementos de protección:
· Rejas. Conjunto de barrotes, generalmente metálicos, de variadas formas y tamaños, colocados en los huecos de fachada por motivos de seguridad.
· Barandillas. Antepechos compuestos de balaustres, generalmente metálicos, de variadas formas y tamaños, colocados en balcones, terrazas, escaleras y azoteas como defensa y protección contra las caídas.
· Celosías. Cerramientos, no macizos, de los huecos de fachada, compuestos por piezas de diferentes medidas y formas, fijas o móviles, fabricadas con materiales diversos (cerámica, hormigón, aleaciones ligeras, madera, PVC, etc.).

Para todos ellos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
· No deben utilizarse como apoyo de andamios ni para sujetar máquinas o elementos destinados a subir cargas.
· Si quiere adornar con macetas sus balcones utilice un soporte apropiado colocado hacia el interior. Y evite cargar en exceso la barandilla.
· En las rejas y barandillas deben vigilarse especialmente los anclajes. Cualquier deterioro (por oxidación del material, por golpes que hayan recibido, etc.) puede poner en peligro la misión protectora que se les encomienda. La pintura debe mantenerse en buen estado.
· Por su situación, están muy expuestas a la suciedad y el polvo, afeando las fachadas si no se cuida su limpieza.
· Como medida de seguridad: No coloque muebles cercanos que faciliten la escalada de los niños hasta los bordes de las barandillas.

Divisiones interiores Paredes
Nos referimos, con esta denominación, especialmente a las paredes que forman la separación entre habitaciones de una misma vivienda, o entre espacios interiores de un mismo edificio. Estas paredes (tabiques, tabicones, etc.) de ladrillo u otro material en su parte «ciega», llevan incorporadas en huecos abiertos al efecto, las puertas que permiten el paso desde un espacio al contiguo.

También consideramos como «división interior» la pared (generalmente, un tabique) que forma, en muchas ocasiones, la hoja interior del cerramiento exterior (fachada) de todo el edificio.

Los tabiques y tabicones de ladrillo son de pequeño grosor (6 a 12 cm con revestimiento incluido) y algunos llevan empotradas diversas instalaciones de agua y electricidad. Por todo ello:
· No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
· Deben evitarse las rozas o canales para empotrar otros conductos pues debilitarían, quizás excesivamente, la pared.
· Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.


· Para poner un clavo, introduzca antes un taco de plástico.

Merecen especial mención, las divisiones interiores y paredes que delimitan sectores de protección contra incendios en las zonas comunes, en las que: No debe realizarse ninguna actuación que pretenda modificar su estado inicial sin el previo asesoramiento de técnico competente.

También se construyen tabiques con placas de escayola o con paneles prefabricados (con acabado de yeso) que se fijan a una ligera estructura metálica. Las recomendaciones anteriores son igualmente válidas para estos otros tipos. Con productos comercializados bajo «marca» atienda, además, las instrucciones del manual redactado por el fabricante.

Carpintería interior
Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que pueden prestar diversas funciones: permitir el paso de las personas, preservar la intimidad, impedir la formación de corrientes de aire o colaborar en la protección. Se componen de:
· Precerco. Elemento de madera fijado al tabique o tabicón.
· Cerco. Elemento de madera con rebaje para encajar la hoja, fijado al precerco. Hoja. Elemento movible para abrir y cerrar (abatibles / correderas / plegables).
· Herrajes de colgar. Elementos metálicos para colgar la hoja del cerco (bisagras, pernios).
· Herrajes de seguridad. Elementos de diversos materiales incorporados a la hoja y al cerco para la apertura y el cierre de ésta (picaportes, cerraduras).
· Tapajuntas. Tira de madera para ocultar a la vista las uniones de la pared y el precerco.

Debido a la naturaleza de los materiales que constituyen los elementos anteriores, resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
· Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las hojas normalizadas no son de madera maciza en su totalidad, sino que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede causarle un daño irreparable.
· La colocación de topes de goma en los suelos evitará deterioros tanto de la hoja como de los revestimientos próximos.
· Aunque los movimientos de abrir y cerrar sean frecuentes en todo tipo de puertas, evite los portazos. Adquiera alguno de los productos que hay en el mercado para trabar las hojas abatibles cuando tienen que permanecer abiertas.
· Por el daño irreparable que pueden causar, esté atento a la aparición de carcomas, termitas u otros insectos xilófagos, y en tal caso, consulte con un especialista.
· Para evitar alabeos en las hojas mantenga, mientras sea posible, cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).
· Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasadas con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles apropiados.
· No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
· La limpieza normal de las puertas puede hacerse con una bayeta seca. Si hubiera necesidad de lavarlas, se recomienda la utilización de algún producto de droguería adaptado al caso.
· No tape o anule las rejillas que, en algunos casos, llevan incorporadas en su parte inferior las puertas de cuartos de baño y cocina. Pues, al hacerlo, invalidaría el sistema de ventilación de las habitaciones.
· No intente cerrar (rellenar) la rendija que queda entre paramento de pared y tapajuntas. Sin duda, volvería a abrirse.

En los espacios comunes del edificio pueden haberse colocado puertas denominadas «cortafuegos», con funciones específicas de protección contra incendios. Por tanto, debe tener en cuenta que:


Su configuración y emplazamiento no debe alterarse sin el previo asesoramiento del técnico competente.

Cubiertas
Paramentos, generalmente inclinados, que protegen la parte superior del edificio de inclemencias meteorológicas y, especialmente, de la lluvia. En los tejados, esos paramentos suelen estar revestidos con piezas de pequeño tamaño (tejas) colocadas sobre planos de fuerte pendiente.

En las azoteas, estos planos son de escasa pendiente y llevan un revestimiento que permite pisar sobre ellas. Unas son transitables y otras no.

Para todos ellos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
· Los tejados serán accesibles, exclusivamente, para su conservación y limpieza por personal especializado.
· En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos (mástiles, tendederos, etc.) que pudieran dañar (perforar) la membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta evacuación de las aguas pluviales.
· Cuando fuera preciso hacerlo debe buscarse el asesoramiento de un técnico competente.
· Tejados y azoteas deben estar siempre limpios y libres de vegetación parásita. De igual forma, se mantendrán los canalones y cazoletas de bajantes, según el caso. Evite colocar obstáculos que dificulten los desagües.
· Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. Por eso, hay que recordar que el uso indebido, invalida las garantías que pudiera tener el usuario respecto a su buen funcionamiento e impermeabilidad.
· Tenga en cuenta que la azotea de uso comunitario no es el lugar más apropiado para el juego de los niños, ni para pasear animales que dejen allí sus excrementos.
· No sobrecargue los elementos dispuestos para tender la ropa.
· Si han de colocarse nuevos tendederos, infórmese antes de la forma y condiciones en que deberá hacerse. Los anclajes podrían perjudicar la impermeabilización, dificultar el desagüe, etc. Si la azotea, además, es de uso común debe contar con la autorización de la comunidad de propietarios.

Revestimientos y acabados
Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre la superficie de paredes, suelos o techos que componen el edificio, para protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Revestimientos verticales
Entre los revestimientos de paredes, los hay que hasta tienen nombre propio y son, además, los más comúnmente utilizados.
· Enfoscados. Revestimiento con mortero de cemento.
· Guarnecidos. Revestimiento con yeso.
· Enlucidos. Revestimientos finos de diversos materiales (yeso, cal, etc.).
· Alicatados. Revestimientos con azulejo.
· Aplacados. Revestimientos con placas, generalmente de pequeño tamaño (plaquetas o mosaicos).
· Chapados. Aplacados de piedra natural o artificial con piezas de mediano tamaño.

Los tres primeros necesitan un acabado de pintura; los restantes, no.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, tienen múltiples limitaciones funcionales, por lo que:
· Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revestimiento, es decir, a la pared.
· Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y estabilidad.


· Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con materiales análogos a los originales.

Si tuviera necesidad de hacer alguna perforación en el paramento revestido:
· Utilice siempre una taladradora.
· En los alicatados, chapados y aplacados evite los encuentros y esquinas de las piezas.
· Antes de taladrar un azulejo, haga una pequeña hendidura golpeando suavemente con punzón y martillo, y coloque en ella la punta del taladro.

En mayor o menor grado, los revestimientos son siempre sensibles a la humedad. Por eso, entre las recomendaciones que, al respecto, pueden hacerse, destacamos:
· Los enlucidos de yeso se preservarán de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que sufrieran podría obligar a la total sustitución o reposición de la zona afectada.
· Se procurará que el desagüe de las jardineras o el agua de su riego no caiga sobre los aplacados de la fachada. El peligro de desprendimiento obliga a ser precavidos al respecto.
· Si las juntas entre los azulejos y los aparatos sanitarios no estuvieran bien rellenas, proceda a hacer un «sellado» con silicona, para evitar que el agua o la humedad penetre hasta el mortero de agarre.

Si una pequeña parte de la superficie del alicatado se abomba ligeramente o suena a «hueco» al golpearlo (denunciando que los azulejos se han despegado del mortero), independientemente del derecho que, en su caso, le asista a reclamar en la forma procedente:
· Coloque una cinta adhesiva uniendo los azulejos despegados con otros que no lo están, previniendo su total desprendimiento y los riesgos derivados de ello. Después avise, inmediatamente, a personal especializado en la reparación.

Los revestimientos están expuestos a la acción del polvo y la suciedad, por lo que se hace precisa una frecuente limpieza. Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
· Los enlucidos de yeso o estucos suelen limpiarse con un paño seco repasando suavemente sus paramentos. Los alicatados: con un paño húmedo, evitando la utilización de ácidos o abrasivos.
· Los chapados: con agua y detergente neutro, descartando el uso de lijas, amoníaco o ácidos.
· La limpieza de revestimientos de madera y corcho se efectuará «en seco» (frotando con una gamuza, o con aspiradora).

Revestimientos de suelos
El pavimento o solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier suelo. Su finalidad es múltiple: desde proporcionar una superficie plana fácil de pisar y dura al desgaste, hasta dotarla de un aspecto agradable e incluso decorativo.

Entre los revestimientos de suelo para edificios de vivienda, hay una gama muy variada. Los materiales que más frecuentemente aparecen como acabado son: el terrazo, el mármol o los cerámicos, que se reciben al suelo mediante una capa de mortero o pegamento.

Entre los pavimentos cerámicos puede encontrar en su vivienda varios tipos:
· De cerámica sin revestir. La más conocida es la solería de 14x28 cm que se emplea con profusión en la pavimentación de azoteas, terrazas y patios.
· De cerámica esmaltada (vidriada). Una capa de esmalte extendida sobre la cara vista de la baldosa se vitrifica al tiempo de su cocción.
· De gres. Es este un material de gran dureza, muy compacto e impermeable, generalmente utilizado en la pavimentación de cocinas, lavaderos, cuartos de baño y aseos.

Para los pavimentos cerámicos, de mármol o terrazo deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:


· Procure secar inmediatamente el suelo mojado para evitar que el agua penetre en la capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtraciones en la vivienda inferior.
· Si fuera preciso, revise y reponga las juntas dañadas. Su buen estado previene roturas y dificulta el paso de la humedad.
· Evite el derramamiento de grasas y ácidos sobre su superficie.
· Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden romper las baldosas.
· Si una baldosa se rompe o desprende repare el daño lo más rápidamente posible para evitar que las piezas contiguas pudieran sufrirlo.
· Procure disponer de piezas para reposición de los pavimentos de su vivienda o edificio, para casos de rotura o sustituciones por otras causas, ya que puede resultar dificultoso encontrar, en su momento, piezas iguales a las originales.
· El mármol puede pulirse o abrillantarse de nuevo cuando su aspecto lo aconseje. No obstante, tenga en cuenta que el número de veces que se puede pulimentar no es ilimitado.
· No arrastre los muebles sobre estos pavimentos a menos que haya protegido, con trozos de fieltro o similar, las zonas de roce.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
· La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
· No utilice lejía, agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

Revestimientos de techos
Los techos suelen necesitar un revestimiento, bien para presentar un mejor aspecto o bien para cubrir a la vista algunos conductos o instalaciones que quedaron fijados a aquellos.

Estos revestimientos estarán adheridos o suspendidos del techo. En el primer caso, suelen ser revestimientos con pasta de yeso o de mortero de cemento. Los techos suspendidos, techos rasos o falsos techos, pueden ser continuos, generalmente, de escayola y sin juntas aparentes o de piezas cuadradas o rectangulares, con juntas aparentes.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
· De los falsos techos no se colgará ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
· En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en el elemento estructural que sirva de soporte al guarnecido o enfoscado, o del que está suspendido el falso techo. Ese elemento constructivo será, en muchas ocasiones, un forjado. Si es así, no debe dañar las viguetas.

Pinturas
Son revestimientos que sirven de acabado y protección a muchas superficies. Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, observe las siguientes recomendaciones:
· Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella en la pintura.
· La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las personas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pierdan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que estén siempre en perfecto estado.
· Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente, la produce.
· Especial cuidado deberá tenerse con las barandillas de terraza o cualquier elemento similar colocado a la intemperie. Su oxidación podría entrañar serio peligro.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:


· Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al yeso contra la humedad.
· Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo suave con abundante agua.
· Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humedecidos en agua jabonosa.

Barnices
Los barnices, generalmente, se aplican sobre madera. Si su vivienda tiene carpintería exterior de madera: Vigile el estado del barniz: es fundamental para la conservación de la madera y el buen funcionamiento de la carpintería.

Para su limpieza:
· Utilice esponjas o paños ligeramente humedecidos en agua jabonosa para quitar las manchas.
· Para limpiar superficies barnizadas no utilice alcohol ni disolventes, ni productos que los contengan.

INSTALACIONES

Denominamos así a todo tipo de infraestructuras que prestan algún servicio o proporcionan algún suministro a la vivienda. Las hay de muchos tipos:

Saneamiento
Red comunitaria del edificio

El conjunto de elementos que sirve para la evacuación de las aguas pluviales recogidas por sus azoteas, tejados y patios interiores, y de las aguas residuales y fecales producidas en las viviendas, hasta la red pública de alcantarillado o hasta una fosa séptica o estación depuradora, constituye la red de saneamiento del edificio.

El sistema de evacuación está formado, esencialmente, por:

Una red vertical, que forman especialmente:
· Los bajantes. Conducen aguas pluviales y residuales hasta la arqueta a pie de bajante.
· Canalones. Receptores de las aguas pluviales en tejados.
· Cazoletas. Receptoras de las aguas pluviales en azoteas.
· Sumideros. Recogen aguas en la planta inferior del edificio.

En edificios de más de 10 plantas, existe, a veces, una columna de ventilación que discurre paralelamente a los bajantes, para evitar que los sifones se queden sin agua.

Una red horizontal, (en realidad, con poca pendiente) formada por los colectores, registros y arquetas, que llevan las aguas recogidas hasta la arqueta sifónica, así llamada porque va provista de un sifón hidráulico para evitar los malos olores. Esta arqueta es registrable y un tubo la conecta con la red exterior de alcantarillado.

Esta red se coloca enterrada o colgada. En el primer caso, discurre por el subsuelo del edificio y los colectores son tuberías de diversos materiales, generalmente de hormigón.

Cuando la red horizontal va colgada, se sitúa en el techo de los locales de planta baja o sótano. Está compuesta, generalmente, por tuberías de PVC y carece de arquetas intermedias. En los quiebros y en la cabecera, cuenta con tapones o registros para su limpieza.

Le hacemos, al respecto, las siguientes recomendaciones:


· Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior realización de las obras bajo la dirección de un técnico competente.
· No vierta a la instalación aguas que contengan detergentes no biodegradables, aceites o grasas, colorantes permanentes, sustancias tóxicas o contaminantes, ni arroje objetos que puedan causar atascos, como pinzas de la ropa, paños, pequeñas prendas de vestir, fregonas, etc.
· Los canalones, y las rejillas de cazoletas y sumideros estarán libres de obstáculos para el desagüe.
· Aunque pasen a través de su vivienda, los bajantes prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio tubo, sin permiso expreso de la comunidad.

5.2. Plan de Conservación y Mantenimiento.


Se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento todas aquellas acciones encaminadas a la conservación física y funcional de un edificio a lo largo del ciclo de vida útil del mismo.

Mantener, en general, significa conservar y también mejorar las prestaciones originales de un elemento, máquina, instalación o edificio a lo largo del tiempo.

El mantenimiento preventivo tiene la posibilidad de ser programado en el tiempo y, por tanto, evaluado económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a la prevención, teniendo como objetivo el control a priori de las deficiencias y problemas que se puedan plantear en el edificio debidas al uso natural del mismo.

Son operaciones típicas de este tipo de mantenimiento las inspecciones y revisiones periódicas, la puesta en marcha y parada de ciertas instalaciones, la limpieza técnica e higiénica, las operaciones de entretenimiento y manutención y las sustituciones de pequeños elementos fungibles.

El mantenimiento corrector comprende aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones inesperadas, es decir, no previstas ni previsibles. Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales son operaciones típicas de este tipo de mantenimiento.

Hemos de reconocer que la mayor parte de los usuarios no somos conscientes, en ocasiones, de que cualquier inmueble se deteriora con el uso y que envejece con el paso de los años. No estamos suficientemente sensibilizados de que los edificios que nos sirven de vivienda necesitan una serie de atenciones periódicas para que puedan darnos, de forma continuada, las prestaciones que esperamos de ellos.

Es igualmente cierto que el usuario (propietario o inquilino) siente un mayor grado de preocupación por todo lo referente a la vivienda que ocupa (sea ésta un piso o una vivienda familiar) que por los elementos comunes del edificio o de la urbanización en que se encuentra ubicada aquella vivienda. Y esto sucede, generalmente, porque no es consciente de su participación en los elementos constructivos y dotaciones que comparte con sus vecinos.

Es necesario igualar, o aproximar al menos, el grado de preocupación que sentimos por una y otra cosa. Una vivienda bien conservada puede resultar muy poco útil si el edificio en que está situada es una ruina. La mejor instalación (eléctrica, de calefacción, etc.), mal conservada está condenada al fracaso en poco tiempo.

Para no llegar a tales extremos, bueno será que empecemos a darnos cuenta de que la falta de un adecuado mantenimiento provoca el envejecimiento prematuro de los edificios. Y que, consiguientemente, para evitar daños y consecuencias más graves que las que se derivan de un normal envejecimiento, el mantenimiento


debe comenzar el mismo día en que se ocupa la vivienda y el edificio. No hacerlo así podría conducir a situaciones no deseadas y muy complicadas.

Es cierto que todo tipo de mantenimiento genera un gasto. Pero todo usuario consciente de su condición debe pensar que, en realidad, está haciendo una inversión para evitar incurrir, a corto plazo, en gastos mucho mayores y, ¡quién sabe!, si también en responsabilidades legales, siempre difíciles de asumir.

Por eso, desde estas páginas, queremos invitar a una reflexión sobre la necesidad de llevar a cabo el adecuado mantenimiento de edificios, reflexión que apoyamos en las siguientes razones:
· Para conservar el propio patrimonio que, en la mayoría de las ocasiones, tanto ha costado crear.
· Para evitar las molestias que generan las averías en las instalaciones, las paradas de los servicios (por ejemplo, el ascensor), las obras imprevistas de reparación.
· Por obligación derivada de la normativa vigente.

Por razones de:
· Seguridad (piense, por ejemplo, en un accidente en el ascensor; una explosión de la caldera de gas…).
· Higiene y salud (un atasco en los desagües, la contaminación del agua del aljibe).
· Confort (una avería en la producción de agua caliente sanitaria, o para calefacción).
· Por economía. Si no se acomete el mantenimiento preventivo adecuado, cuando llegue la inevitable avería, no habrá forma aceptable de soportar el gasto que originará la explosión.
· Una instalación mal conservada produce mayores consumos.
· Una instalación antigua, rinde poco y consume mucho.
· Un edificio mal conservado rebaja considerablemente el precio de mercado de su vivienda en el caso de que quisiera venderla.
· La falta de mantenimiento puede invalidar los seguros contratados y las garantías con que cuente la vivienda y el edificio.

ACLARACIONES SOBRE LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA

A continuación, se trata de esclarecer el significado e intenciones de los términos y expresiones utilizadas en los cuadros, donde, más adelante, se reflejan, de forma sistemática y ordenada, las operaciones y trabajos de mantenimiento y conservación.

Frecuencia
Periodos de tiempo recomendados para llevar a cabo las inspecciones y comprobaciones. En determinados supuestos referidos a ciertas instalaciones, la frecuencia de la inspección, control, comprobación o prueba, según se trate, es la exigida por las normas de obligado cumplimiento, haciéndose, en tales casos, la mención expresa correspondiente.

Cuando se marcan determinados periodos de tiempo (cada mes, año o varios años), con carácter de recomendación, debe entenderse que, en cualquier caso, pueden ser aproximados según márgenes de tolerancia admisibles. En otros casos concretos se recomienda, además, la época del año en que deben hacerse las revisiones.

Cuando se dice «permanentemente» no se pretende indicar que haya de estarse en todo momento revisando e inspeccionado los aspectos que se señalan, sino que se trata de advertir especialmente a todos los usuarios sobre la necesidad de su constante atención y vigilancia respecto de aquellas posibles anomalías o deficiencias más llamativas que, aunque la mayoría de las veces pueden no revestir importancia, de no ser detectadas a tiempo pueden dar lugar a daños de consideración, o causar perjuicios importantes.


Se trata, en este apartado, de defectos y anomalías para cuya detección no se requiere, en principio, cualificación o especialización alguna. No obstante, de ser advertidas, para su valoración si que es preciso, en la mayoría de los supuestos, contar con el asesoramiento de especialistas o técnicos competentes, según el caso.

Inspecciones y comprobaciones
En este apartado se indican, de forma sistemática, las acciones de vigilancia, revisiones, comprobaciones y pruebas, en su caso, a llevar a cabo en los periodos de tiempo señalados, los aspectos o elementos a vigilar, revisar o comprobar y la persona, empresa o institución encargada de ello.

En todas las acciones de vigilancia permanente, al especificarse que corresponde efectuarlas a los usuarios debe entenderse que nos referimos a cualquier ocupante habitual y permanente de las viviendas o de los edificios, sea o no responsable de la comunidad de propietarios, en su caso.

No obstante, cuando se trate de elementos y servicios comunes, de ser observadas anomalías en los mismos, por cualquier usuario del edificio, debe ser puesto en conocimiento de los responsables de la comunidad de propietarios, Presidente o Administrador, para que sean éstos quienes soliciten en su caso, las consultas técnicas pertinentes.

En el caso de elementos constructivos o instalaciones comunitarias, las revisiones asignadas a los usuarios, referidos a periodos de tiempo determinados (cada año, cada tres años, etc.), ha de entenderse que corresponden a los representantes de la comunidad de propietarios.

Actuaciones
Acciones a emprender, en su caso, como resultado o consecuencia de las inspecciones o comprobaciones, o bien trabajos o actividades de mantenimiento como engrases, limpiezas, etc., a llevar a cabo con la periodicidad indicada, sin necesidad de inspección previa.

En el caso de vigilancia permanente por los usuarios, las actuaciones se simbolizan, con carácter general, con una señal de advertencia, pretendiendo resaltar con ello, que, si se detecta alguno de los defectos o anomalías señaladas u otras similares, debe prestarse, en principio, la mayor atención posible y en función de la importancia de las mismas, proceder en consecuencia.

Cuando se trate de daños o deficiencias que puedan afectar a la cimentación, los elementos estructurales, (vigas, pilares, forjados, etc.), las fachadas y en general, la estabilidad de los elementos constructivos,
o puedan suponer riesgos de accidentes para los propios ocupantes del edificio o para terceros, debe consultarse con técnico competente y actuar según el pronunciamiento del mismo.

Se consideran técnicos competentes a los titulados universitarios con atribuciones legalmente reconocidas en la materia de que se trate. Con carácter general, son técnicos competentes en edificaciones de viviendas, los arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores y, en materia específica de instalaciones, también los ingenieros e ingenieros técnicos.

En los supuestos en que se recomienda «ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista
o consultar con técnico competente», se pretende indicar que a la vista del resultado de la inspección practicada por el especialista sea éste quien, en el caso de detectar deficiencias, se pronuncie sobre los trabajos a realizar o sobre la necesidad de consultar previamente con técnico competente cuando así lo considere.

De todas formas, al tratarse de recomendaciones, será el propietario de la vivienda o la comunidad de propietarios, cuando se trate de un elemento común, quienes decidan si creen oportuno seguir el procedimiento señalado o si estiman acudir directamente al técnico.



A los efectos recomendados, se considera como especialista al profesional cualificado, capacitado y acreditado en el oficio o trabajo de que se trate (electricista, oficial albañil, calefactor, fontanero, etc.).

Las limpiezas normales y cotidianas de los espacios y elementos constructivos, no se han considerado entre las operaciones de mantenimiento programado.
[image: ]

PREVISIONES QUE HAY QUE CONSIDERAR
Con vistas a facilitar las operaciones y trabajos de mantenimiento y conservación y ahorrar tiempo y dinero, se recomienda adoptar medidas previsoras como disponer de determinados recambios o repuestos para posibles sustituciones o reposiciones y conservar los catálogos, datos de materiales utilizados y documentación técnica final de la obra ejecutada. A continuación, se relacionan las previsiones más significativas que hay que tener en cuenta.

Repuestos y recambios
Se recomienda disponer de repuestos y recambios de:
· Piezas de pavimentos y solerías.
· Azulejos, plaquetas o placas de alicatados y chapados.
· Cartuchos de fusibles de protección en cuartos de contadores eléctricos. Mecanismos eléctricos.
· Elementos de protección eléctrica de motores de depuración y circulación de agua, grupos de presión u otros.
· Productos para el mantenimiento de la calidad del agua en piscinas. Productos de limpieza.

Documentación técnica y administrativa
Se recomienda conservar y tener disponible en todo momento la documentación técnica y datos finales de la obra ejecutada, como:
· Catálogos de piezas de recambios de equipos, máquinas, aparatos e instalaciones.
· Planos de elementos, redes e instalaciones ocultos.
· Datos de suministradores, marcas y modelos de: Mecanismos eléctricos. Extintores. Carpinterías. Aparatos sanitarios y griferías. Calentadores. Aislamientos e instalaciones. Máquinas, equipos y aparatos instalados. Herrajes de puertas y ventanas. Solerías. Alicatados y aplacados. Persianas.
· Datos de instaladores y montadores.
· Garantías de aparatos, equipos, máquinas e instalaciones.
· Protocolos, informes y dictámenes sobre pruebas e inspecciones y comprobaciones de especialistas, mantenedores autorizados, técnicos, organismos públicos y otros que hubieran intervenido en tales operaciones.

NOTA ACLARATORIA.-
Se abordan los elementos que se ha detectado, así como calidades que son susceptibles de haberse implementado en el histórico del edificio, o que se vayan a contemplar a futuro. El objetivo es que si, por ejemplo, no habiendo suelos de madera inicialmente, un vecino los pone, sepa de antemano las condiciones del Plan de Conservación y Mantenimiento.


Elementos constructivos. CIMENTACIÓN:
	Inspeccionar
	Cada 2 años
	Comprobación del estado general y funcionamiento de los conductos de drenaje y de desagüe.

	
	Cada 10 años
	Inspección de los muros de contención.
Inspección general de los elementos que conforman la cimentación.



Es obligado referencia al Código Estructural. ESTRUCTURA VERTICAL. (Pilares y Muros):
	Inspeccionar
	Cada 2 años
	Revisión de los puntos de la estructura vertical de madera con riesgo de humedad.

	
	Cada 10 años
	Revisión total de los elementos de la estructura vertical. Control de la aparición de fisuras,   grietas   y   alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares.
Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero. Se controlará la aparición de fisuras.
Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados en las paredes de bloques de hormigón ligero.
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes de bloques de mortero.
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de cerámica.
Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los
muros.

	Renovar
	Cada 2 años
	Renovación de la protección de la madera exterior de la estructuravertical.

	
	Cada 5 años
	Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

	
	Cada 10 años
	Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra los insectos y hongos.



Es obligado referencia al Código Estructural. ESTRUCTURA HORIZONTAL (forjados):
	Inspeccionar
	Cada 2 años
	Revisión de los elementos de madera de la estructura horizontal y de la cubierta.




	
	Cada 5 años
	Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta.
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiquillos palomeros y las soleras.
Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura de la cubierta.

	
	Cada 10 años
	Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas, en las bóvedas tabicadas.
Revisión general de los elementos portantes horizontales. Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura horizontal.
Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero de la estructura horizontal

	Renovar
	Cada 2 años
	Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura horizontal y de la cubierta.

	
	Cada 3 años
	Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura horizontal y de la cubierta.

	
	Cada 10 años
	Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contraincendios.
Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contraincendios. Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal y de la cubierta contra los insectos y hongos.



FACHADAS EXTERIORES.

	Inspeccionar
	Cada 5 años
	Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada.

	
	Cada 10 años
	Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra.
Inspección de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los paneles de hormigón.
Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados en los cerramientos de bloques de hormigónligero o de mortero
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de fábrica cerámica.

	Limpiar
	Cada 6 meses
	Limpieza de los antepechos.
Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido.

	
	Cada año
	Limpieza de la superficie de las cornisas.




	Renovar
	Cada 2 años
	Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de celulosa

	
	Cada 3 años
	Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura auxiliar.




PAREDES MEDIANERAS (Paredes con vecinos).

	Inspeccionar
	Cada 5 años
	Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los tabiques pluviales de chapa de acero galvanizado. Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición de fisuras en los tabiques pluviales de placas de fibrocemento.
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiques pluviales de cerámica.
Inspección general de los tabiques pluviales.

	
	Cada 10 años
	Inspección general de las medianeras vistas con acabados continuos.

	Renovar
	Cada año
	Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas.

	
	Cada 3 años
	Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas.

	
	Cada 5 años
	Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas.

	
	Cada 20 años
	Renovación del revoco de las medianeras vistas.



ACABADOS DE FACHADA (Revocos, aplacadas, etc).

	Inspeccionar
	Cada 2 años
	Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre del mortero.

	
	Cada 5 años
	Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada.

	
	Cada 10 años
	Inspección general de los acabados de la fachada. Inspección del
mortero monocapa de la fachada.

	Limpiar
	Cada 10 años
	Limpieza del aplacado de piedra de la fachada.
Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada.

	
	
	Limpieza de la obra vista de la fachada.
Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada.

	Renovar
	Cada año
	Repintado de la pintura a la cal de la fachada.

	
	Cada 3 años
	Repintado de la pintura plástica de la fachada.

	
	Cada 5 años
	Repintado de la pintura al silicato de la fachada.

	
	Cada 15 años
	Renovación del revestimiento de resinas de la fachada.

	
	Cada 20 años
	Renovación del estuco a la cal de la fachada.
Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada.
Renovación del esgrafiado de la fachada.




VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS Y PERSIANAS.

	Inspeccionar
	Cada año
	Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas enrollables.

	
	Cada 2 años
	Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se repararán si es necesario.

	
	Cada 5 años
	Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas.
Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario.
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las barandas
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y
fijación de las rejas

	
	Cada 10 años
	Limpieza de las barandas de piedra de la fachada.

	Limpiar
	Cada 6 meses
	Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo
corredera.

	
	Cada año
	Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y galvanizados

	Renovar
	Cada año
	Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras.

	
	Cada 3 años
	Reposición de las cintas de las persianas enrollables. Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables.
Renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de madera.
Renovación	del	esmalte	de	las	ventanas,	balconeras, persianas y barandillas de acero.

	
	Cada 5 años
	Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC.
Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado.

	
	Cada 10 años
	Renovación del sellado de los marcos con la fachada.



CUBIERTA (Inclinada y la plana de terrazas).

	Inspeccionar
	Cada año
	Eliminación de la vegetación que crece entre la grava, se pueden utilizar productos herbicidas.
Comprobación de la estanquidad de las juntas de dilatación de la cubierta plana.
Comprobación del estado de la protección superficial de la plancha metálica e inspección de sus anclajes y del solape entre las piezas.




	
	Cada 2 años
	Comprobación de la correcta alineación y estabilidad de las losas flotantes de la cubierta plana.
Comprobación	de	la	perfecta	cubrición	del	aislamiento térmico por parte de la capa protectora de grava.

	
	
	Inspección de las placas de fibrocemento, de sus elementos de
sujeción y del solape entre placas.

	
	Cada 3 años
	Inspección de los acabados de la cubierta plana

	
	Cada 5 años
	Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, como antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es
necesario.

	Limpiar
	Cada 10 años
	Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta.

	Renovar
	Cada 6 meses
	Revisión de las piezas de pizarra y de los clavos de sujeción.

	
	Cada 3 años
	Substitución de las juntas de dilatación de la cubierta plana.

	
	Cada 10 años
	Substitución de la lámina bituminosa de oxiasflato, betún modificado o alquitrán modificado.
Aplicación de fungicida a las cubiertas. Substitución de las pastas bituminosas.

	
	Cada 15 años
	Substitución de la lámina de polietileno, caucho sintético de polietileno, de caucho-butilo o de PVC.

	
	Cada 20 años
	Substitución	de	las	placas	de	fibrocemento	y	de	sus elementos de sujeción.
Sustitución total de las baldosas.




LUCERNARIOS, TRAGALUCES Y CLARABOYAS. (Velux y similares)

	Inspeccionar
	Cada 2 años
	Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra de los lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables. Se repararán si es necesario.
Inspección del poliéster reforzado de los lucernarios, claraboyas y tragaluces con fibra de vidrio y de sus elementos de fijación.
Inspección de los vidrios laminados o armados de lucernarios, claraboyas y tragaluces y de sus elementos de fijación.
Inspección de todos los sellados de los tragaluces, lucernarios y claraboyas.
Inspección de los lucernarios y tragaluces de vidrios moldeados. Verificación de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, humedades o rotura de piezas.
Inspección del lucernario realizado con base de policarbonato con celdas y de sus elementos de fijación.

	
	Cada 5 años
	Inspección de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los lucernarios, tragaluces y claraboyas.




	Renovar
	Cada 3 años
	Renovación de la pintura de protección del entramado de acero de los lucernarios, tragaluces y claraboyas.



TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN.

	Inspeccionar
	Cada 10 años
	Inspección de los tabiques.



CARPINTERÍA INTERIOR (Puertas, marcos, etc).

	Inspeccionar
	Cada 6 meses
	Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario.

	
	Cada año
	Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas.
Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es necesario.

	
	Cada 5 años
	Inspección del anclaje de las barandas interiores. Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan producido. Reparación si es necesario.

	
	Cada 10 años
	Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.

	Limpiar
	Cada mes
	Limpieza de las puertas interiores. Limpieza de las barandillas interiores.

	
	Cada 6 meses
	Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productosespeciales

	Renovar
	Cada 6 meses
	Engrasado de los herrajes de las puertas.

	
	Cada 5 años
	Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas.

	
	Cada 10 años
	Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las puertas.
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos, puertas y barandas de madera.



ACABADOS INTERIORES (suelos, alicatados, pinturas, etc…).

	Inspeccionar
	Cada 2 años
	Inspección de los pavimentos de goma, parquet, moqueta,
linóleo o PVC.

	
	Cada 5 años
	Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, gres o piedra natural.
Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los revestimientos verticales y horizontales.




	Limpiar
	Cada mes
	Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o empapelados.

	
	Cada 6 meses
	Limpieza de la moqueta con espuma seca.
Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. Abrillantado del mosaico hidráulico.
Limpieza de los revestimientos estucados,  aplacados de cerámica,	piedra	natural,	tableros	de	madera, revestimientos de corcho o sintéticos.
Abrillantado del terrazo.

	Renovar
	Cada 5 años
	Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que mejoren su conservación y las protejan contra el ataque de hongos y insectos.
Repintado de los paramentos interiores.

	
	Cada 10 años
	Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet. Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los parquets.
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los parquets.



INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN (Saneamiento bajantes, colectores, arquetas…).

	Inspeccionar
	Cada año
	Revisión del estado de los canalones y sumideros.
Revisión del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo.

	
	Cada 2 años
	Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado.
Inspección de los anclajes de la red vertical vista.

	
	Cada 3 años
	Inspección del estado de los bajantes. Inspección de los albañales.

	Limpiar
	Cada mes
	Vertido de agua caliente por los desagües.

	
	Cada 6 meses
	Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta.

	
	Cada año
	Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones.
Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones.

	
	Cada 3 años
	Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas.




INSTALACIONES: RED DE FONTANERÍA (Entrantes, contadores, etc).

	Inspeccionar
	Cada 6 meses
	Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión.
Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. Revisión de pérdidas de agua de los grifos.

	
	Cada año
	Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante.
Revisión general del grupo de presión.
Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termoeléctrico.

	
	Cada 2 años
	Inspección de los anclajes de la red de agua vista.
Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos.
Revisión del contador de agua.

	Limpiar
	Cada 6 meses
	Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas.
Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del grupo de presión.

	
	Cada año
	Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo.

	
	Cada 15 años
	Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de la conducciones.



LEGIONELLA.

Las instalaciones de mayor probabilidad de proliferación de la Legionella son las torres de refrigeración y los sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno. En el caso actual no se dan estas instalaciones.

Recomendaciones, en cualquier caso, para prevenirla:

Duchas y grifos
· Es más seguro utilizar difusores de gota gruesa.
· Al menos una vez al año se debe desmontar los difusores y/o filtros de los elementos de los circuitos de agua (alcachofas y grifos) para eliminar las incrustaciones de cal mediante la aplicación de productos adecuados (vinagre u otros productos anti-cal).
· Proceder a la desinfección de los difusores y/o filtros sumergiéndolos en un litro de agua con diez gotas de lejía comercial durante treinta minutos.
· En caso de ausencia prolongada del domicilio, es conveniente, al regresar abrir los grifos y dejar correr el agua para limpiar las tuberías. De la misma forma, si se tienen grifos de poco uso, purgarlos una vez a la semana.
· En segundas residencias y viviendas con poco uso deberá purgarse el circuito de agua antes de su uso, dejando correr el agua.

Si se dispone de agua caliente central o comunitaria (No es el caso del presente edificio).
· Es conveniente que la comunidad de vecinos realice, o concierte con una empresa autorizada, un mantenimiento del sistema que incluya tratamientos anuales preventivos. Es importante que en el


acumulador la temperatura del agua se mantenga en todo momento por encima de 60º C y proceder a su vaciado, limpieza y desinfección con frecuencia anual.
Si dispone de termo eléctrico o caldera de gas con acumulación
· Mantener siempre la temperatura del agua en el termo o acumulador por encima de 60ºC. Funcionamiento continuo. Los sistemas de producción instantánea de agua caliente no presentan riesgo.

Si dispone de bañera de hidromasaje
· Se recomienda limpiar y desinfectar las boquillas de impulsión siguiendo el procedimiento indicado para duchas y grifos.

INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD.

	Inspeccionar
	Cada año
	Inspección del estado de la antena de TV.
Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de electricidad.
Inspección del estado del grupo electrógeno.
Inspección de la instalación del portero electrónico. Inspección de la instalación de video portero.
Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje.

	
	Cada 2 años
	Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su resistencia.

	
	Cada 4 años
	Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. Revisión general de la red de telefonía interior.
Revisión general de la instalación eléctrica.



INSTALACIONES: RED DE GAS. (ACTUALMENTE NO EXISTE).

	Inspeccionar
	Cada 2 años
	Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse acta.

	
	Cada 4 años
	Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse acta.

	
	Cada 10 años
	Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de la prueba.

	
	Cada 12 años
	Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de la prueba.

	Limpiar
	Cada año
	Limpieza	del	interior	de	la	chimenea	de	la	caldera. Preferentemente antes del invierno.

	Renovar
	Cada 4 años
	Substitución de los tubos flexibles de la instalación de gas según norma UNE 60.711.




INSTALACIONES: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN.

	Limpiar
	Cada 6 meses
	Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación.

	
	Cada año
	Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras.



EQUIPAMIENTOS: ASCENSOR.

	Inspeccionar
	Cada mes
	Mantenimiento reglamentario delascensor

	
	Cada 4 años
	Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE-AEM- 1.

	
	Cada 6 años
	Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE-AEM- 1.



EQUIPAMIENTOS: CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN.

	Inspeccionar
	Cada mes
	Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento.
Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción. Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de
refrigeración.

	
	Cada 6 meses
	Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea.

	
	Cada año
	Revisión general de la instalación de refrigeración.
Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe extender un certificado, el cual no será necesario entregar a la Administración.

	
	Cada 4 años
	Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalación de calefacción

	Limpiar
	Cada año
	Limpieza del filtro y comprobación de la estanquidad de la válvula del depósito de gas-oil.
Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada.

	
	Cada 2 años
	Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del depósito de gas-oil.




EQUIPAMIENTOS: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN (De incendios o de cualquier clase. Aquí, extintores, luminarias y señalización emergencia, etc...)

	Inspeccionar
	Cada mes
	Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia.
Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita.
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	Cada 6 meses
	Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio.
Verificación del llenado del aljibe para bocas de incendio. Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio.
Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante.

	
	Cada año
	Inspección general de todas las instalaciones de protección. Verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de paso, etc.

	
	Cada 4 años
	Inspección de la instalación de pararrayos.

	Limpiar
	Cada mes
	Limpieza del alumbrado de emergencia.

	
	Cada 6 meses
	Limpieza de los detectores de humos y de movimiento



EQUIPAMIENTOS: INSTALACIONES DE PARARRAYOS. (EL EDIFICIO ACTUALMENTE NO TIENE, PERO SE RECOMIENDA SU INSTALACIÓN).

	Uso
y Manten.
	Siempre
	Evitar el contacto directo con el material que lo compone.

	
	Siempre
	Las curvas del cable no serán de radio inferior a 20 cms., ni formarán ángulos de menos de 90º

	
	Nunca
	No se deben utilizar aisladores en la sujeción de cables.

	
	Siempre
	En caso de avería, debe procederse inmediatamente a su reparación,
ya que un pararrayos en mal estado es un peligro latente.

	
	Nunca
	Manipular la Instalación sin la intervención de un técnico.

	
	Siempre
	Está prohibida la instalación de pararrayos radioactivos.

	Inspecciones
	Cada Vez
	Después de cada descarga, se inspeccionará toda la instalación por profesional cualificado

	
	Anualmente
	Revisar que el soporte está firmemente sujeto y la continuidad eléctrica de la red conductora. Profesional Cualificado

	
	Anualmente
	Revisar la resistencia de terreno en la época más seca, para la toma de
tierra, así como la unión con el electrodo. Profesional Cualificado

	
	Anualmente
	Comprobar por personal cualificado:
· Cabezal del Pararrayos.
· El amarre y posible oxidación del Mástil.
· El amarre, los conectores y el tubo de protección del cable conductor.
· El amarre y los conectores de la toma de tierra.
· Que la resistencia de la toma de tierra no sobrepasa los 10 ohm
· Que ningún elemento nuevo ha variado las condiciones del estudio de la instalación original.




	
	Cada 4 años
	Se debe revisar la firmeza de la sujeción de la red conductor, así como el estado de las fijaciones aislantes. También se comprobará la existencia de corrosión en la toma de tierra y su correcta conexión con el resto de la instalación.




NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Los usuarios de los edificios deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia.

A continuación, se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes situaciones de emergencia.

1.- Incendio

Medidas De Prevención

· Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes.
· Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable.
· No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo.
· No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.
· Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio.
· Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.


Actuaciones Una Vez Declarado El Incendio

· Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta.
· Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos.
· Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.
· Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de los focos del incendio.
· Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya pasado la situación de emergencia.
· Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación.
· Nunca debe utilizarse el ascensor.
· Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.
· Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra.
· Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se pueda.
· Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba.



2.- Gran nevada

· Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas.
· No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa.
· Pliegue o desmonte los toldos. 3.- Pedrisco
· Evite que los canalones y los sumideros queden obturados.
· Pliegue o desmonte los toldos. 4.- Vendaval
· Cierre puertas y ventanas
· Recoja y sujete las persianas
· Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior.
· Pliegue o desmonte los toldos.
· Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída.

5.- Tormenta

· Cierre puertas y ventanas
· Recoja y sujete las persianas
· Pliegue o desmonte los toldos.
· Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 6.- Inundación
· Tapone puertas que accedan a la calle.
· Ocupe las partes altas de la casa.
· Desconecte la instalación eléctrica.
· No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 7.- Explosión
· Cierre la llave de paso de la instalación de gas.
· Desconecte la instalación eléctrica. 8.- Escape de gas sin fuego
· Cierre la llave de paso de la instalación de gas.
· Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural.
· Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas.
· No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores.
· No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos.
· Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 9.- Escape de gas con fuego
· Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas.


· Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado.
· Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior.
· Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 10.- Escape de agua
· Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería.
· Desconecte la instalación eléctrica.
· Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio.


INSPECCIONES TÉCNICAS DEL EDIFICIO.
Determinados Ayuntamientos tienen aprobadas ordenanzas municipales (Madrid uno de ellos) que comprenden un conjunto de normas para la inspección técnica de los edificios, en las que se establece la obligatoriedad de que el propietario del edificio o la comunidad de propietarios, según se trate, debe someter al edificio, a partir de haber cumplido un número determinado de años desde su recepción, a inspecciones técnicas relativas a las exigencias básicas de seguridad de utilización, resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendios y otros requisitos esenciales.

Dichas inspecciones:
· Han de ser llevadas a cabo, en su caso, por técnicos competentes. Se realizan con cargo a la propiedad del inmueble.
· Pueden obligar a la propiedad del inmueble a realizar las obras correspondientes de reparación, cuando se detecten ciertos daños y se ordene llevar a cabo las mismas.

El incumplimiento de las obligaciones referidas se tipifica en las ordenanzas reseñadas como infracción de diversa graduación que lleva aparejada sanción de multa.

Se advierte, por tanto, que se informe si el municipio donde está ubicado su edificio tiene establecidas las obligaciones mencionadas (Madrid, lo está) y, en tal supuesto, de cuál es el alcance de la normativa y exigencias que rijan al respecto para establecer las previsiones oportunas.

5.3. Obligaciones a tener en cuenta por técnicos y usuarios en la Revisión y Mantenimiento de Instalaciones.


Usuarios y Técnicos deben de tener en cuenta la siguiente normativa legal sectorial vigente, aunque en el caso de nuestro edificio no sea de aplicación en el presente momento.


· Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se publican las instrucciones para la realización de inspecciones periódicas de las instalaciones comunes en edificios de viviendas.
· Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios. MODIFICADA en su artículo 15 por RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2020, que se modifican los porcentajes de inspección de las instalaciones térmicas.
· Procedimiento inspección y eficiencia energética en la COMUNIDAD DE MADRID, Decreto 10/2014, de 6 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de edificios.


· Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de los edificios y se aprueban los modelos de informe.
· RITE - IT 4.3.3 del RITE indica la periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa
· 1. La inspección de la instalación térmica completa, a la que viene obligada por la IT 4.2.3. se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o frío, una vez que la instalación haya superado los quince años de antigüedad.
· 2. La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. La Tabla
4.3.1 de la indicada IT 4.3 indica la periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria.
5.4. Registro de incidencias y operaciones de mantenimiento.


A la fecha de redacción del presente informe, no se nos ha facilitado otra documentación que los contratos de mantenimiento, más arriba citados.
5.5. Contratos de Mantenimiento.


Los arriba citados:

· ADJUNTO 07 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. CERTIFICADO Nº 2101228, REV/21/01140 MANUAL PARA LA REVISIÓN PREVENTIVA DE LAS INSTALACIONES. (EXTINTORES).
· ADJUNTO 08 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. CONTRATO MANTENIMIENTO ITC.
· ADJUNTO 09 AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE. CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR.

5.6. Registro de Actuaciones en el Edificio.


Los arriba citados, referentes a la subsanación de acta desfavorable de ITE.

6. POTENCIAL DE MEJORA DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO.


En este apartado, procedemos a la redacción de un informe que evalúa el nivel de prestaciones del edificio en relación con aquellas prestaciones de calidad que debería tener el edificio si éste fuese nuevo.

Complementariamente, procedemos a realizar una evaluación-diagnóstico previo sobre otros aspectos como la digitalización, sostenibilidad, ciclo de vida, etc.

En cada requisito se identifican en primer lugar las condiciones relacionadas con las establecidas en el CTE.

En general estas recomendaciones van encaminadas a la mejora de los elementos comunes de los edificios de vivienda, ya que las actuaciones que se plantean en el plan de actuación serán obras generales acometidas por la comunidad. Sin embargo, conviene tener en cuenta la posible mejora de las viviendas (cambio de ventanas, instalaciones interiores, condiciones acústicas, adaptación de la vivienda a la accesibilidad, etc.) que además también pueden estar financiadas a nivel de vivienda. El presente libro incluye una serie de consejos para los propietarios que decidan hacer reformas en sus viviendas.


En este edificio, como en la mayoría de los edificios de cierta antigüedad, nos encontramos con múltiples actuaciones puntuales de cada propietario en elementos internos, pero que, a su vez, afectan a cerramientos generales del inmueble o instalaciones.

Existen aquí dos elementos particularmente destacables:
· Las carpinterías exteriores. Originales de aluminio en versión corredera, numerosos propietarios han procedido a su sustitución y mejora. Trataremos las mejoras desde la parte más desfavorable: las de la carpintería original con una antigüedad de más de 20 años, y en cada caso, se deberá entender y atender a la realidad de cada vivienda.
· Los sistemas de calefacción y refrigeración. Inexistentes en el origen, son numerosos los propietarios que los han introducido y numerosos los sistemas. Trataremos las mejoras desde la parte más desfavorable: la no existencia de calefacción ni refrigeración instaladas, y en cada caso, se deberá entender y atender a la realidad de cada vivienda.

6.1. Seguridad de utilización y accesibilidad.


Las condiciones establecidas en el CTE (DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad) a este respecto están encaminadas a la adecuación de las zonas de circulación frente al riesgo de impacto o atrapamiento, caídas, ahogamientos, etc… con elementos fijos, volados o practicables, al de vehículos en movimiento, frente a daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada y dotación de itinerarios accesibles, incluyendo rampas o ascensores accesibles si son necesarios para superar desniveles.
6.1.1. Condiciones de Funcionalidad del Edificio.

Para el análisis y estudio de esta cuestión nos vamos a basar en el documento DB-SUA y sus documentos complementarios.

La finalidad del citado documento se define como: reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

Es recomendable tener presente el contenido de este documento, pero no siendo útil insertarlo aquí, recomendamos su consulta vía página web oficial.

https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadUtilizacionAccesibilidad.html

6.1.2. Dotación de Elementos.


Vamos a ir analizando los elementos existentes y observados comparando con los criterios del documento, proponiendo acciones, clasificando por grado de prioridad dichas acciones y realizando una estimación económica de estas.

Organizaremos esta información en tablas, y cada tabla atenderá a uno de estos apartados:

· SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
· SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
· SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
· SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
· inadecuada


· SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
· alta ocupación
· SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
· SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
· movimiento
· SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
· SUA 9 Accesibilidad

INTERPRETACIÓN DE CUADROS:
· PRIORIDAD: Se establece según el presente cuadro.
· [image: ]El presente cuadro es un paso previo al Plan de Actuaciones, que incluirá esta información y otra de carácter relevante.

	Importe Total
	Tipo Prioridad
	0,00 €

	
	Alta
	0,00 €

	
	Media
	0,00 €

	
	Baja
	0,00 €

	
	No procede
	0,00 €

	
	
	



SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS


	

Seguridad f rente a l riesgo de caídas
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estim ación Prespuestaria

	

Resbaladicidad de los suelos
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	


Discontinuidades
	


NO
	Existen escalones en el acceso de planta baja (zona de pasaje 2) que suponen una discontinuidad insalvable, para acceder a las viviendas de planta baja y para acceder al elemento de ascensor.
	
Instalación de Rampa interior, de acuerdo con lo establecido en DB-SUA, para conseguir itinerario accesible a viviendas de planta baja y hasta ascensor
	


Alta
	


Valorado en Accesibilidad SUA 09
	

	
	


NO
	Existen un escalón entre pasaje y portal escalera que supone una discontinuidad insalvable, para acceder a las viviendas de planta baja y para acceder al elemento de ascensor.
	
Instalación de Rampa interior, de acuerdo con lo establecido en DB-SUA, para conseguir itinerario accesible a viviendas de planta baja y hasta ascensor
	


Alta
	


Valorado en Accesibilidad SUA 09
	

	
	


NO
	
Existen un cerco en la puerta de aluminio que comunica pasaje con patio y un escalón de salida, que impiden la accesibilidad a esta zona comunitaria.
	

Recomendable elemento que salve interna y externamente
	


Alta
	


Valorado en Accesibilidad SUA 09
	

	
	


NO
	La cabina del ascensor actual no cumple con las dimesiones mínimas requeridas para ser accesible,impidiendo la accesibilidad a personas que ocupen las plantas de primera a última.
	
Estudiar la posibilidad y viabilidad de agrandarla, sin afectar estructura, de manera que tenga las dimensiones de accesible.
	


Media
	


Valorado en Accesibilidad SUA 09
	

	


Desniveles
	
	
	
	
	
	
	

	


Protección de desniveles
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	

Características de Barreras Protección
	


sí
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	


Escaleras  y Rampas
	
	
	
	
	
	
	

	


Uso Restringido
	


NS
	

Responsabilidad de cada propietario, no es pertinente el evaluarlo
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	


Uso General
	


sí
	Escalera con carácter protegido, su diseño, aunque no se ciñe en extricto a los requisitos, se puede considerar aceptable en edificio prexistente. No aprecian rampas.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	

Lim pieza de los
acristalam  ientos    exteriores
	


sí
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	Tipo Prioridad
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO


	

Seguridad f rente a l riesgo de im pacto o atrapam iento
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estim ación Prespuestaria

	


Im pacto
	
	
	
	
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	


Elementos fijos
	


NO
	

La zona del cuarto de maquinaria de ascensor, de uso restringido, es menor a 2,10 m.
	

No procede acción razonable sobre el prexistente.
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	
	


NO
	
El último tramo de escalera pública, no conduce a ninguna parte de manera accesible. No cumple con la altura mínima de 2,20 m.
	

No procede acción razonable sobre el prexistente.
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	


Elementos Paracticables
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	


Elementos Paracticables
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	

Elementos insuficientemente perceptibles
	


NO
	No se aprecian incumplimientos graves en este sentido, para un edificio prexistente. No obstante, se recomienda señalización visual en carpintería acceso de pasaje a patio
	

Colocar señalización Visual en vidrios de carpintería acceso entre pasaje y patio de planta baja
	


Alta
	


3,60
	


100,00
	


360,00 €

	


Atrapam iento
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	360,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	360,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



[image: ]SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
	

Seguridad f rente a l riesgo de aprisonamiento en recintos
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible  Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estimación Prespuestaria

	


Aprisonamiento
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	




[image: ]SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA


	

Seguridad f rente a l riesgo causado por i lum inación inadecuada
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estim ación Prespuestaria

	

Alum brado zonas de circulación
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	

Colocar sistema de detectores de presencia para el encendido, para optimizar la instalación
	


Media
	


5,00
	


100,00
	


500,00 €

	

Alum brado zonas de emergencia
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Dotación
	


NO
	
Falta alguna luminaria elemental en recorridos, como en la puerta acceso a calle, y flata iluminación sobre varias de las señales de seguridad
	
Se recomienda situar las luminarias de puerta de calle, encime de señales de emergecia y cualquiera otra que se detecte falta
	


Alta
	


10,00
	


80,00
	


800,00 €

	

Posición y Características Luminarias
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	

Características de la Instalación
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	

Iluminación de las señales de seguridad
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.
	


No procede
	


No procede
	


0,00
	


0,00
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	1.300,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	800,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	500,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



[image: ]SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN.
	

Seguridad f rente a l riesgo causado   por     s i tuaciones de a lta ocupación
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible  Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estimación Prespuestaria

	

Condiciones de los graderíos para espectadores de pie
	
	SIN A
	PLICAC
	IÓ
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	




[image: ]SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.

[image: ]
	

Seguridad f rente a l riesgo de ahogamiento
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estim ación Prespuestaria

	


PISCINAS
	
	SI
	APLIC
	AC
	IÓ
	N
	


0,00 €

	


Barreras de Protección
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Vaso: Profundidad
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Vaso: Pendiente
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Vaso: Huecos
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Vaso: Materiales
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Andenes
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Escaleras
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


POZOS Y DEPÓSITOS
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	




SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
	

Seguridad f rente a l riesgo causado por vehículos en movimiento
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible  Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estimación Prespuestaria

	

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
	
	SI
	N APLIC
	AC
	IÓ
	
	


0,00 €

	

PROTECCIÓN RECORRDIDOS PEATONALES
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


SEÑALIZACIÓN
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	




[image: ]SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.
	

Seguridad f rente a l riesgo causado por l a acción del rayo.
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible  Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estimación Prespuestaria

	

Procedimiento de Verificación
	


SÍ
	

Comprobado, como edificio nuevo, sería necesaria la instalación de instalación de pararayos
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Tipo de   Instalación   Exigido
	


NO
	

No tiene dotación de pararayos, cuando pos sus características, a nuevo, lo necesitaría
	

Se recomienda realizar una instalación con nivel de protección 1
	


Media
	


1,00
	


7.000,00
	


7.000,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	7.000,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	7.000,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



[image: ]ACCESIBILIDAD.

Antes de explicitar en el cuadro correspondiente los potenciales de mejora, dada la relevancia que este punto debe de tener, pasamos a realizar las siguientes matizaciones:

· El edificio objeto del presente LEEX (Libro del Edificio Existente) es de suma complejidad para adaptar a un cumplimiento mínimo de las condiciones básicas de accesibilidad marcadas en el CTE DB-SUA 9.


· Término prexistente. Procede de la terminología del mundo de los seguros y se refiere al edificio existente en el momento actual. Lo que existe en el momento previo a cualquier actuación. En la mayoría de las situaciones en este documento son equivalentes existente y prexistente.
· Imposible (o inviable) cumplir con requisitos de itinerarios accesibles en las plantas de piso, debido a que ya existen pasillos estrechos, puertas que generan vestíbulos imposibles, viviendas de tamaños muy reducidos.
· En base al punto anterior, solamente se concibe un planteamiento de mejoras compensatorias y que sean económicamente y técnicamente viables y deseables. Nunca se puede plantear ir a máximos como si de un edificio de nueva construcción se tratara.
· El edificio se ha revisado (chequeado) a tenor de los distintos apartados que figuran en el CTE DB- SUA 9, tratando de proponer cuestiones prácticas y con verdadero potencial de realización. En el cuadro adjunto se especifican y ordenan mediante un listado que tiene en cuenta:
· El apartado-capítulo del SUA 9 que consideramos corresponde.
· La Razón que detectamos como problema o incumplimiento.
· La Posible acción compensatoria (sustitutoria, palitaiva….).
· La Prioridad de la misma.
· Una medición valorada de la citada acción.
· Apartados chequeados (DB SUA9) en la Tabla:
· SUA-9.1Condiciones Accesibilidad
· SUA-9.1.1	Condiciones Funcionales
· Accesibilidad en el exterior del Edificio
· Accesibilidad entre plantas del edificio
· Accesibilidad en las plantas del Edificio
· SUA-9.1.2	Dotación de Elementos Accesibles
· Viviendas Accesibles
· Alojamientos accesibles
· Plazas de Aparcamiento accesibles
· Plazas Reservadas
· Piscinas
· Servicios Higiénicos Accesibles
· Mobiliario Fijo
· Mecanismos
· SUA-9.2Condiciones y características de la información para la accesibilidad
· SUA-9.2.1	Dotación
· SUA-9.2.2	Características
· Por la particularidad del edificio: ya construido, con distintas reformas interiores, sin recorridos accesibles, sin posibilidad lógica técnico-económica de acometer y rehacer el edificio; se descartan para el caso cuestiones como la Resbaladicidad, aplicable en las zonas comunes, nos encontramos mármol que no cumpliría el CTE para un edificio nuevo en recorrido accesible, pero no consideramos que sea una acción rentable.


	


Accesibilidad
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estim ación Prespuestaria

	
Condiciones   Accesibilidad
	
	
	
	
	
	
	
0,00 €

	
Condiciones    Funcionales
	
	
	
	
	
	
	
0,00 €

	

Accesibilidad en el exterior del Edificio
	


NO
	Existen escalones en el acceso de planta baja (zona de pasaje 2) que suponen una discontinuidad insalvable, para acceder a las viviendas de planta baja y para acceder al elemento de ascensor.
	
Instalación de Rampa interior, de acuerdo con lo establecido en DB-SUA, para conseguir itinerario accesible a viviendas de planta baja y hasta ascensor
	


Alta
	


4,00
	


400,00
	


1.600,00 €

	
	


NO
	Existen un escalón entre pasaje y portal escalera que supone una discontinuidad insalvable, para acceder a las viviendas de planta baja y para acceder al elemento de ascensor.
	
Instalación de Rampa interior, de acuerdo con lo establecido en DB-SUA, para conseguir itinerario accesible a viviendas de planta baja y hasta ascensor
	


Alta
	


1,50
	


400,00
	


600,00 €

	
	


NO
	
Existen un cerco en la puerta de aluminio que comunica pasaje con patio y un escalón de salida, que impiden la accesibilidad a esta zona comunitaria.
	

Recomendable elemento que salve interna y externamente
	


Alta
	


2,00
	


350,00
	


700,00 €

	

Accesibilidad entre plantas del edificio
	


NO
	La cabina del ascensor actual no cumple con las dimesiones mínimas requeridas para ser accesible,impidiendo la accesibilidad a personas que ocupen las plantas de primera a última.
	
Estudiar la posibilidad y viabilidad de agrandarla, sin afectar estructura, de manera que tenga las dimensiones de accesible.
	


Media
	


1,00
	


25.000,00
	


25.000,00 €

	

Accesibilidad en las plantas del Edificio
	


NO
	
Los vestíbulos y pasillos de acceso no cumplen con los anchos necesarios en un edificio nuevo, pero no parece viable adecuarlos en base al prexistente
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	Dotación de Elem entos Accesibles
	
	
	
	
	
	
	
0,00 €

	


Viviendas Accesibles
	


NO
	

No cumple con un mínimo de una vivienda accesible, no obstante, al no ser un edificio nuevo, no es necesario
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	


Alojamientos accesibles
	
	


No aplica
	
	
	
	
	


0,00 €

	

Plazas de Parcamiento accesibles
	
	


Exento por licencia de dotación.
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Plazas Reservadas
	
	


Exento por licencia de dotación.
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Piscinas
	
	


No aplica
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Servicios Higiénicos Accesibles
	
	


No aplica
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Mobiliario Fijo
	
	


No aplica
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Mecanismos
	


NO
	

Los interruptores y pulsadores de alarmas, NO son mecanismos accesibles
	

Cambiar los mecanismos de todas las zonas comunes y hacerlos accesibles
	


Media
	


25,00
	


80,00
	


2.000,00 €




	Condiciones   y características de la información para l a
accesibilidad
	
	
	
	
	
	
	

0,00 €

	


Dotación
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente tal y como se decribe arriba
	
Si se adpata el ascensor , se debe de señalizar como accesible. Habiendo una sola entrada potencialmente accesible, no es necesario señalizarla
	
	
	
	


0,00 €

	


Características
	


SÍ
	

No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente tal y como se decribe arriba
	
Si se adpata el ascensor , se debe de señalizar como accesible. Habiendo una sola entrada potencialmente accesible, no es necesario señalizarla
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	29.900,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	2.900,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	27.000,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



6.1.3. Valoración y Evaluación del potencial de mejora.


[image: ]En base a las tablas anteriores, procedemos a resumir la valoración y el potencial de mejora que aportarían al edificio en el siguiente cuadro, donde se enumeran las medidas, se explica el beneficio que reportan, se analiza su complejidad de ejecución, se estima su coste y se clasifican por rangos económicos y por dificultad según lo especificado en Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación.
Instrucciones, recomendaciones, consejos y ejemplos para la justificación del anexo I del Real Decreto 853/2021 .

Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
· Rango 01	Hasta 500 euros de coste de inversión.
· Rango 02	501 a 1.000 euros de coste de inversión.
· Rango 03	1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
· Rango 04	10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
· Rango 05	25.001 a 50.000 euros de coste de inversión
· Rango 06	50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
· Rango 07	Más 100.001 euros de coste de inversión.

Clasificación de las Medidas por Complejidad:
· Ninguna
· Mínima
· Poca
· Media
· Elevada
· Muy Elevada

Se incrustan las siguientes Tablas:
· TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN ACCESIBILIDAD (DB- SUA).
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TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN ACCESIBILIDAD (DB- SUA)


	FASE I
	SUA01
	Seguridad frente al riesgo de caídas
	Señalizar Vidrios Puerta Patio
	Elimina el riesgo de tropezar contra puestras
de vidrio con falta de visibilidad
	360,00
	-	Ninguna
	-	Rango 01

	FASE I
	SUA02
	Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada
	Gestión del Alumbrado en zonas de
Circulación
	Facilita la accesibilidad y economiza el
consumo eléctrico y el desgaste de material
	500,00
	-	Mínima
	-	Rango 01

	FASE I
	SUA03
	Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
	
	Disminución de riesgo de evacuación y
movimiento en caso de emergencia. Adpatación a normativa
	800,00
	-	Poca
	-	Rango 02

	FASE I
	SUA04
	Seguridad frente al riesgo causado por la
acción del rayo.
	
	Seguridad de todos los vecinos y usuarios
ante el riesgo de un rayo
	7.000,00
	-	Elevada
	-	Rango 03

	FASE I
	SUA05
	Accesibilidad
	Accesibilidad Exterior. Calle a Zona de Pasaje
	Instalando una rampa se convierte en accesible este tramo
	1.600,00
	-	Poca
	-	Rango 03

	FASE I
	SUA06
	
	
	Instalación de Rampa interior, de acuerdo con lo establecido en DB-SUA, para conseguir itinerario accesible a viviendas de planta baja
y hasta ascensor
	600,00
	-	Poca
	-	Rango 02

	FASE I
	SUA07
	
	
	Recomendable elemento que salve interna y
externamente
	700,00
	-	Poca
	-	Rango 02

	FASE I
	SUA08
	
	Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible"
	Estudiar la posibilidad y viabilidad de agrandarla, sin afectar estructura, de manera que tenga las dimensiones de accesible.
	25.000,00
	-	Muy Elevada
	-	Rango 04

	FASE I
	SUA09
	
	Dotación de Elementos Accesibles.
Interruptores
	Cambiar los mecanismos de todas las zonas
comunes y hacerlos accesibles
	2.000,00
	-	Poca
	-	Rango 03

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESCRIPCIÓN
	BENEFICIO
	COSTE DE INVERSIÓN
	RANGO COMPLEJIDAD
	RANGO DE COSTE

	
	
	
	
	
	38.560,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 01
	Hasta 500 euros de coste de inversión.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 03
	1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 04
	10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 06
	50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 07
	Más 100.001 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Clasificación de las Medidas por Complejidad:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-	Mínima
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-	Elevada
	
	
	
	
	

	
	
	-	Muy Elevada
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






6.2. Seguridad contra incendios.


Atendiendo al guion establecido en el RD 853/2021, en este apartado vamos a analizar los siguientes puntos del Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio.

· SI 1 Propagación interior
· SI 2 Propagación exterior
· SI 3 Evacuación de ocupantes
· SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
· SI 5 Intervención de Bomberos
· SI 6 Resistencia Estructural al incendio.

La finalidad del citado documento consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

· Término prexistente. Procede de la terminología del mundo de los seguros y se refiere al edificio existente en el momento actual. Lo que existe en el momento previo a cualquier actuación. En la mayoría de las situaciones en este documento son equivalentes existente y prexistente.

Es recomendable tener presente el contenido de este documento, pero no siendo útil insertarlo aquí, recomendamos su consulta vía página web oficial. https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadEnCasoDeIncendio.html

NOTA DE REDACCIÓN. Seguimos el criterio de orden que aparece en DB SI, en contra de lo especificado en Documento Índice comentado Libro Edificio Existente (elaborado por MITMA, IETcc-CSIC, CGATE, CSCAE,FEMP y GBCe).

INTERPRETACIÓN DE CUADROS:
· PRIORIDAD: Se establece según el presente cuadro.
· [image: ]El presente cuadro es un paso previo al Plan de Actuaciones, que incluirá esta información y otra de carácter relevante.

	Importe Total
	Tipo Prioridad
	0,00 €

	
	Alta
	0,00 €

	
	Media
	0,00 €

	
	Baja
	0,00 €

	
	No procede
	0,00 €

	
	
	


6.2.1. Condiciones para limitar el desarrollo y propagación de incendio. DB SI 1 y 2


El objetivo genérico en este apartado es doble:
· Propagación interior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
· Propagación exterior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

El análisis que, a este respecto y sobre el edificio existente, pasa por:
· Locales y zonas de riesgo especial.
· Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
· Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
· Medianerías y fachadas
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· Cubiertas

	

Propagación Interior y Propagación Exterior
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Precio
	

Estim ación Prespuestaria

	

Locales y zonas de riesgo especial
	
	Existe un armario de contadores eléctricos en el patio interior cuyas puertas no son (no podemos confirmarlo) Resistentes al Fuego (Homologadas). Si comprobamos que
hay un extintor de CO2
	

Se recomienda estudiar la sustitución de las puertas de armario por RF con rejilla intumescente.
	


Alta
	


1,00
	


1.800,00
	


1.800,00 €

	
	
	

Existe un un cuarto de maquinaria de ascesores, bajo escalera. Dotado con extintor de CO2 y puerta, que si es RF
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
com partim entación de incendios
	
	El armario de contadores de agua y los montantes, se puede considerar que forman una chimenea que discurre por toda la altura del edificio, pudiendo ser un importante elemento (la chimenea)
de propagación.
	

Se recomienda estudiar la posibilidad de sectorizar armarios y cada planta.
	


Media
	


6,00
	


200,00
	


1.200,00 €

	

Reacción a l fuego de los elem entos constructivos,
decorativos y de m obiliario
	
	En general, no se detectan elementos (sin ensayos) que parezcan especialmente inflamables, quedando dos cuestiones a tener en cuenta: La escalera cuyo peldañeado es de madera,
y el patinillo de agua que trascurre por
	Habiéndose tratado la sectorización del patinillo en apartado 1.3, se recomienda aplicar tratamiento de ignifugación al peldañeado de carácter superficial con barnices o pinturas intumescentes, y
mantenerlo
	


Media
	


37,00
	


30,00
	


1.110,00 €

	

Propagación    exterior. Medianerías  y Cubiertas
	
	Es imposible determinar la resistencia real en cubierta y fachadas sin ensayos. Un posible elemento de riesgo y análisis es la habilitación de los espacios bajo
cubierta de planta 4-5ª, en particular en la medianería con el edificio nº 16
	No podemos proponer otra medida que analizar, por parte del propietario, cómo ha ejecutado esos elementos y si tienen alguna carga fuego excepcional y si mantienen franja de REI60 en 0,50 m
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	4.110,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	1.800,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	2.310,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



6.2.2. Condiciones de Evacuación del Edificio. DB SI 3


[image: ]El objetivo genérico en este apartado es que el edificio disponga de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

El análisis que, a este respecto y sobre el edificio existente, pasa por lo especificado en el documento:
· Compatibilidad de los elementos de evacuación.
· Protección de las escaleras.
· Puertas situadas en recorridos de evacuación.
· Señalización de los medios de evacuación.
· Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.


	


Evacuación de   ocupantes
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Precio
	

Estim ación Prespuestaria

	

Dim ensiones de   l as   puertas y pasillos
	
	
El edificio no tiene capacidad de obra (no estructural) para alterar las puertas que se encuentran en el recorrido de Evacuación, ni los pasillos.
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	
Capacidad   de     Evacución    de l a escalera.   ( Su   ám bito   es de 1m y no está protegida= 160)
	
	

La capacidad de la escalera es suficiente para la ocupación tipo que puede tener el edificio.
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	

Sentido apertura puertas de evacuación y antipánico
	
	Existen puertas cortafuefos que separan la escalera de las viviendas en las plantas Bª, 1-2 y 3ª. Estas puertas abren en sentido contrario al de la evacuación,
que es descendente y sin accionamiento antipánico
	
Una posible mejora es cambiar el sentido de apertura de las citadas puertas. Probablemente, lleve acarreado unas nuevas puertas
	


Baja
	


7,00
	


1.050,00
	


7.350,00 €

	


Señalización
	
	Una forma de mejora es colocar una señalética actualizada que no solo indique los elementos extintores, sino el propio recorrido de evacuación.
Apuntamos aquí que ya se detecta un
defecto de mantenimiento en la iluminación de la señalética
	


Dotar señalética del recorrido de evacuación hasta la calle
	


Baja
	


20,00
	


20,00
	


400,00 €

	Evacuación de personas con
discapacidad en caso de incendio
	
	Si no se acometen las obras enunciadas
para los itinerarios accesibles en DBSUA, la evacuación es deficiente.
	Además de las obras en accesibilidad,
posibilidad de fijar-reservar un espacio de refugio en el recorrido
	
Baja
	
1,00
	
500,00
	
500,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	8.250,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	8.250,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2.3. Condiciones de las instalaciones de protección contra incendios: adecuación y mantenimiento. Equipos de detección, alarma y extinción. DB SI 4


El objetivo genérico en este apartado es que el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

El edificio actual consta de una instalación contraincendios de carácter contingente compuesta por:
· Un sistema de extintores manuales y móviles de incendio.
· EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG.- 5 Unidades.
· EXTINTOR DE CO2 DE 2 KILOS.- 2 Unidades.
· Señalética de estos elementos.
· Luminarias de emergencia por planta, tratando de señalar recorrido de evacuación y alumbrar señalética y extintores.

El análisis que, a este respecto y sobre el edificio existente, pasa por
· Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
· Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.


	Condiciones de l as instalaciones de protección contra incendios: adecuación y mantenimiento. Equipos de
detección, a larma y
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible  Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Precio
	

Estimación Prespuestaria

	


Dotación
	
	
Se recomienda que técnico instalador certificado compruebe que la dotación es la correcta. Contrastarlo con el mantenedor.
	

Comprobar que el número y el tipo son los adecuados
	


Media
	


1,00
	


0,00
	


0,00 €

	
	
	


No estando obligado, si sería bueno dotar al edificio de un sistema de detección y de alarma de incendio
	Instalar un sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 6 zonas de detección, 5 detectores ópticos de humos, 5 pulsadores de alarma con
señalización luminosa
	



Media
	



1,00
	



2.500,00
	



2.500,00 €

	


Señalización
	
	
Se recomienda que técnico instalador certificado compruebe que la señalización es la correcta. Contrastarlo con el mantenedor.
	

Comprobar que el número y el tipo son los adecuados
	


Media
	


1,00
	


0,00
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	2.500,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	2.500,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



6.2.4. Intervención de Bomberos. DB SI 5


El objetivo genérico en este apartado es facilitar la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

El análisis que, a este respecto y sobre el edificio existente, pasa por lo especificado en el documento:
· Condiciones de aproximación y entorno.
· Accesibilidad por fachada.


	

Intervención de los bomberos
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Precio
	

Estim ación Prespuestaria

	

Condiciones de
aproxim ación y entorno
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Ancho Viales Exteriores
	
	


No se puede actuar
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Tramos Curvos
	
	


No se puede actuar
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Pendientes Viales
	
	


No se puede actuar
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Accesibilidad  por   fachada
	
	
	

Recomendar a los vecinos no bloqueen la entrada de sus terrazas
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2.5. Resistencia Estructural al Incendio. DB SI 6


El objetivo genérico en este apartado es que la estructura portante mantenga su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

No existiendo elementos estructurales de madera, y considerando como no viable realizar actuaciones estructurales generales en este sentido, no apuntamos nada al respecto a excepción de la recomendación de pintar las correas metálicas visibles en el aprovechamiento de cubiertas con pintura intumescente.

	

Resistencia a l fuego de l a estructura
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible  Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Precio
	

Estimación Prespuestaria

	


Resistencia a l Fuego
	
	

Correas metálicas descubiertas en los espacios bajo cubiertas que se han habilitado están simplemente pintadas
	

Recomendable proteger frente al fuego con pintura intumescente EI 30
	


Alta
	


1,00
	


2.000,00
	


2.000,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	2.000,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	2.000,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	




6.2.6. Valoración y evaluación del potencial de mejora.


En base a las tablas anteriores, procedemos a resumir la valoración y el potencial de mejora que aportarían al edificio en el siguiente cuadro, donde se enumeran las medidas, se explica el beneficio que reportan, se analiza su complejidad de ejecución, se estima su coste y se clasifican por rangos económicos y por dificultad según lo especificado en Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación.
Instrucciones, recomendaciones, consejos y ejemplos para la justificación del anexo I del Real Decreto 853/2021 .

Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
· Rango 01	Hasta 500 euros de coste de inversión.
· Rango 02	501 a 1.000 euros de coste de inversión.
· Rango 03	1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
· Rango 04	10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
· Rango 05	25.001 a 50.000 euros de coste de inversión
· Rango 06	50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
· Rango 07	Más 100.001 euros de coste de inversión.

Clasificación de las Medidas por Complejidad:
· Ninguna
· Mínima
· Poca
· Media
· Elevada
· Muy Elevada

Se incrustan las siguientes Tablas:
· TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB- SI).

	Por Rango
	1

	
	2

	
	3

	
	4

	
	5

	
	6

	
	7

	Por Complejidad
	Ninguna

	
	Mínima

	
	Poca

	
	Media

	
	Elevada

	
	Muy Elevada
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TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB- SI)


	
	SI01
	Evacuación de ocupantes
	Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico
	Evitar atascos y posibles caídas por la
complicación de rodear la puerta en caso de evacución: Seguridad
	7.350,00
	-	Poca
	-	Rango 03

	
	SI02
	
	
	Mejorar las indicaciones de todo el recorrido de salida y facilitar la evacuación en caso de
emergencia
	400,00
	-	Ninguna
	-	Rango 01

	
	SI03
	
	Dotar Espacio Refugio personas capacidad de
Movilidad Reducida
	Mejorar la seguridad, en caso de incendio,
de personas con movilidad reducida.
	500,00
	-	Poca
	-	Rango 01

	
	SI04
	
	Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especial
	Se recomienda estudiar la sustitución de las puertas de armario por RF con rejilla intumescente.
Tratar de "cortar" el fuego en el lugar más probable de ignición: cuarto eléctrico.
	1.800,00
	-	Poca
	-	Rango 03

	
	SI05
	
	Dotar Sectorización Paso Instalaciones.
Espacios Ocultos
	Tratar de "cortar" el fuego en el lugar más
probable, junto a escalera, de propagación
	1.200,00
	-	Media
	-	Rango 03

	
	SI06
	
	Reacción al Fuego materiales.Barniz
Intumescente Escalera Madera
	Tratar de "cortar" el fuego en el material
visible más inflamable.
	1.110,00
	-	Media
	-	Rango 03

	
	SI07
	Condiciones de las instalaciones de protección contra incendios: adecuación y mantenimiento. Equipos de detección,
alarma y extinción
	
	Mejorar la capacidad de reacción de todos los ocupantes ante la declaración de un incendio.
	2.500,00
	-	Media
	-	Rango 03

	
	SI08
	
	
	Mejorar tiempo de evacuación y Seguridad
de todos.
	2.000,00
	-	Mínima
	-	Rango 03

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESCRIPCIÓN	BENEFICIO	COSTE DE INVERSIÓN
	RANGO COMPLEJIDAD
	RANGO DE COSTE

	
	
	
	
	
	16.860,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 01
	Hasta 500 euros de coste de inversión.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 03
	1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 04
	10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 06
	50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 07
	Más 100.001 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Clasificación de las Medidas por Complejidad:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-	Mínima
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-	Elevada
	
	
	
	
	

	
	
	-	Muy Elevada
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






6.3. Salubridad.


Atendiendo al guion establecido en el RD 853/2021, en este apartado vamos a analizar los siguientes puntos del Documento Básico HS Salubridad.

· Protección frente a la Humedad. HS 1
· Condiciones del Sistema de Recogida de Residuos. HS 2 Recogida y evacuación de residuos.
· Condiciones de Ventilación. HS 3 Calidad del aire interior.
· Sistema de ahorro de agua. HS 4 Suministro de agua.
· Evacuación de Aguas HS 5.
· Medidas de Protección frente al Radón. DB HS 6 Protección frente a la exposición al radón.

La finalidad del citado documento (DB HS) consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Es recomendable tener presente el contenido de este documento, pero no siendo útil insertarlo aquí, recomendamos su consulta vía página web oficial.

https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/Salubridad.html
6.3.1. Protección frente a la Humedad HS 1


El objetivo genérico en este apartado es limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños

El análisis que, a este respecto y sobre el edificio existente, pasa por centrarse en dos ejes:
· Si se detectan humedades visibles, tratar de buscar soluciones con materiales o canalizaciones.
· Lo que a este respecto marca el HS en su punto de Mantenimiento y Conservación.
El resto de las cuestiones que allí se especifican serían de aplicación en nuevo diseño y construcción. (Diseño, dimensionado, productos y construcción).

No se han detectado humedades ni se nos han comunicado por parte de los usuarios.

En cuanto al mantenimiento y conservación, remitimos a las operaciones ya citadas en el apartado correspondiente, y expresamos aquí, las que se incluyen en el HS 1 desde la óptica estricta de las humedades.
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6.3.2. Recogida y Evacuación de Residuos. HS 2


El objetivo genérico en este apartado es que el edificio disponga de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

El sistema establecido en el edificio se basa en que cada usuario, desde su domicilio, traslada sus residuos a los contenedores situados en el patio interior de la finca, junto a aljibe de agua y armario de contadores eléctricos.

Este sistema no provoca recorridos sensiblemente superiores a 25 m (CTE), no tiene problemas de ventilación y está en una zona de fácil lavado y junto a sumideros.

Consta de dos contenedores, uno de ellos perfectamente señalizado para residuos orgánicos y otro sin identificar correctamente, que se interpreta es para envases de plástico, tetrabriks o latas (amarillo).

Sería recomendable que el edificio se dotara de un almacén de contenedores, atendiendo a las características especificadas en el CTE DB HS2. No obstante, se aprecia dificultad en la configuración actual, salvo que se conforme el recinto en el patio donde ahora se depositan los contenedores.

La superficie del citado almacén debería de ser, mínimo, la resultante del cálculo del espacio de reserva contemplado en dicho documento, y que a nosotros nos sale de 9,916 m2

· (P) Número estimado de Ocupantes: 3 x 2 + 4 x 2 x 3 + 4 x 2 = 38 pax

El almacén de contenedores debe tener las siguientes características:

a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º;
b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados;
c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico antimúridos en el suelo;
d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:2017;
e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio;

	

Recogida y evacuación de residuos
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible  Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estimación Prespuestaria

	


Condiciones del s i stema de recogida de residuos
	
	
El sistema establecido en el edificio se basa en que cada usuario, desde su domicilio, traslada sus residuos a los contenedores situados en el patio interior de la finca, junto a aljibe de agua y armario de contadores eléctricos
	Sería recomendable que el edificio se dotara de un almacén de contenedores, atendiendo a las características especificadas en el CTE DB HS2. No obstante, se aprecia dificultad en la configuración actual, salvo que se conforme el recinto en el patio donde
ahora se depositan los contenedores
	



Media
	



9,92
	



600,00
	



5.949,60 €

	
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	5.949,60 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	5.949,60 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



6.3.3. Calidad del Aire Interior HS 3


[image: ]El objetivo genérico en este apartado es que el edificio disponga de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

El análisis que, a este respecto y sobre el edificio existente, pasa por:
· Recomendar a los usuarios-propietarios cómo debe de ser la ventilación ideal en sus viviendas.
· Comprobar la ventilación de los espacios comunes y recomendar y valorar las acciones oportunas.
· Recomendar a los usuarios-propietarios cómo debe de ser la ventilación en el cuarto de residuos. (Actualmente no existe en nuestro edificio).
· Recomendar a los usuarios-propietarios cómo debe de ser la ventilación en trasteros. (Actualmente no existe en nuestro edificio).
· Recomendar a los usuarios-propietarios cómo debe de ser la ventilación en garajes. (Actualmente no existe en nuestro edificio).

Por tanto, nos centramos en los dos primeros puntos.


6.3.3.1.	Recomendación a los usuarios-propietarios cómo debe de ser la ventilación ideal en sus viviendas.


Este apartado se trata de una recomendación a tener en cuenta para tener un ambiente interior saludable. Será responsabilidad de cada usuario-propietario, el implantar medidas o no.

Un concepto fundamental para tener en cuenta es que el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso.

Para facilitar el entendimiento, recomendamos la lectura de los esquemas del documento HS del que a principio de apartado hemos dado link al portal oficial.

6.3.3.2.	Comprobación de la ventilación de los espacios comunes y recomendación y valoración las acciones oportunas.


Vamos a proceder a analizar cómo están ventiladas las zonas comunes, según hemos podido apreciar:

· Zona Acceso Finca y Pasaje.
· No se aprecian elementos específicos de ventilación, ni para ventilación natural, ni mecánica.
· El espacio se cierra en longitudinal con dos espacios-puerta: Puerta de acceso a la finca y puerta de acceso a patio.
· El espacio está comunicado con caja y tiro de escalera.
· La ventilación del “volumen” queda confiada a la falta de estanquidad de las puertas (cada una en su medida) y al tiro que se produce con la caja de escalera (efecto chimenea).
· En la inspección no se aprecian síntomas de estancamiento del aire o de problemas de renovación.
· Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas cruzadas en la puerta de entrada a la finca y la puerta de salida al patio.
· Caja de Escalera.
· La caja de escalera dispone de ventanas en las mesetas entreplantas que, con el uso adecuado, funcionan en ventilación natural.
· Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas en cada una de las ventanas.
· Cuarto Ascensor.
· No se aprecian elementos específicos de ventilación, ni para ventilación natural, ni mecánica.
· Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas intumescentes en la puerta RF. Es probable que obligue a la sustitución completa de la puerta.
· Vestíbulos entre caja de escalera y acceso a viviendas.
· En la inspección no se aprecian síntomas de estancamiento del aire o de problemas de renovación.
· Entendemos que no es suficiente la filtración actual desde las viviendas y no es necesaria una mayor ventilación.


	


Calidad del a i re interior
	


Cum pl im iento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estim ación Prespuestaria

	





Ventilación de  l as viviendas,  Zona  Privativa
	
	Un concepto fundamental a tener en cuenta es que el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso.
	
Cada Propietario-Usuario debe de comprobar que esto se da en la actual configuración de su vivienda en zonas privativas. Las entrada de aire se realiza a través de ventanas y rejillas exteriores. La extracción, a través de rejillas conectadas a conductos de extracción o con elementos mecánicos extractores. Valoramos una provisión media por unidad de vivienda.
	






Alta
	






17,00
	






300,00
	






5.100,00 €

	

Sistem a Ventilación de Garaje
	
	

No procede al no disponer de garajes el inmueble, Si lo hubiera, habría que analizar lo a la luz del DB HS3
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	

Sistem a Ventilación de Trasterios
	
	

No procede al no disponer de trasteros el inmueble, Si lo hubiera, habría que analizar lo a la luz del DB HS3
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	

Sistem a Ventilación de Alm acén de Residuos
	
	El lugar de recogida de residuos se ubica en el patio interior, junto al depósito- aljibe y el armario de contadores eléctricos. Este espacio es al aire libre y con plena ventilación.
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	

Ventilación de l as zonas comunes
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	


Zona Acceso Finca y Pasaje
	
	La ventilación del “volumen” queda confiada a la falta de estanquidad de las puertas (cada una en su medida) y al tiro que se produce con la caja de escalera (efecto chimenea)
	Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas cruzadas en la puerta de entrada a la finca y la puerta de salida al patio
	


Media
	


2,00
	


150,00
	


300,00 €

	


Caja de Escalera
	
	
La caja de escalera dispone de ventanas en las mesetas entreplantas que, con el uso adecuado, funcionan en ventilación natural
	
Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas en cada una de las ventanas.
	


Baja
	


4,00
	


150,00
	


600,00 €

	


Cuarto de Ascensor
	
	

No se aprecian elementos específicos de ventilación, ni para ventilación natural, ni mecánica
	Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas intumescentes en la puerta RF. Es probable que obligue a la sustitución
completa de la puerta.
	


Alta
	


1,00
	


950,00
	


950,00 €

	

Vestíbulos entre caja de escalera y acceso a viviendas.
	
	En la inspección no se aprecian síntomas de estancamiento del aire o de problemas de renovación. Entendemos que no es suficiente la filtración actual desde las viviendas y no es necesaria una
mayor ventilación.
	


No procede
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	


0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	6.950,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	6.050,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	300,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	600,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	


6.3.4. Suministro de Agua. HS 4


[image: ]El objetivo genérico en este apartado es que el edificio disponga de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Evaluación de las condiciones de suministro de agua a las viviendas. -

La presión de agua actual, en grifo de viviendas, no es ni excesiva ni escasa. En la visita de inspección, propietarios nos refieren a un problema en el pasado que provocaba el aljibe grupo de presión, que provocaba presión excesiva y fugas en algunos elementos y que fue solucionado por medio de la cancelación del citado aljibe y grupo.

Por tanto, consideramos que la presión actual es correcta. No obstante, no se ha podido corroborar con todos y cada uno de los propietarios en sus viviendas.

No se aprecian alteraciones de la potabilidad (olor, color, etc…) que nos hagan pensar que existe una trasmisión de óxidos o sales perjudiciales. En el edificio, construido en 1999, no se aprecian materiales inadecuados a este respecto como el plomo. Los montantes están encoquillados y son de cobre. La batería de contadores utiliza acero.
Evaluación de dispositivos de ahorre de agua en grifos y cisternas.- En zonas comunes del Edificio.-
· Se localiza grifo en patio, con llave de escuadra y sin ningún elemento-sistema de ahorro de agua.
· No se localiza ninguna cisterna en zonas comunes.

El citado punto es de uso esporádico y controlado y no parece justificar la instalación de ningún aparato tipo sensor de manos, aireador, dispositivo termostático, etc.

En zonas privativas del Edificio.-

No se ha tenido acceso a todas y cada una de las viviendas, sin embargo, si se ha accedido a algunas que utilizamos como muestra para extrapolar la situación y las recomendaciones.

Grifos Cocina.-
· Se aprecian grifos convencionales monomando, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto- obra.
· Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%. Precio estimado instalado 175 euros/unidad.

Grifos Lavabo Baños.-
· Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra.
· Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%. Precio estimado instalado 165 euros/unidad.

Grifos Ducha-Bañera.-
· Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra.
· Para ahorrar agua y energía en la ducha o en la bañera se recomienda la instalación de una solución termostática, ya sea un grifo, un combinado o una columna de ducha. Al prefijar la temperatura deseada, no se gastarán litros de agua ni energía en conseguir la temperatura adecuada. Precio estimado instalado (grifo) 190 euros/unidad.

Cisternas.-
· Se aprecian cisternas bajas convencionales de una sola descarga, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra. No obstante, es probable que múltiples inquilinos ya dispongan de sistema de doble descarga.
· Se recomienda instalar mecanismos de doble descarga, que tienen dos pulsadores, y que permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros, en lugar de los 6 o 12 litros que gastan las cisternas tradicionales. Precio aproximado instalado 50 euros/unidad.
· Se recomienda instalar contrapesos de cisterna, que permiten ahorrar agua independientemente del tipo de cisterna, incluso si se trata de una cisterna alta. Se trata de un dispositivo que se coloca fácilmente y provoca el cierre automático de la salida de agua del grifo de la cisterna cuando dejas de pulsar (en cisternas bajas) o tirar (en cisternas altas), antes de que se vacíe totalmente. Es decir, convierte la descarga total en descarga parcial. Precio aproximado instalado 20 euros/unidad.

Por último, es recomendable que existan esquemas visibles de todo esto para el mantenedor.


	


Ahorro de Agua
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estimación Prespuestaria

	

En zonas comunes del Edificio
	
	Se localiza grifo en patio, con llave de escuadra y sin ningún elemento-sistema de ahorro de agua. No se localiza ninguna cisterna en zonas comunes.
	El citado punto es de uso esporádico y controlado y no parece justificar la instalación de ningún aparato tipo sensor de manos, aireador, dispositivo termostático, etc.
	
	
	
	


0,00 €

	

En zonas privativas del Edificio
	
	No se ha tenido acceso a todas y cada una de las viviendas, sin embargo, si se ha accedido a algunas que utilizamos como muestra para extrapolar la situación y las recomendaciones.
	
	
	
	
	


0,00 €

	



Grifos Cocina.-
	
	


Se aprecian grifos convencionales monomando, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra
	Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%.
	



Alta
	



17,00
	



175,00
	



2.975,00 €

	



Grifos Lavabo Baños
	
	

Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra
	Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%.
	



Alta
	



17,00
	



165,00
	



2.805,00 €

	



Grifos Ducha-Bañera
	
	

Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra
	Para ahorrar agua y energía en la ducha o en la bañera se recomienda la instalación de una solución termostática, ya sea un grifo, un combinado o una columna de ducha. Al prefijar la temperatura deseada, no se gastarán litros de agua ni energía en conseguir la
temperatura adecuada.
	



Alta
	



17,00
	



190,00
	



3.230,00 €

	


Cisternas
	
	Se aprecian cisternas bajas convencionales de una sola descarga, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra. No obstante, es probable que múltiples inquilinos ya dispongan de sistema de doble descarga
	Se recomienda instalar mecanismos de doble descarga, que tienen dos pulsadores, y que permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros, en lugar
de los 6 o 12 litros que gastan las cisternas tradicionales.
	


Alta
	


17,00
	


50,00
	


850,00 €

	
	
	
	Se recomienda instalar contrapesos de cisterna, que permiten ahorrar agua independientemente del tipo de cisterna, incluso si se trata de una cisterna alta. Se trata de un dispositivo que se coloca fácilmente y provoca el cierre automático de la salida de agua del grifo de la cisterna cuando dejas de pulsar (en cisternas bajas) o tirar (en cisternas altas), antes de que se vacíe totalmente.
Es decir, convierte la descarga total en descarga parcial.
	





Alta
	





17,00
	





20,00
	





340,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	10.200,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	10.200,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



6.3.5. Evacuación de Aguas. HS 5


[image: ]El objetivo genérico en este apartado es que el edificio disponga de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados.

· Condiciones de Diseño. En nuestro Edificio Existente no aplican.
· Condiciones de Dimensionado. En nuestro Edificio Existente no aplican.
· Condiciones de Construcción. En nuestro Edificio Existente no aplican.
· Condiciones de Productos de Construcción. En nuestro Edificio Existente no aplican.
· Condiciones de Mantenimiento y Conservación.

En nuestro caso, por tanto, solamente es de aplicación lo referente a Mantenimiento y Conservación.
Nos remitimos a las operaciones ya citadas en el apartado correspondiente, y expresamos aquí, las que se incluyen en el HS 5 desde la óptica estricta de evacuación de aguas.

· Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
· Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.
· Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.
· Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.
· Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.
· Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.
· Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.
6.3.6. Protección frente al radón. HS 6


El objetivo genérico en este apartado es que el edificio disponga de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados.

El citado documento dice: << Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales
incluidos en el apéndice B…>>. Consultado el apéndice B, entre los municipios de la Comunidad de Madrid que allí figuran, no aparece Madrid (lo podemos ver en el mapa oficial de la CAM).
[image: ]

De tal comprobación puede concluirse que no es de aplicación en nuestro Edificio Existente.

No obstante lo anterior, los últimos estudios del CIEMAT al respecto apuntan a la existencia de gas radón en numerosas zonas del municipio.

En esta situación, simplemente podemos aquí esbozar ciertas recomendaciones de actuación, a criterio de los propietarios:
· Hacer un estudio de la concentración de Radón en el Edificio. Para eliminar la concentración de radón, tras analizar el edificio y sus características constructivas y el sistema de intercambio de aire, se planteará una solución costo-eficaz frente a la elevada concentración de radón.
· Encargar, si procede, la redacción de proyectos y memorias técnicas con los cálculos de las instalaciones y la valoración económica de las mismas para que sean efectivas.
· Encargar la ejecución de las medidas anteriores, si procede.

Las técnicas habituales para edificios existentes son:
· Sistemas de renovación del aire con buen rendimiento energético.
· Sistemas de despresurización forzada debajo de la solera.
· Sistema de ventilación de forjados sanitarios.

	


Protección Frente Al Radón
	


Cumplimiento
	


Razón
	


Posible Acción
	


Prioridad
	


Medición
	


Unitario
	

Estimación Prespuestaria

	



Caracterización
	
	
Aunque en el Anexo correspondiente del HS 6 no aparece Madrid como municipio de Aplicación, los últimos estudios del CIEMAT al respecto apuntan a la existencia de gas radón en numerosas zonas del municipio
	Hacer un estudio de la concentración de Radón en el Edificio. Para eliminar la concentración de radón, tras analizar el edificio y sus características constructivas y el sistema de intercambio de aire, se planteará una
solución costo-eficaz frente a la elevada concentración de radón
	



Media
	



1,00
	



500,00
	



500,00 €

	


Diseño
	
	

En función de los Resultados anteriores, puede resultar necesario la redacción de un proyecto para ejecutar las medidas
	Encargar la redacción de proyectos y memorias técnicas con los cálculos de las instalaciones y la valoración económica de las mismas para que sean efectivas. AL DESCONOCER SI SERÁ
NECESARIO, NO SE VALORA
	


?
	
	
	


0,00 €

	

Construcción
	
	En función de los Resultados anteriores, puede resultar necesario la jecución de medidas
	Encargar la ejecución d elas medidas que se hubieran determinado en el apartado anterior. AL DESCONOCER SI SERÁ
NECESARIO, NO SE VALORA
	

?
	
	
	

0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Importe Total
	
	500,00 €

	
	
	
	
	
	
	Alta
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	Media
	500,00 €

	
	
	
	
	
	
	Baja
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	No procede
	0,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	



6.3.7. Valoración y evaluación del potencial de mejora.


[image: ]En base a las tablas anteriores, procedemos a resumir la valoración y el potencial de mejora que aportarían al edificio en el siguiente cuadro, donde se enumeran las medidas, se explica el beneficio que reportan, se analiza su complejidad de ejecución, se estima su coste y se clasifican por rangos económicos y por dificultad según lo especificado en Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación.
Instrucciones, recomendaciones, consejos y ejemplos para la justificación del anexo I del Real Decreto 853/2021 .


Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
· Rango 01	Hasta 500 euros de coste de inversión.
· Rango 02	501 a 1.000 euros de coste de inversión.
· Rango 03	1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
· Rango 04	10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
· Rango 05	25.001 a 50.000 euros de coste de inversión
· Rango 06	50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
· Rango 07	Más 100.001 euros de coste de inversión.

Clasificación de las Medidas por Complejidad:
· Ninguna
· Mínima
· Poca
· Media
· Elevada
· Muy Elevada

Se incrustan las siguientes Tablas:
· TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA SALUBRIDAD (DB- HS).
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	TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA SALUBRIDAD (DB- HS)
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nº MEDIDA
	Apartado DB-HS
	DESCRIPCIÓN
	BENEFICIO. SALUBRIDAD
	COSTE DE INVERSIÓN
	RANGO COMPLEJIDAD
	RANGO DE COSTE

	
	S01
	Recogida y Evacuación de Residuos
	Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos.
	Sería recomendable que el edificio se dotara de un almacén de contenedores, atendiendo a las características especificadas en el CTE DB HS2. No obstante, se aprecia dificultad en la configuración actual, salvo que se conforme el recinto en el patio donde ahora se depositan los contenedores
	5.952,00
	-	Elevada
	-	Rango 04

	
	S02
	Calidad del Aire Interior
	Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas
	Cada Propietario-Usuario debe de comprobar que esto se da en la actual configuración de su vivienda en zonas privativas. Las entrada de aire se realiza a través de ventanas y rejillas exteriores. La extracción, a través de rejillas conectadas a conductos de extracción o con elementos mecánicos extractores.
Valoramos una provisión media por unidad de vivienda.
	5.100,00
	-	Poca
	-	Rango 03

	
	S03
	Calidad del Aire Interior
	Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje
	Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas cruzadas en la puerta de entrada a la finca y la puerta de salida al
patio.
	300,00
	-	Poca
	-	Rango 01

	
	S04
	Calidad del Aire Interior
	Inspección y Mejora Ventilación de Caja de Escalera
	La caja de escalera dispone de ventanas en las mesetas entreplantas que, con el uso adecuado, funcionan en ventilación natural. Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas en cada una de las
ventanas.
	600,00
	-	Poca
	-	Rango 02

	
	S05
	Calidad del Aire Interior
	Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera
	Cuarto de Ascensor. No se aprecian elementos específicos de ventilación, ni para ventilación natural, ni mecánica
Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas intumescentes en la
puerta RF. Es probable que obligue a la sustitución completa de la puerta.
	950,00
	-	Media
	-	Rango 03
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	S06
	Suministro de Agua
	Ahorro de Agua. Grifos Cocina
	Se aprecian grifos convencionales monomando, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra.
Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que
incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%.
	2.975,00
	-	Media
	-	Rango 03

	
	S07
	Suministro de Agua
	Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños
	Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra.
Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola
palanca) para ahorrar un 50% de agua y que
incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%.
	2.805,00
	-	Media
	-	Rango 03

	
	S08
	Suministro de Agua
	Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha
	Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra
Para ahorrar agua y energía en la ducha o en la bañera se recomienda la instalación de una solución termostática, ya sea un grifo, un combinado o una columna de ducha. Al prefijar la temperatura deseada, no se gastarán litros de agua ni energía en
conseguir la temperatura adecuada.
	3.230,00
	-	Media
	-	Rango 03

	
	S09
	Suministro de Agua
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas
	Se aprecian cisternas bajas convencionales de una sola descarga, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra. No obstante, es probable que múltiples inquilinos ya dispongan de sistema de doble descarga.
Se recomienda instalar mecanismos de doble descarga, que tienen dos pulsadores, y que permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros,
en lugar de los 6 o 12 litros que gastan las cisternas tradicionales..
	850,00
	-	Media
	-	Rango 02
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	S10
	Suministro de Agua
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos
	Se recomienda instalar contrapesos de cisterna, que permiten ahorrar agua independientemente del tipo de cisterna, incluso si se trata de una cisterna alta. Se trata de un dispositivo que se coloca fácilmente y provoca el cierre automático de la salida de agua del grifo de la cisterna cuando dejas de pulsar (en cisternas bajas) o
tirar (en cisternas altas), antes de que se
vacíe totalmente. Es decir, convierte la descarga total en descarga parcial.
	340,00
	-	Media
	-	Rango 01

	
	S11
	Protección frente al Radón
	Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio
	Aunque en el Anexo correspondiente del HS 6 no aparece Madrid como municipio de Aplicación, los últimos estudios del CIEMAT al respecto apuntan a la existencia de gas radón en numerosas zonas del municipio.
Se recomienda hacer un estudio de la concentración de Radón en el Edificio. Para eliminar la concentración de radón, tras analizar el edificio y sus características constructivas y el sistema de intercambio de aire, se planteará una solución costo-eficaz frente a la elevada concentración de radón. Si aparece Gas, habrá que realizar (no
contemplado aquí) el proyecto-estudio y los
trabajos de ejecución correspondientes.
	500,00
	-	Poca
	-	Rango 01

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 01. MEDIDAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESCRIPCIÓN	BENEFICIO	COSTE DE INVERSIÓN	RANGO COMPLEJIDAD      RANGO DE COSTE

	
	
	
	
	
	23.602,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 01
	Hasta 500 euros de coste de inversión.
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 02
	501 a 1.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 03
	1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 04
	10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 05
	25.001 a 50.000 euros de coste de inversión
	
	
	

	
	
	-   Rango 06
	50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 07
	Más 100.001 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Clasificación de las Medidas por Complejidad:
	
	
	
	
	

	
	
	-	Ninguna
	
	
	
	
	

	
	
	-	Mínima
	
	
	
	
	

	
	
	-	Poca
	
	
	
	
	

	
	
	-	Media
	
	
	
	
	

	
	
	-	Elevada
	
	
	
	
	

	
	
	-	Muy Elevada
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






6.4. Ahorro Energía. DB HE


En este apartado analizamos cómo mejorar la eficiencia energética del inmueble. Para ello, atendemos a lo enunciado en otros apartados del presente informe como el 4.1, el 4.2 y lo enunciado al inicio del 6.

Además, tomamos como referencia el DB – HE del CTE “Ahorro de Energía”, en todos sus puntos ya que todos influyen en la eficiencia.

Ahorro de Energía HE
HE 0. Limitación Consumo Energético
HE 1. Condiciones para control Demanda Energética HE 2. Condiciones Instalaciones Térmicas
HE 3. Condiciones Instalaciones Iluminación
HE 4. Contribución mínima Energía Renovable ACS HE 5. Generación Mínima Energía Eléctrica

Y como herramienta fundamental, el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

6.4.1. El Certificado De Eficiencia Energética. Concepto. -


El certificado de eficiencia energética (o certificado energético) es un documento oficial redactado por un técnico competente que incluye información objetiva sobre las características energéticas de un inmueble.

Califica energéticamente un inmueble calculando el consumo anual de energía necesario para satisfacer la demanda energética de un edificio en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. (incluye la producción de agua caliente, calefacción, iluminación, refrigeración y ventilación).

El proceso de certificación energética concluye con la emisión de un certificado de eficiencia energética y la asignación de una etiqueta de eficiencia energética. La escala de calificación energética es de siete letras y varía entre las letras A (edificio más eficiente energéticamente) y G (edificio menos eficiente energéticamente). La etiqueta energética expresa la calificación energética de un edificio otorgando una de estas letras.

El citado certificado se mueve dentro de unos extremos que van desde la teoría a la realidad contrastada.

El modelo básico se basa en valores teóricos determinados por experiencia previa del rendimiento de los elementos que constituyen la envolvente térmica y el de las instalaciones de carácter térmico.

El certificado resultará más ajustado y real cuanto más se conozca sobre los elementos de envolvente, de las instalaciones y, se corroboren los resultados con las mediciones reales de consumo energético en base a facturas o registros.

En el lado intermedio, resultará también ajustado, cuando se emita el mismo sobre un edificio que se construya (obra en curso o edificio con proyecto de lo ejecutado bien documentado) conociendo y controlando todos sus elementos y rendimientos.

Por último, en el lado de menor fiabilidad del mismo, estará aquel certificado que se emita con valoraciones sobre la envolvente y las instalaciones sin pruebas, inspecciones con detalle, etc.; y sin datos reales de consumo.
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6.4.2. Recomendación Sobre el CEE. – Pruebas y Ensayos Previos. Hacia un Modelo Real.


Atendiendo a los tres grados de ajuste y precisión del documento, en función del conocimiento teórico y real del edificio, recomendamos que se realice un certificado completo del inmueble, que ya está construido y del que no se tienen datos fiables sobre sus soluciones constructivas de proyecto y obra, con contraste real de consumos.

El presente documento no tiene por objeto la realización específica del citado CEE, que podrá ser objeto de encargo específico con el técnico redactor del Libro del Edificio Existente o con cualquier otro técnico competente.

Además, para un mayor grado de conocimiento del comportamiento del edificio y ajuste a la realidad del citado certificado, consideramos recomendable realizar Termografías y pruebas de estanqueidad, para detectar fallos de aislamiento y otros defectos similares de forma fácil y rápida.

Aunque hay muchos factores que determinan la eficiencia energética de los edificios, sin duda uno de los más destacados es la composición de fachadas y cubierta. El consumo en climatización depende en gran medida de las infiltraciones, los puentes térmicos o el estado del aislamiento. Un edificio mal aislado necesitará mucha más energía para mantener la temperatura interior que otra con un adecuado aislamiento.

En estos casos se produce un gran derroche en forma de pérdida de energía de manera ineficiente, y por ende, un gran derroche económico.

Descripción del Ensayo Recomendado (Puerta Ventilador y Cámara de Infrarrojos):
Una puerta ventilador es un ventilador de gran alcance que se monta en el marco de una puerta exterior. El ventilador empuja el aire fuera del edificio o vivienda, reduciendo la presión del aire en el interior y provocando que fluya a través de todas las grietas y aberturas no selladas.

Los datos de la puerta del soplador calibradas permiten que el auditor pueda cuantificar la cantidad de fugas de aire y la eficacia de cualquier trabajo de sellado de aire y por tanto valore las pérdidas energéticas del edificio o vivienda debido a las infiltraciones de aire.

Si hay infiltraciones en la envolvente, el aire exterior penetrará a través de las mismas, con lo que se facilita su localización. Para detectar con precisión las infiltraciones se realiza una cuidadosa inspección durante la cual se contará con la ayuda de anemómetros y/o sistemas de termografía infrarroja.
	[image: ]


6.4.3. Estado Actual Del Certificado En El Inmueble Analizado. -


Actualmente existe, registrado y con vigencia, CEE redactado por la técnico competente Doña
, Arquitecto Colegiado de Madrid con el nº	, de fecha 07-08-2019.

Para la realización del citado CEE, la técnico detalla los siguientes datos:
· Cerramientos Opacos. Transmitancia. Modo de Obtención: Estimaciones del técnico.
· Huecos y Lucernario.
· Transmitancia. Modo de Obtención: Estimaciones del técnico.
· Factor Solar. Modo Obtención: Estimaciones del técnico.
· Generadores de Calefacción. Tipo de Energía y datos de rendimiento: Estimaciones del técnico.
· Generadores de Refrigeración. Tipo de Energía y datos de rendimiento: Estimaciones del técnico.
· ACS. Tipo de Energía y datos de rendimiento: Estimaciones del técnico.

Es decir, el CEE, se basa en estimaciones teóricas según el leal saber y entender del técnico y los documentos técnicos que, en este caso, nos permiten realizar extrapolaciones y cálculos.

En ningún caso se afirma haber realizado el estudio con incorporación de datos reales de consumo.

El Certificado de Eficiencia Energética es fundamental para conocer el punto de partida en el que se encuentra el edificio con vistas a plantear y programar la mejora de su eficiencia energética, que es el elemento fundamental del LEEX.

Existiendo un certificado de eficiencia energética del edificio, en base al análisis e inspección realizado, este técnico redactor del Libro del Edificio Existente considera necesario realizar uno nuevo al considerar que
el existente no se ajusta (al máximo de lo posible) a la realidad y, partir de él, distorsionará las propuestas que se formulen en el plan de intervención.

Atendiendo a este estado de las cosas, consideramos necesaria una actualización del CEE oficial que recoja la realidad del edificio y sea contrastado con los consumos reales de energía.

No obstante, como herramienta de trabajo, procedemos a formular un documento, que podrá ser confirmado posteriormente mediante encargo profesional y aportación de datos de facturación de los usuarios, que amplia información sobre las soluciones constructivas del edificio y la situación real de las instalaciones que se han podido visitar.
6.4.4. Borrador de nuevo CEE. Herramienta necesaria para ajustar a realidad las propuestas.
-


Por tanto y en base al análisis actual del edificio, formulamos (no registrado) un borrador de lo que sería en nuevo Certificado Actualizado y sus potenciales, en base a Manual de fundamentos técnicos de calificación energética de edificios existentes CE3X.

Destacar algunos de los puntos fundamentales que nos hacen trabajar con este documento borrador, en lugar del CEE vigente:
· Los datos de partida, en general, son por defecto o estimados, pero sin un detalle de la solución de cerramientos que justifique la interpretación.
· Se estima un sistema de calefacción a todas las viviendas de manera homogénea, que no es real ya que cada vivienda ha realizado o no, su instalación.
· Existe un muro medianero al solar del número 20, que está a la intemperie durante varios años y que no está previsto sea construido de manera inmediata, y, el citado muro, no se ha considerado

térmicamente como expuesto al exterior, desvirtuando el importante efecto que esto produce en la envolvente térmica actual.

Todo esto sin menoscabo de la profesionalidad y buen hacer de la técnico redactora que realizó su trabajo en base a los estándares e información disponible.

El siguiente cuadro compara este nuevo cálculo con el Certificado Vigente de 07-08-2019 firmado por la Técnico Arquitecto Dña.	. La diferencia se fundamenta en una mayor información de la realidad del edificio en este momento que en el momento de la emisión del Certificado.

En el capítulo-apartado 4.1.3.3Descripción constructiva del Edificio, puede verse el detalle de lo establecido.

1.0 Resumen Certificado Vigente 07-08-2019.

	
	
	
	CERT. 01
	
	
	

	
	
	
	07/08/2019
	Reducción
	
	

	
	
	
	MSC
	30%
	45%
	60%

	
	
	
	
	
	
	

	Consumo Energía Primaria NO renovable
	KWk/m2 año
	E
	236,70
	165,69
	130,19
	94,68

	1. Calefacción
	KWk/m2 año
	E
	186,51
	130,56
	102,58
	74,60

	2. ACS
	KWk/m2 año
	G
	34,95
	24,47
	19,22
	13,98

	3. Refrigeración
	KWk/m2 año
	D
	15,24
	10,67
	8,38
	6,10

	4. Iluminación
	KWk/m2 año
	-
	-
	-
	-
	-



2.0 Resumen Certificado Revisado (NO registrado) Marzo 2022.

	
	
	
	CERT. 02
	
	
	

	
	
	
	07/03/2022
	Reducción
	
	

	
	
	
	AMD
	30%
	45%
	60%

	
	
	
	
	
	
	

	Consumo Energía Primaria NO renovable
	KWk/m2 año
	G
	338,71
	237,10
	186,29
	135,48

	1. Calefacción
	KWk/m2 año
	F
	282,12
	197,48
	155,17
	112,85

	2. ACS
	KWk/m2 año
	G
	32,01
	22,41
	17,61
	12,80

	3. Refrigeración
	KWk/m2 año
	E
	24,58
	17,21
	13,52
	9,83

	4. Iluminación
	KWk/m2 año
	-
	-
	-
	-
	-



2.0 Diferencia entre ambos.
	
	
	
	Antes
	Ahora
	Diferencia
	

	Consumo Energía Primaria NO renovable
	
	
	236,70
	338,71
	102,01
	43,10%

	Sobre Calefacción
	
	
	186,51
	282,12
	95,61
	51,26%

	Sobre Refrigeración
	
	
	15,24
	24,58
	9,34
	61,29%

	Sobre ACS
	
	
	34,95
	32,01
	-	2,94
	-8,41%




Seguidamente, insertamos el Certificado Revisado y el detalle de una de medidas de mejora según necesidades de programa.

Se configura un anexo específico con el detalle de las mejoras contempladas en base al programa.
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6.4.5. Otros. Complementaria.


Aparte de las antes citadas en CEE, que se centran en la envolvente del edificio y las instalaciones térmicas; valoramos otros puntos relacionados con el DB Ahorro de Energía HE.

Referencia a la que tender: EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO.

Desde 2020, en la UE solo pueden construirse Edificios de consumo energético casi nulo. Estos, son edificios que aseguran un elevado confort interior y un consumo de energía muy bajo, con un alto grado de aislamiento, control riguroso de los puentes térmicos, carpintería y vidrios de gran calidad y
aprovechamiento óptimo de soleamiento… Teóricamente, si construimos el edificio de tal manera que el frío/calor que estamos aportando no pueda entrar, es evidente que tampoco se escapará y por tanto necesitaremos mucha menos cantidad de energía para mantenernos confortables.

A este ideal, trataremos de tender, aunque nos adaptaremos a la realidad del edificio existente y valoraremos la medida en cuanto a su rentabilidad y amortización.

HE 0. Limitación Consumo Energético.

Para limitar el consumo actual del edificio, es para lo que proponemos todas las medidas que figuran en el punto de Valoración y evaluación del potencial de mejora, una vez realizado el borrador del CEE y analizadas posibles mejoras del resto de punto del DB-HE.
HE 1. Condiciones para control Demanda Energética. (Se contemplan en el CEE). Medidas de Mejora:
· Paredes exteriores, cubiertas y suelos: Mejoraremos los espesores de aislamiento y escogeremos aislamientos con conductividades lo más bajas posibles.
· Puentes térmicos: El objetivo es disminuir la transmitancia térmica lineal de los mismos. Pensaremos en soluciones constructivas en las que el aislamiento sea continuo, y si no es posible, trataremos de reforzar el aislamiento en esos encuentros. Por ejemplo, con franjas de aislamiento en suelo y techo, o revistiendo pilares con trasdosados.
· Radiación solar en los huecos: Aquí la estrategia a seguir dependerá de si necesitamos disminuir la demanda en modo calefacción o en refrigeración. En el primer caso nos conviene captar la mayor radiación solar posible y por lo tanto seleccionaremos vidrios con una g lo más alta posible. En el segundo caso haremos lo contrario, seleccionar vidrios con una g baja y/o pensar en sistemas de sombreamiento. Por desgracia en muchas zonas climáticas ambos modos son críticos y por tanto es más difícil seleccionar los vidrios apropiados
· Transmisión en huecos: Buscamos carpinterías y vidrios con una U, transmitancia, lo más baja posible. En el caso de los vidrios una transmitancia baja implica utilizar tratamientos bajo emisivos, y en consecuencia el factor solar bajará respecto a los vidrios sin tratamiento. Puede que se produzca la paradójica situación de que, al tener una U de la mitad, no consigamos bajar la demanda. Esto se debe a que la g habrá bajado debido al tratamiento, y habremos dejado de captar bastante radiación solar en invierno a través de las ventanas que nos favorecía. Esto sucederá en edificios con huecos bien orientados al sur en zonas climáticas suaves.
· Infiltraciones: Siempre nos interesará definir carpinterías con la mejor permeabilidad posible: Clase 3 al menos, clase 4 mejor. En definitiva, se trata de que las infiltraciones de aire exterior (entradas de aire no controladas) que se producen sobre todo a través de los huecos del edificio sean lo menores posibles.
· Ventilación: Este es un factor con mucha importancia energética. La introducción de mayor o menor caudal afectará directamente a la demanda y, en consecuencia, una primera estrategia será introducir el menor caudal de aire posible garantizando la salubridad interior. Una medida en este

sentido sería la ventilación a caudal variable como los sistemas higrorregulables. Otra estrategia para reducir la demanda en ventilación es utilizar recuperadores de calor en los sistemas de ventilación de doble flujo (entrada y extracción de aire con conductos) de modo que se minimice la pérdida de energía.
HE 2. Condiciones Instalaciones Térmicas. (Se contemplan en el CEE). Medidas de Mejora:
· Incorporar elementos que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales del sistema.
· Seleccionar los equipos de generación de frío/calor, así como los destinados al transporte de fluidos, lo más próximo a su régimen de rendimiento máximo. Si sobredimensionamos un equipo, éste dejará de ser eficiente ya que no trabajará en condiciones óptimas.
· Aislar térmicamente los equipos y las redes de distribución de las instalaciones térmicas para lograr que los fluidos lleguen a las unidades terminales con la mínima pérdida de temperatura.
· Incorporar una regulación y control para mantener las condiciones térmicas ideales en las zonas climatizadas, ajustando los consumos de energía según la demanda térmica e incluso parando el equipo cuando sea necesario.
· Utilizar energías renovables disponibles para abastecer una parte del consumo de la instalación.
HE 3. Condiciones Instalaciones Iluminación. Medidas de Mejora:
· Sustitución de lámparas o equipos auxiliares que se consideran enérgicamente ineficientes, como por ejemplo las lámparas incandescentes y los balastos electromagnéticos, por otros equipos que tienen menor consumo pero que den el mismo nivel de iluminancia.
· Existen otras posibilidades como cambiar las luminarias existentes por luminarias que dan mejores rendimientos ópticos. El problema que presenta esta mejora es que la inversión aumenta considerablemente.
· Aprovechamiento de la luz natural. El aprovechamiento de la luz natural permite una considerable reducción del consumo de energía eléctrica y, por tanto, un ahorro sustancial de energía, ya que, en determinados momentos, y con un buen diseño, permite reducir el uso de iluminación artificial.
· Sistemas de control y regulación. Otra de las medidas de ahorro que resultan más rentables es la implantación de sistemas de regulación y control.
· Adecuación de la iluminación de los ascensores. La iluminación de las cabinas de los ascensores está permanentemente encendida aun cuando no se está haciendo uso del ascensor. Este hecho es debido a que el sistema de control del ascensor no tiene ningún sistema para regular el encendido de dichas lámparas, de manera que estas permanecen encendidas de forma continua. La adecuación de la iluminación del ascensor para que esta solo permanezca encendida durante el tiempo de uso del mismo, comprende la actuación sobre la electrónica del ascensor de manera que las lámparas únicamente se activen en el momento de la llamada del ascensor.

HE 4. Contribución mínima Energía Renovable ACS. Medidas de Mejora:
· Instalación de captadores solares para ACS. Los sistemas solares térmicos se basan en la radiación solar recibida por los captadores por los que circula agua o un fluido calorportante, el cual eleva su temperatura por la incidencia solar. Este fluido se lleva a un intercambiador donde se atempera el agua de uso doméstico. Este sistema no puede garantizar el 100% del suministro de ACS, por lo que debe ser compatible con un sistema técnico convencional. Ventajas a destacar: Energía limpia, ya

que no emite CO2 a la atmósfera. Su mantenimiento es mínimo, tan solo son necesarias revisiones preventivas. Ahorro de hasta un 70% en la energía necesaria para calentar el agua sanitaria.
HE 5. Generación Mínima Energía Eléctrica Medidas de Mejora:
· Instalación de un sistema fotovoltaico para el autoconsumo. Un sistema fotovoltaico conectado a
red es aquel que aprovecha la energía del sol para transformarla en energía eléctrica que se utiliza en la propia vivienda o se cede a la red convencional para que pueda ser consumida por cualquier usuario conectado a ella. Si incluyera acumulador, mejor, pero su periodo de amortización es muy largo y requiere de espacios. Ventajas de este sistema: Una vez instalada tiene un coste de operación energético nulo. Mantenimiento y riesgo de avería muy bajo. Tipo de instalación fácilmente modulable, con lo que se puede aumentar o reducir la potencia instalada fácilmente según las necesidades. Se trata de una tecnología en rápido desarrollo que tiende a reducir el coste y aumentar el rendimiento.

6.4.6. Valoración y evaluación del potencial de mejora.


Seguidamente, resumimos listadas las medidas que detectamos y proponemos.

Hay que indicar que el programa CEXv2.3 obliga a elegir el tipo de edificio, que en este caso es residencial, y que, en función de esa tipología, el programa no contempla medidas de mejora en iluminación. Como solución, serán tratadas aparte, aunque sea con el grado de recomendación a mayores.

Se adjuntan las siguientes Tablas:
· TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA (DB - HE).
· TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA. (DB-HE). CÁLCULO DEL EFECTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL.
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	TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA (DB - HE)
	
	
	
	

	
	
	
	

	FASE
	Nº MEDIDA
	Apartado DB-HE
	DESCRIPCIÓN
	BENEFICIO
	COSTE DE INVERSIÓN
	RANGO COMPLEJIDAD
	RANGO DE COSTE

	FASE I
	E01
	Generación Mínima Energía Eléctrica
	Incorporación de Sistema Fotovoltaico
	Generación de Energía de fuentes
renovables. Ahorro por autocunsumo.
	20.700,00
	-	Elevada
	-	Rango 04

	FASE I
	E02
	Limitación Consumo Energético
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	Evita frío-calor, mejora el confort y ahorra
energía
	7.415,00
	-	Media
	-	Rango 03

	FASE I
	E03
	Limitación Consumo Energético
	Adición de aislamiento térmico en fachada
por el interior
	Ahorra energía y Reduce emisiones
	40.761,60
	-	Muy Elevada
	-	Rango 05

	FASE II
	E04
	Generación Mínima Energía Renovable ACS
	Instalación Solar Térmica para ACS
	Ahorra energía y Reduce emisiones
	14.520,00
	-	Media
	-	Rango 04

	FASE II
	E05
	Limitación Consumo Energético
	Mejora de estanquidad de las ventanas
	Evita frío-calor, mejora el confort y ahorra
energía
	9.000,00
	-	Poca
	-	Rango 03

	FASE II
	E06
	Limitación Consumo Energético
	Sustitución de vidrios por otros más aislantes
	Evita frío-calor, mejora el confort y ahorra
energía
	13.500,00
	-	Media
	-	Rango 04

	FASE II
	E07
	Limitación Consumo Energético
	Adición de Aislamiento térmico en el bajo
cubierta
	Evita frío-calor, mejora el confort y ahorra
energía
	7.425,00
	-	Elevada
	-	Rango 03

	FASE II
	E08
	Condiciones Instalaciones de Iluminación
	Sustitución luminarias y lámp zonas comunes
por LED Spot
	Ahorro en el consumo y menos residuos.
	2.871,00
	-	Poca
	-	Rango 03

	FASE II
	E09
	Condiciones Instalaciones de Iluminación
	Sustitución luminarias y lámp en Viviendas
por LED Spot
	Ahorro en el consumo y menos residuos.
	10.280,52
	-	Mínima
	-	Rango 04

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 01.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESCRIPCIÓN
	BENEFICIO
	COSTE DE INVERSIÓN
	RANGO COMPLEJIDAD
	RANGO DE COSTE

	
	
	
	
	
	126.473,12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 01
	Hasta 500 euros de coste de inversión.
	
	
	
	

	
	
	-   Rango 02
	501 a 1.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 03
	1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 04
	10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 05
	25.001 a 50.000 euros de coste de inversión
	
	
	

	
	
	-   Rango 06
	50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	-   Rango 07
	Más 100.001 euros de coste de inversión.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Clasificación de las Medidas por Complejidad:
	
	
	
	
	

	
	
	-	Ninguna
	
	
	
	
	

	
	
	-	Mínima
	
	
	
	
	

	
	
	-	Poca
	
	
	
	
	

	
	
	-	Media
	
	
	
	
	

	
	
	-	Elevada
	
	
	
	
	

	
	
	-	Muy Elevada
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	TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA. (DB-HE). CÁLCULO DEL EFECTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PROGRAMA CE3X
	APLICABLE
	
	
	APLICABLE
	
	PROGRAMA CE3X
	APLICABLE

	FASE
	Nº MEDIDA
	CEXv2.3 RESIDENCIAL
	DESCRIPCIÓN
	COSTE INVERSIÓN (€)
	AHORRO ESTIMADO (Kwh
año)
	% APLICABLE*
	AHORRO ESTIMADO
(Kwh año)
	% sobre consumo Anual
	PRECIO ENERGÍA ESTIMADO
(€/Kwh)
	AHORRO ESTIMADO
(Euros año)
	PERIODO DE RETORNO
(Años)
	EMISIONES CO2 AHORRADAS
(Toneladas)
	% APLICABLE*
	EMISIONES CO2 AHORRADAS
(Toneladas)

	FASE I
	E01
	SÍ
	Incorporación de Sistema Fotovoltaico
	20.700,00
	41.024,59
	100,00%
	41.024,59
	14,13%
	0,29554
	12.124,49
	1,71
	6,97
	100,00%
	6,97

	FASE I
	E02
	SÍ
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	7.415,00
	129.115,62
	31,77%
	41.014,78
	14,13%
	0,29554
	12.121,59
	0,61
	21,90
	31,77%
	6,96

	FASE I
	E03
	SÍ
	Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior
	40.761,60
	36.251,10
	100,00%
	36.251,10
	12,49%
	0,29554
	10.713,72
	3,80
	6,16
	100,00%
	6,16

	FASE II
	E04
	SÍ
	Instalación Solar Térmica para ACS
	14.520,00
	19.196,80
	100,00%
	19.196,80
	6,61%
	0,29554
	5.673,46
	2,56
	3,27
	100,00%
	3,27

	FASE II
	E05
	SÍ
	Mejora de estanquidad de las ventanas
	9.000,00
	8.792,82
	60,00%
	5.275,69
	1,82%
	0,29554
	1.559,19
	5,77
	1,51
	60,00%
	0,90

	FASE II
	E06
	SÍ
	Sustitución de vidrios por otros más aislantes
	13.500,00
	7.575,88
	60,00%
	4.545,53
	1,57%
	0,29554
	1.343,39
	10,05
	1,30
	60,00%
	0,78

	FASE II
	E07
	SÍ
	Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta
	7.425,00
	6.744,59
	78,24%
	5.277,23
	1,82%
	0,29554
	1.559,64
	4,76
	1,17
	78,24%
	0,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 01. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3
	113.321,60
	248.701,40
	61,35%
	152.585,72
	52,57%
	
	45.095,49
	2,51
	
	
	25,96

	FASE II
	E08
	NO
	Sustitución luminarias y lámp zonas comunes por LED Spot
	2.871,00
	1.952,45
	100,00%
	1.952,45
	0,67%
	0,29554
	577,03
	4,98
	0,39
	100,00%
	0,39

	FASE II
	E09
	NO
	Sustitución luminarias y lámp en Viviendas por LED Spot
	10.280,52
	25.939,69
	100,00%
	25.939,69
	8,94%
	0,29554
	7.666,27
	1,34
	5,13
	100,00%
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 02. MEDIDAS NO RESIDENCIAL CEXv2.3
	13.151,52
	27.892,14
	100,00%
	27.892,14
	9,61%
	
	8.243,30
	1,60
	
	
	5,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESCRIPCIÓN
	COSTE
	AHORRO
	%
	AHORRO
	% sobre
	PRECIO
	AHORRO
	PERIODO DE
	EMISIONES
	%
	EMISIONES

	
	
	
	
	INVERSIÓN (€)
	ESTIMADO (Kwh
	APLICABLE*
	ESTIMADO
	consumo
	ENERGÍA
	ESTIMADO
	RETORNO
	CO2
	APLICABLE*
	CO2

	
	
	
	
	
	año)
	
	(Kwh año)
	Anual
	ESTIMADO
(€/Kwh)
	(Euros año)
	(Años)
	AHORRADAS
(Toneladas)
	
	AHORRADAS
(Toneladas)

	
	
	
	TOTAL 01+02. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3 + ILUMINACIÓ
	
	276.593,54
	65,25%
	180.477,86
	62,18%
	
	53.338,79
	2,37
	
	
	31,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TIPOS DE MEDIDA
	AHORRO ENERGÉTICO
	MAE
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OTROS
	
	OTR
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CALIFICACIÓN
	REDUCCIONES
	% REDUCCIÓN
	
	

	CASO BASE. ACTUAL
	SUPERFICIE HABITABLE (UTIL)
	857,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
	338,70
	Kwh/m2 año
	G
	
	160,65
	Kwh/m2 año
	E
	-	178,05
	-52,57%
	
	

	
	
	
	CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
	290.265,90
	Kwh año
	CONSUMO CON MEJORAS
	137.680,18
	Kwh año
	
	
	
	

	
	
	
	COSTE CONSIDERADO ELECTRICIDAD DOMÉSTICA
	0,2955
	€/Kwh
	Fuente Precio Medio OCU Doméstico enero 2022
	
	
	
	
	

	
	
	
	FACTURACIÓN ESTIMADA ENERGÍA
	85.785,76
	€
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	EMISIONES DE CO2
	57,40
	KgCO2/m2 año
	E
	
	27,11
	KgCO2/m2 añ
	E
	-	30,29
	-52,77%
	
	

	
	
	
	EMISIONES DE CO2
	49,19
	Toneladas
	EMISIONES CON MEJORAS
	23,23
	Toneladas
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUPERFICIE FACHADA PRINCIPAL
	205,00
	m2
	21%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUPERFICIE FACHADA TRASERA
	448,00
	m2
	47%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUPERFICIE FACHADA MEDIANERÍA FICTICIA
	304,00
	m2
	32%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL FACHADAS EXPUESTAS
	957,00
	
	100%
	*EL PROGRAMA CALCULA CON TODA SUPERFICIE DE FACHADAS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CONSUMO ACTUAL QUE SE ESTIMA POR ILUMINACIÓN
	39,45
	Kwh/m2 año
	G
	- Zonas Comunes Incandescente halógenas. 85,7 m2 75 lux
	
	
	
	

	
	
	
	CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
	33.808,65
	Kwh año
	
	- Zonas Privativas Incandescente.771 m2 50 lux
	
	
	
	

	
	
	
	EMISIONES DE CO2
	6,68
	KgCO2/m2 año
	G
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	EMISIONES DE CO2
	5,72
	Toneladas
	
	
	
	
	
	
	
	
	





6.5. Protección contra el ruido. HR


El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Atendiendo al guion establecido en el RD 853/2021, en este apartado vamos a analizar los siguientes puntos en base a DB-HR.

· Índice de Ruido en el que se encuentra el Edificio.
· Percepción de Ruidos molestos en el interior, procedentes del exterior.
· Percepción de Ruidos molestos por causa de circulación interior de Vehículos.
· Percepción de Ruidos por otra cualquiera causa.

Es recomendable tener presente el contenido de este documento DB-HR, pero no siendo útil insertarlo aquí, recomendamos su consulta vía página web oficial.

Cualquier actuación a tener en cuenta en nuestro caso, sería del tipo de reformas parciales, que van más allá del simple mantenimiento de los edificios, el objetivo debe ser la mejora las condiciones de los edificios en la medida de lo técnica o económicamente viable.

El DB HR puede aplicarse a aquellos elementos constructivos que se modifiquen, sustituyan o incorporen, siempre que la intervención consiga una mejora efectiva de las condiciones de protección frente al ruido, es decir, que se puedan alcanzar o aproximarse a los niveles exigidos.

Algunos elementos constructivos cuya modificación y sustitución supone fácilmente el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico del DB HR, aunque no sea obligatorio su cumplimiento y que, hemos tenido en cuenta en las medidas del apartado de Ahorro de Energía y otros:

· Las ventanas o lucernarios: La sustitución de ventanas y lucernarios es a veces suficiente para el cumplimiento de las exigencias de fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior, a menos que la parte opaca sea muy ligera y que el edificio esté situado en una zona con unos niveles de ruido día elevados. Se ha contemplado la sustitución de ventanas en Ahorro de Energía.
· Puertas de acceso a unidades de uso. Se ha planteado el cambio de las puertas de sectorización en Seguridad contra Incendios
· Tabiquería interior. No hemos contemplado nada por no parecer viable.
· Medianerías. Se ha contemplado aislamiento termo-acústico en Ahorro de Energía

El caso de los elementos de separación verticales y horizontales es más complejo, ya que el aislamiento acústico conseguido en los edificios depende no sólo de su composición, sino a los diferentes elementos constructivos (forjados, cubierta, fachadas, etc.) que forman el recinto y sus uniones, de forma tal, que una intervención parcial puede o no alcanzar los niveles de aislamiento acústico exigidos en el DB HR. Es por ello que, siempre que esto sea compatible con la intervención, se perseguirá la mejora de los mismos (mayor nivel de adecuación a las exigencias), a pesar de que puedan o no satisfacerse las exigencias de aislamiento acústico establecidas en el DB HR.
6.5.1. Condiciones de protección frente al ruido interior y exterior.


Índice de Ruido en el que se encuentra el Edificio.
Atendiendo al mapa de Ruido del Ayuntamiento de Madrid, entre 60 y 65 dBA (zona más desfavorable).
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En la visita de inspección (11.00-14.00) NO se han percibido ruidos de origen exterior que puedan suponer molestias o enfermedades a los usuarios. Los vecinos, con los que se ha hablado, no remiten motu proprio nada a este respecto.

Tampoco se han percibido ruidos entre particiones y separaciones con viviendas o medianerías. Los vecinos, con los que se ha hablado, no remiten motu proprio nada a este respecto.

El inmueble no está dotado de aparcamiento ni de zona de rodado de vehículos, por lo que no es de aplicación la evaluación de posibles molestias de ruido causadas por este motivo.

Por último, hay que decir que no se percibe ninguna otra causa de ruido molesto no mencionada en los apartados anteriores y en el correspondiente a los ruidos de instalaciones.

No obstante, para determinar de manera objetiva la situación del inmueble a este respecto, se recomienda realizar un estudio acústico que evalúe de manera ajustada el cumplimiento de los parámetros establecidos en el CTE DB HR (tanto ruido aéreo como vibración y reverberación, etc). Si del mismo resultan necesarias actuaciones, se deben de implementar las medidas procedentes en paramentos verticales y horizontales.

Con lo indicado previamente en los otros apartados y tras la realización del estudio acústico que recomendamos, se debe de realizar un proyecto o documento técnico que contemple las medidas específicas y viables que resulten necesarias.


6.5.2. Condiciones de protección frente a los ruidos de instalaciones.


En la visita de inspección (11.00-14.00) NO se han percibido ruidos de origen en las instalaciones que puedan suponer molestias o enfermedades a los usuarios. Los vecinos, con los que se ha hablado, no remiten motu proprio nada a este respecto.

No obstante, para determinar de manera objetiva la situación del inmueble a este respecto, se recomienda realizar un estudio acústico que evalúe de manera ajustada el cumplimiento de los parámetros establecidos en el CTE DB HR (tanto ruido aéreo como vibración y reverberación, etc). Si del mismo resultan necesarias actuaciones, se deben de implementar las medidas procedentes en paramentos verticales y horizontales.

6.5.3. Valoración y evaluación del potencial de mejora.


No percibiendo ruidos molestos, no apuntamos medida concreta QUE NO ESTÉ INCLUIDA EN MEJORAS DERIVADAS DE LA EFICIENCIA TÉRMICA de mejora en este punto, salvo la realización de un estudio acústico de comprobación, por laboratorio especializado.

Se deben comprobar en el citado estudio:
· Ventanas.
· Cajas de Persianas.
· Sistemas de Ventilación.
· Tabiques y Trasdosados
· Suelos flotantes y todo tipo de solados
· Techos suspendidos.
· Cualquier otro elemento similar.
· Idoneidad de la Ubicación de equipos de instalaciones.
· Idoneidad de la Potencia Acústica de los equipos de Instalaciones.
· Colocación de elementos tipo Silentblock
· Anclaje de redes y conductos a elementos rígidos de fábrica o estructura.
· Aislamiento de cuartos y recintos técnicos.

Se deben de valorar, tras el ensayo e informe, atendiendo a la tabla IV 4.2 del documento IEE Informe de Evaluación del Edificio. Se recomienda se genere, si del ensayo resultase necesario, el proyecto correspondiente atendiendo a lo especificado en Guía para la cumplimentación de la parte IV del IEE Condiciones básicas de protección frente al ruido.

http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/menu-guia-aplicacion-db-hr
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	06
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	1
	2.500,00     2.500,00

	R01
	Partida
	Pa.
	Estudio-Auditoría Acústica
	1,00
	2.500,00
	2.500,00

	
	
	
	06
	1
	2.500,00
	2.500,00



6.6. Otros. Actuaciones de Mantenimiento, Amianto, Seguridad de acceso a Cubierta, etc.
6.6.1. Cuestiones derivadas del Mantenimiento y Estado Actual del Edificio.



Atendiendo a lo planteado en el aparatado 4.1.3.4 consideramos necesarias las siguientes medidas de mejora:

	07
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	1
	6.300,00
	6.300,00

	M01
	Partida
	Ud.
	Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	M02
	Partida
	Pa.
	Atención a condición desfavorable inspección Ascensor
	1,00
	4.000,00
	4.000,00

	M03
	Partida
	Ud.
	Protección de la instalación de TDT en Planta casetón
	1,00
	300,00
	300,00

	
	
	
	07
	1
	6.300,00
	6.300,00



6.6.2. Chequeo otras cuestiones.


	TABLA CHEQUEO DE OTRAS CUESTIONES
	
	

	
	DESCRIPCIÓN
	
	APRECIACIÓN
	ENSAYOS PROPUESTOS

	
	Detección de presencia de amianto para
su eliminación.
	
	No se aprecia ni nada parece indicar su
existencia.
	

	
	Deficientes medidas de seguridad en cubierta para mantenimiento. La cubierta inclinada no es accesible
	
	La Cubierta Plana sobre casetón, tiene un acceso dudoso a través de la escalera principal que desemboca contra una
ventana
	

	
	Condiciones de la Instalación Eléctrica.
	
	Nada que destacar fuera de lo apuntado
en los puntos anteriores.
	

	
	Condiciones de la instalación de Telecomunicaciones.
	
	Nada que destacar fuera de lo apuntado
en los puntos anteriores (Zona alta edificio sin caja).
	

	
	Digitalización- Monitorización. Aparte de los sensores, la central de incendios y el sistema de monitorización de la instalación fotovoltaica que se han
citado más arriba
	
	Nada que destacar.
	

	
	Sostenibilidad y Ciclo de Vida:
	
	
	

	
	
	Efecto Isla Calor.
	Nada que destacar.
	

	
	
	Espacio para Bicicletas y Patinetes.
	Nada que destacar al no haber garajes.
	

	
	
	Puntos de recarga eléctrica vehículos.
	Nada que destacar al no haber garajes.
	

	
	
	Protección solar con elementos vegetales.
	Nada que destacar.
	

	
	
	Superficies exteriores permeables al
agua.
	Nada que destacar.
	

	
	
	Cubierta verde.
	No hay espacio que aconseje una
intervención.
	

	
	
	Reutilización de aguas Pluviales.
	No habiendo zonas comunes de regadío,
piscinas, etc… no parece rentable el implantar un sistema.
	

	
	Para un mejor diagnóstico del estado real del edificio, se recomendaría realizar una serie de ensayos que afectan a múltiples aspectos. Se deja a potestad de los propietarios el realizarlos y, el confirmar en base a ellos las actuaciones que se proponen. Los citados ensayos, al menos, podrían ser:
	
	
	

	
	
	
	
	Ensayos en pavimentos de
Resbalidicidad, Fuego, etc…

	
	
	
	
	Reacción al fuego de materiales de
fachada y cubierta.

	
	
	
	
	Reacción al fuego de revestimientos de
zonas comunes.

	
	
	
	
	Ensayos de estanquidad de carpinterías.

	
	
	
	
	Termografías en fachada y zonas de
posibles puentes térmicos.

	
	
	
	
	Ensayos Acústicos (se especifica en actuación concreta).

	
	
	
	
	Ensayo de comprobación del agarre de
aplacado de fachada (antiguo defecto de ITE).

	
	
	
	
	Ensayo de comprobación del agarre
moldura de escayola de fachada (antiguo defecto de ITE).

	
	
	
	
	Ensayo de comprobación del agarre y
espesor del mortero monocapa de fachada (antiguo defecto de ITE).

	
	
	
	
	Ensayos de comprobación de puntos singulares de impermeabilización de cubiertas, tanto planas transitables, como en la cubierta inclinada (antiguo
defecto de ITE).

	
	
	
	
	Ensayo comprobación de estado de canalones, roturas y pendientes, encuentros con bajantes y fluidez de
evacuación (antiguo defecto de ITE).



7. PLAN DE ACTUACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL EDIFICIO.


7.1. Intervenciones propuestas Ordenadas y Valoradas.


Seguidamente Procedemos a describir las Intervenciones Propuestas de manera íntegra y según el siguiente esquema:
7.1.1. Resumen por Capítulos.



	Nº
	CAPÍTULO
	
	IMPORTE (€)

	1
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv 2.3 RESIDENCIAL
	
	113.321,50

	2
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv 2.3 NO RESIDENCIAL
	
	13.151,52

	3
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	
	38.560,00

	4
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	
	16.860,00

	5
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	
	23.602,00

	6
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	
	2.500,00

	7
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	
	6.300,00

	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
	
	214.295,02

	
	Se considrea del 10%, a comprobar en momento ejecución)10
	% I.V.A.
	21.429,50

	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA
	
	235.724,52




NOTA GENERAL. PRECIOS SIN IVA, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.


7.1.2. Cuadro Resumen de Intervenciones Propuestas para la Reducción del consumo de energía primaria por Tramos Fases.


NOTA. PRECIOS SIN IVA, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

· Fase I. Reducción del Consumo de Energía Primaria del 30-45%
· Fase II. Reducción del Consumo de Energía Primaria del 45-60%. Este Capítulo de Reducción de consumo de energía primaria, contempla las medidas del anterior a las que le suma las nuevas. El incremento es el diferencial entre ambas posiciones.
· Fase III. Reducción del Consumo de Energía Primaria mayor al 60%. Es nuestra opinión que el inmueble difícilmente pueda superar el 60%, salvo lo que ya está especificado en el apartado anterior y que le sitúa en un 62.18%
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	TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA. (DB-HE). CÁLCULO DEL EFECTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PROGRAMA CE3X
	APLICABLE
	
	
	APLICABLE
	
	PROGRAMA CE3X
	APLICABLE

	FASE
	Nº MEDIDA
	CEXv2.3 RESIDENCIAL
	DESCRIPCIÓN
	COSTE INVERSIÓN (€)
	AHORRO ESTIMADO (Kwh
año)
	% APLICABLE*
	AHORRO ESTIMADO
(Kwh año)
	% sobre consumo Anual
	PRECIO ENERGÍA ESTIMADO
(€/Kwh)
	AHORRO ESTIMADO
(Euros año)
	PERIODO DE RETORNO
(Años)
	EMISIONES CO2 AHORRADAS
(Toneladas)
	% APLICABLE*
	EMISIONES CO2 AHORRADAS
(Toneladas)

	FASE I
	E01
	SÍ
	Incorporación de Sistema Fotovoltaico
	20.700,00
	41.024,59
	100,00%
	41.024,59
	14,13%
	0,29554
	12.124,49
	1,71
	6,97
	100,00%
	6,97

	FASE I
	E02
	SÍ
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	7.415,00
	129.115,62
	31,77%
	41.014,78
	14,13%
	0,29554
	12.121,59
	0,61
	21,90
	31,77%
	6,96

	FASE I
	E03
	SÍ
	Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior
	40.761,60
	36.251,10
	100,00%
	36.251,10
	12,49%
	0,29554
	10.713,72
	3,80
	6,16
	100,00%
	6,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 01. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3
	68.876,60
	206.391,31
	57,31%
	118.290,47
	40,75%
	
	34.959,80
	1,97
	
	
	20,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 02. MEDIDAS NO RESIDENCIAL CEXv2.3
	-
	-
	#¡DIV/0!
	-
	0,00%
	
	-
	#¡DIV/0!
	
	
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESCRIPCIÓN
	COSTE
	AHORRO
	%
	AHORRO
	% sobre
	PRECIO
	AHORRO
	PERIODO DE
	EMISIONES	%
	EMISIONES

	
	
	
	
	INVERSIÓN (€)
	ESTIMADO (Kwh
	APLICABLE* ESTIMADO
	consumo
	ENERGÍA
	ESTIMADO
	RETORNO
	CO2
	APLICABLE*
	CO2

	
	
	
	
	
	año)
	
	(Kwh año)
	Anual
	ESTIMADO
	(Euros año)
	(Años)
	AHORRADAS
	
	AHORRADAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(€/Kwh)
	
	
	(Toneladas)
	
	(Toneladas)

	
	
	
	TOTAL 01+02. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3 + ILUMINACIÓN
	68.876,60
	206.391,31
	57,31%
	118.290,47
	40,75%
	
	34.959,80
	1,97
	
	
	20,08
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	TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA. (DB-HE). CÁLCULO DEL EFECTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PROGRAMA CE3X
	APLICABLE
	
	
	APLICABLE
	
	PROGRAMA CE3X
	APLICABLE

	FASE
	Nº MEDIDA
	CEXv2.3 RESIDENCIAL
	DESCRIPCIÓN
	COSTE INVERSIÓN (€)
	AHORRO ESTIMADO (Kwh
año)
	% APLICABLE*
	AHORRO ESTIMADO
(Kwh año)
	% sobre consumo Anual
	PRECIO ENERGÍA ESTIMADO
(€/Kwh)
	AHORRO ESTIMADO
(Euros año)
	PERIODO DE RETORNO
(Años)
	EMISIONES CO2 AHORRADAS
(Toneladas)
	% APLICABLE*
	EMISIONES CO2 AHORRADAS
(Toneladas)

	FASE I
	E01
	SÍ
	Incorporación de Sistema Fotovoltaico
	20.700,00
	41.024,59
	100,00%
	41.024,59
	14,13%
	0,29554
	12.124,49
	1,71
	6,97
	100,00%
	6,97

	FASE I
	E02
	SÍ
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	7.415,00
	129.115,62
	31,77%
	41.014,78
	14,13%
	0,29554
	12.121,59
	0,61
	21,90
	31,77%
	6,96

	FASE I
	E03
	SÍ
	Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior
	40.761,60
	36.251,10
	100,00%
	36.251,10
	12,49%
	0,29554
	10.713,72
	3,80
	6,16
	100,00%
	6,16

	FASE II
	E04
	SÍ
	Instalación Solar Térmica para ACS
	14.520,00
	19.196,80
	100,00%
	19.196,80
	6,61%
	0,29554
	5.673,46
	2,56
	3,27
	100,00%
	3,27

	FASE II
	E05
	SÍ
	Mejora de estanquidad de las ventanas
	9.000,00
	8.792,82
	60,00%
	5.275,69
	1,82%
	0,29554
	1.559,19
	5,77
	1,51
	60,00%
	0,90

	FASE II
	E06
	SÍ
	Sustitución de vidrios por otros más aislantes
	13.500,00
	7.575,88
	60,00%
	4.545,53
	1,57%
	0,29554
	1.343,39
	10,05
	1,30
	60,00%
	0,78

	FASE II
	E07
	SÍ
	Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta
	7.425,00
	6.744,59
	78,24%
	5.277,23
	1,82%
	0,29554
	1.559,64
	4,76
	1,17
	78,24%
	0,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 01. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3
	113.321,60
	248.701,40
	61,35%
	152.585,72
	52,57%
	
	45.095,49
	2,51
	
	
	25,96

	FASE II
	E08
	NO
	Sustitución luminarias y lámp zonas comunes por LED Spot
	2.871,00
	1.952,45
	100,00%
	1.952,45
	0,67%
	0,29554
	577,03
	4,98
	0,39
	100,00%
	0,39

	FASE II
	E09
	NO
	Sustitución luminarias y lámp en Viviendas por LED Spot
	10.280,52
	25.939,69
	100,00%
	25.939,69
	8,94%
	0,29554
	7.666,27
	1,34
	5,13
	100,00%
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 02. MEDIDAS NO RESIDENCIAL CEXv2.3
	13.151,52
	27.892,14
	100,00%
	27.892,14
	9,61%
	
	8.243,30
	1,60
	
	
	5,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESCRIPCIÓN
	COSTE
	AHORRO
	%
	AHORRO
	% sobre
	PRECIO
	AHORRO
	PERIODO DE
	EMISIONES
	%
	EMISIONES

	
	
	
	
	INVERSIÓN (€)
	ESTIMADO (Kwh
	APLICABLE*
	ESTIMADO
	consumo
	ENERGÍA
	ESTIMADO
	RETORNO
	CO2
	APLICABLE*
	CO2

	
	
	
	
	
	año)
	
	(Kwh año)
	Anual
	ESTIMADO
	(Euros año)
	(Años)
	AHORRADAS
	
	AHORRADAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(€/Kwh)
	
	
	(Toneladas)
	
	(Toneladas)

	
	
	
	TOTAL 01+02. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3 + ILUMINACIÓN
	126.473,12
	276.593,54
	65,25%
	180.477,86
	62,18%
	
	53.338,79
	2,37
	
	
	31,47





7.1.3. Detalle Completo de Intervenciones Propuestas.

En este apartado se adjunta la medición valorada por este técnico en el presente informe. Al objeto de
facilitar la futira petición de prespuestos, se aportará como ADJUNTO cuadro de medciones ciegas. NOTA. PRECIOS SIN IVA, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
LEYENDA DE CÓDIGOS Y PARTIDAS.

	CAPÍTULO   NOMBRE	DOC. BÁSICO DE REFERENCIA FORMATO CÓDIGO PARTIDA CRITERIO NOMENCLATURA

	01
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
	HE
	E(xx)
	E (Energía)

	02
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
	HE
	E(xx)
	E (Energía)

	03
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	SUA
	SUA(xx)
	SUA (Seguridad y Accesibilidad)

	04
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	SI
	SI(xx)
	SI (Seguridad Incendios)

	05
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	SA
	SA(xx)
	SA (Salubridad)

	06
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	R
	R(xx)
	R (Ruido)

	07
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	M
	M(xx)
	M (Mantenimiento)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	(xx) es número ordinal de partida. No confundir con apatado del Documento Básico correspondiente.
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	CAPÍTULO	NOMBRE	DOC. BÁSICO DE REFERENCIA FORMATO CÓDIGO PARTIDA CRITERIO NOMENCLATURA

	01
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
	HE
	E(xx)
	E (Energía)

	02
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
	HE
	E(xx)
	E (Energía)

	03
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	SUA
	SUA(xx)
	SUA (Seguridad y Accesibilidad)

	04
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	SI
	SI(xx)
	SI (Seguridad Incendios)

	05
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	SA
	SA(xx)
	SA (Salubridad)

	06
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	R
	R(xx)
	R (Ruido)

	07
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	M
	M(xx)
	M (Mantenimiento)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	(xx) es número ordinal de partida. No confundir con apatado del Documento Básico correspondiente.
	





CUADRO RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS. (SIN IVA).
	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	CanPres
	PrPres
	ImpPres

	01
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
	1
	113.321,50
	113.321,50

	E01
	Partida
	Ud.
	Ud. Incoporación de Sistema Fotovoltaico
	1,00
	20.700,00
	20.700,00

	E02
	Partida
	m2
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	296,60
	25,00
	7.415,00

	E03
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en la fachada interior
	815,23
	50,00
	40.761,50

	E04
	Partida
	Ud
	Instalación Solar Térmica para ACS
	1,00
	14.520,00
	14.520,00

	E05
	Partida
	Ud.
	Mejora de estanquidad de las ventanas
	60,00
	150,00
	9.000,00

	E06
	Partida
	Ud
	Sustitución de vidrios por otros más aislantes
	60,00
	225,00
	13.500,00

	E07
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta
	135,00
	55,00
	7.425,00

	
	
	
	01
	1
	113.321,50
	113.321,50

	
	
	
	
	
	
	

	02
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
	1
	13.151,52
	13.151,52

	E08
	Partida
	Ud.
	Sustitución luminarias y lámparas en zonas comunes por LED Spot
	11,00
	261,00
	2.871,00

	E09
	Partida
	Ud.
	Sustitución luminarias y lámparas en Viviendas por LED Spot
	57,00
	180,36
	10.280,52

	
	
	
	02
	1
	13.151,52
	13.151,52

	
	
	
	
	
	
	

	03
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	1
	38.560,00
	38.560,00

	SUA01
	Partida
	Pa.
	Señalizar Vidrios Puerta Patio
	1,00
	360,00
	360,00

	SUA02
	Partida
	Ud.
	Gestión del Alumbrado en zonas de Circulación
	5,00
	100,00
	500,00

	SUA03
	Partida
	Ud.
	Dotación Luminarias de Emergencia
	10,00
	80,00
	800,00

	SUA04
	Partida
	Ud.
	Sistema de Protección contra el Rayo
	1,00
	7.000,00
	7.000,00

	SUA05
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje
	1,00
	1.600,00
	1.600,00

	SUA06
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera
	1,00
	600,00
	600,00

	SUA07
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior
	1,00
	700,00
	700,00

	SUA08
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible"
	1,00
	25.000,00
	25.000,00

	SUA09
	Partida
	Pa.
	Dotación de Elementos Accesibles. Interruptores
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	
	
	
	03
	1
	38.560,00
	38.560,00

	
	
	
	
	
	
	

	04
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	1
	16.860,00
	16.860,00

	SI01
	Partida
	Ud.
	Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico
	7,00
	1.050,00
	7.350,00

	SI02
	Partida
	Ud.
	Señalización Evacuación. Mejora
	20,00
	20,00
	400,00

	SI03
	Partida
	Pa.
	Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida
	1,00
	500,00
	500,00

	SI04
	Partida
	Pa.
	Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi
	1,00
	1.800,00
	1.800,00

	SI05
	Partida
	Ud.
	Dotar Sectorización Paso Instalaciones. Espacios Ocultos
	6,00
	200,00
	1.200,00

	SI06
	Partida
	m2.
	Reacción al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera
	37,00
	30,00
	1.110,00

	SI07
	Partida
	Pa.
	Dotación de Sistema de Detección y Alarma
	1,00
	2.500,00
	2.500,00

	SI08
	Partida
	Pa.
	Pintura intumescente EI30 en correas
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	
	
	
	04
	1
	16.860,00
	16.860,00

	05
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	1
	23.602,00
	23.602,00

	SA01
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas
	17,00
	300,00
	5.100,00

	SA02
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje
	2,00
	150,00
	300,00

	SA03
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera
	4,00
	150,00
	600,00

	SA04
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera
	1,00
	950,00
	950,00

	SA05
	Partida
	m2.
	Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos.
	9,92
	600,00
	5.952,00

	SA06
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Cocina
	17,00
	175,00
	2.975,00

	SA07
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños
	17,00
	165,00
	2.805,00

	SA08
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha
	17,00
	190,00
	3.230,00

	SA09
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas
	17,00
	50,00
	850,00

	SA10
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos
	17,00
	20,00
	340,00

	SA11
	Partida
	Ud.
	Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio
	1,00
	500,00
	500,00

	
	
	
	05
	1
	23.602,00
	23.602,00

	
	
	
	
	
	
	

	06
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	1
	2.500,00
	2.500,00

	R01
	Partida
	Pa.
	Estudio-Auditoría Acústica
	1,00
	2.500,00
	2.500,00

	
	
	
	06
	1
	2.500,00
	2.500,00

	
	
	
	
	
	
	

	07
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	1
	6.300,00
	6.300,00

	M01
	Partida
	Ud.
	Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA
	1,00
	2.000,00
	2.000,00

	M02
	Partida
	Pa.
	Atención a condición desfavorable inspección Ascensor
	1,00
	4.000,00
	4.000,00

	M03
	Partida
	Ud.
	Protección de la instalación de TDT en Planta casetón
	1,00
	300,00
	300,00

	
	
	
	07
	1
	6.300,00
	6.300,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	1
	214.295,02
	214.295,02

	
	
	
	
	
	
	


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID


COAATM. -PROTOTIPO LIBRO EDIFICIO EXISTENTE (LEEx) 2022. V03
Page 163 de 175


7.2. Optimización por simultaneidad de las medidas.


Para una optimización del coste y el plazo, se recomienda la contratación y ejecución conjuntas de los siguientes capítulos:

· Fase I:
· MEDIDAS DE REDUCCIÓN 30-45% más las partidas que se acometan de los capítulos:
· MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
· MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS.
· MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD.
· MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.
· MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO.
· Fase II:
· MEDIDAS DE REDUCCIÓN 45-60% más las partidas que se acometan de los capítulos:
· MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
· MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS.
· MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD.
· MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.
· MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO.
· Fase III:
· MEDIDAS DE REDUCCIÓN >60 % más las partidas que se acometan de los capítulos:
· MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
· MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS.
· MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD.
· MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.
· MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO.

El resto de los elementos, a priori, se pueden tratar por separado sin que ello signifique un perjuicio en coste, plazo o incomodidades.

7.3. Programación y priorización de las intervenciones.


Tras el análisis completo, vamos a clasificar las intervenciones en función de los parámetros de Prioridad, Complejidad y Rango de Precios, y, particularmente en aquellos que afectan a la eficiencia energética, en función del rango de ahorro al que llegamos; faseando el total.

Para una mayor facilidad de entendimiento vamos a filtrar la información según los siguientes cuadros:
· Cuadro completo de intervenciones clasificadas por los parámetros antes citados.
· Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase I
· Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase II
· Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase III LEYENDA DE CÓDIGOS Y PARTIDAS.CAPÍTULO   NOMBRE	DOC. BÁSICO DE REFERENCIA FORMATO CÓDIGO PARTIDA CRITERIO NOMENCLATURA
01
MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
HE
E(xx)
E (Energía)
02
MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
HE
E(xx)
E (Energía)
03
MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
SUA
SUA(xx)
SUA (Seguridad y Accesibilidad)
04
MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
SI
SI(xx)
SI (Seguridad Incendios)
05
MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
SA
SA(xx)
SA (Salubridad)
06
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
R
R(xx)
R (Ruido)
07
MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
M
M(xx)
M (Mantenimiento)











(xx) es número ordinal de partida. No confundir con apatado del Documento Básico correspondiente.





	
	7.3.1. Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase I

	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM
	
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	ImpPres
	Rango
	Prioridad
	Complejid ad
	Fase I
	

	01
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
	113.321,50
	
	
	
	68.876,50
	

	E01
	Partida
	Ud.
	Ud. Incoporación de Sistema Fotovoltaico
	20.700,00
	4,00
	Alta
	Elevada
	20.700,00
	

	E02
	Partida
	m2
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	7.415,00
	3,00
	Alta
	Media
	7.415,00
	

	E03
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en la fachada interior
	40.761,50
	5,00
	Alta
	Muy Elevada
	40.761,50
	

	02
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
	13.151,52
	
	
	
	0,00
	

	03
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	38.560,00
	
	
	
	4.060,00
	

	SUA01
	Partida
	Pa.
	Señalizar Vidrios Puerta Patio
	360,00
	1,00
	Alta
	Ninguna
	360,00
	

	SUA03
	Partida
	Ud.
	Dotación Luminarias de Emergencia
	800,00
	2,00
	Alta
	Poca
	800,00
	

	SUA05
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje
	1.600,00
	3,00
	Alta
	Poca
	1.600,00
	

	SUA06
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera
	600,00
	2,00
	Alta
	Poca
	600,00
	

	SUA07
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior
	700,00
	2,00
	Alta
	Poca
	700,00
	

	04
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	16.860,00
	
	
	
	1.800,00
	

	SI04
	Partida
	Pa.
	Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi
	1.800,00
	3,00
	Alta
	Poca
	1.800,00
	

	05
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	23.602,00
	
	
	
	16.750,00
	

	SA01
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas
	5.100,00
	3,00
	Alta
	Poca
	5.100,00
	

	SA04
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera
	950,00
	1,00
	Alta
	Media
	950,00
	

	SA06
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Cocina
	2.975,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.975,00
	

	SA07
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños
	2.805,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.805,00
	

	SA08
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha
	3.230,00
	3,00
	Alta
	Media
	3.230,00
	

	SA09
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas
	850,00
	3,00
	Alta
	Media
	850,00
	

	SA10
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos
	340,00
	3,00
	Alta
	Media
	340,00
	

	SA11
	Partida
	Ud.
	Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio
	500,00
	1,00
	Media
	Poca
	500,00
	

	06
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	2.500,00
	
	
	
	0,00
	

	07
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	6.300,00
	
	
	
	6.300,00
	

	M01
	Partida
	Ud.
	Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA
	2.000,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.000,00
	

	M02
	Partida
	Pa.
	Atención a condición desfavorable inspección Ascensor
	4.000,00
	3,00
	Alta
	Alta
	4.000,00
	

	M03
	Partida
	Ud.
	Protección de la instalación de TDT en Planta casetón
	300,00
	1,00
	Alta
	Baja
	300,00
	

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	214.295,02
	
	
	
	97.786,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	46%
	



[image: ]A MODO ORIENTATIVO, se considera que todas las medidas establecidas en esta FASE I pueden desarrollarse en un plazo de 3 MESES CON LA COOPERACIÓN DE USUARIOS, TÉCNICOS Y CONTRATAS.

	
	7.3.2. Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase II

	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
	
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	ImpPres
	Rango
	Prioridad
	Complejidad
	Fase II
	

	01
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
	113.321,50
	
	
	
	44.445,00
	

	E04
	Partida
	Ud
	Instalación Solar Térmica para ACS
	14.520,00
	4,00
	Alta
	Media
	14.520,00
	

	E05
	Partida
	Ud.
	Mejora de estanquidad de las ventanas
	9.000,00
	3,00
	Alta
	Poca
	9.000,00
	

	E06
	Partida
	Ud
	Sustitución de vidrios por otros más aislantes
	13.500,00
	4,00
	Alta
	Media
	13.500,00
	

	E07
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta
	7.425,00
	3,00
	Alta
	Elevada
	7.425,00
	

	02
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
	13.151,52
	
	
	
	13.151,52
	

	E08
	Partida
	Ud.
	Sustitución luminarias y lámparas en zonas comunes por LED Spot
	2.871,00
	4,00
	Alta
	Mínima
	2.871,00
	

	E09
	Partida
	Ud.
	Sustitución luminarias y lámparas en Viviendas por LED Spot
	10.280,52
	4,00
	Alta
	Mínima
	10.280,52
	

	03
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	38.560,00
	
	
	
	9.500,00
	

	SUA02
	Partida
	Ud.
	Gestión del Alumbrado en zonas de Circulación
	500,00
	1,00
	Media
	Mínima
	500,00
	

	SUA04
	Partida
	Ud.
	Sistema de Protección contra el Rayo
	7.000,00
	3,00
	Alta
	Elevada
	7.000,00
	

	SUA09
	Partida
	Pa.
	Dotación de Elementos Accesibles. Interruptores
	2.000,00
	3,00
	Media
	Poca
	2.000,00
	

	04
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	16.860,00
	
	
	
	6.810,00
	

	SI05
	Partida
	Ud.
	Dotar Sectorización Paso Instalaciones. Espacios Ocultos
	1.200,00
	3,00
	Media
	Media
	1.200,00
	

	SI06
	Partida
	m2.
	Reacción al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera
	1.110,00
	3,00
	Media
	Media
	1.110,00
	

	SI07
	Partida
	Pa.
	Dotación de Sistema de Detección y Alarma
	2.500,00
	3,00
	Media
	Media
	2.500,00
	

	SI08
	Partida
	Pa.
	Pintura intumescente EI30 en correas
	2.000,00
	2,00
	Alta
	Mínima
	2.000,00
	

	05
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	23.602,00
	
	
	
	6.252,00
	

	SA02
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje
	300,00
	1,00
	Media
	Poca
	300,00
	

	SA05
	Partida
	m2.
	Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos.
	5.952,00
	3,00
	Media
	Elevada
	5.952,00
	

	06

07
	
	Capítulo
Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	2.500,00
6.300,00
	
	
	
	0,00
0,00
	

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	214.295,02
	
	
	
	80.158,52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	37%
	



A MODO ORIENTATIVO, se considera que todas las medidas establecidas en esta FASE II pueden desarrollarse en un plazo de 3 MESES CON LA COOPERACIÓN DE USUARIOS, TÉCNICOS Y CONTRATAS. Si se simultanea con FASE I, un plazo total de 4,5 meses parece más que suficiente para ambas fases y una convivencia ordenada en el edificio.


	
	7.3.3. Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase III

	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
	
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	ImpPres
	Rango
	Prioridad
	Complejidad
	Fase III
	

	01
02

03
	
	Capítulo Capítulo
Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	113.321,50
13.151,52
38.560,00
	
	
	
	0,00
0,00
25.000,00
	

	SUA08
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible"
	25.000,00
	5,00
	Media
	Muy Elevada
	25.000,00
	

	04
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	16.860,00
	
	
	
	8.250,00
	

	SI01
	Partida
	Ud.
	Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico
	7.350,00
	3,00
	Baja
	Poca
	7.350,00
	

	SI02
	Partida
	Ud.
	Señalización Evacuación. Mejora
	400,00
	1,00
	Baja
	Poca
	400,00
	

	SI03
	Partida
	Pa.
	Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida
	500,00
	1,00
	Baja
	Poca
	500,00
	

	05
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	23.602,00
	
	
	
	600,00
	

	SA03
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera
	600,00
	1,00
	Baja
	Poca
	600,00
	

	06
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	2.500,00
	
	
	
	2.500,00
	

	R01
	Partida
	Pa.
	Estudio-Auditoría Acústica
	2.500,00
	3,00
	Baja
	Poca
	2.500,00
	

	07
	
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	6.300,00
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	214.295,02
	
	
	
	36.350,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	17%
	



A MODO ORIENTATIVO, se considera que todas las medidas establecidas en esta FASE III pueden desarrollarse en un plazo de 4 MESES (fabricación y puesta en obra) CON LA COOPERACIÓN DE USUARIOS, TÉCNICOS Y CONTRATAS. El actuación compleja y determinante es el ascensor, caso de no realizarse, el resto de cuestiones se podrían acometer en 1.5 meses.
7.3.4. Cuadro completo de intervenciones clasificadas por los parámetros antes citados



	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM
	
	
	
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	ImpPres
	Rango
	Prioridad
	Complejidad
	Fase I
	Fase II
	Fase III
	

	01
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
	113.321,50
	
	
	
	68.876,50
	44.445,00
	0,00
	

	E01
	Partida
	Ud.
	Ud. Incoporación de Sistema Fotovoltaico
	20.700,00
	4,00
	Alta
	Elevada
	20.700,00
	
	
	

	E02
	Partida
	m2
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	7.415,00
	3,00
	Alta
	Media
	7.415,00
	
	
	

	E03
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en la fachada interior
	40.761,50
	5,00
	Alta
	Muy Elevada
	40.761,50
	
	
	

	E04
	Partida
	Ud
	Instalación Solar Térmica para ACS
	14.520,00
	4,00
	Alta
	Media
	
	14.520,00
	
	

	E05
	Partida
	Ud.
	Mejora de estanquidad de las ventanas
	9.000,00
	3,00
	Alta
	Poca
	
	9.000,00
	
	

	E06
	Partida
	Ud
	Sustitución de vidrios por otros más aislantes
	13.500,00
	4,00
	Alta
	Media
	
	13.500,00
	
	

	E07
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta
	7.425,00
	3,00
	Alta
	Elevada
	
	7.425,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
	13.151,52
	
	
	
	0,00
	13.151,52
	0,00
	

	E08
	Partida
	Ud.
	Sustitución luminarias y lámparas en zonas comunes por LED Spot
	2.871,00
	4,00
	Alta
	Mínima
	
	2.871,00
	
	

	E09
	Partida
	Ud.
	Sustitución luminarias y lámparas en Viviendas por LED Spot
	10.280,52
	4,00
	Alta
	Mínima
	
	10.280,52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	38.560,00
	
	
	
	4.060,00
	9.500,00
	25.000,00
	

	SUA01
	Partida
	Pa.
	Señalizar Vidrios Puerta Patio
	360,00
	1,00
	Alta
	Ninguna
	360,00
	
	
	

	SUA02
	Partida
	Ud.
	Gestión del Alumbrado en zonas de Circulación
	500,00
	1,00
	Media
	Mínima
	
	500,00
	
	

	SUA03
	Partida
	Ud.
	Dotación Luminarias de Emergencia
	800,00
	2,00
	Alta
	Poca
	800,00
	
	
	

	SUA04
	Partida
	Ud.
	Sistema de Protección contra el Rayo
	7.000,00
	3,00
	Alta
	Elevada
	
	7.000,00
	
	

	SUA05
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje
	1.600,00
	3,00
	Alta
	Poca
	1.600,00
	
	
	

	SUA06
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera
	600,00
	2,00
	Alta
	Poca
	600,00
	
	
	

	SUA07
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior
	700,00
	2,00
	Alta
	Poca
	700,00
	
	
	

	SUA08
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible"
	25.000,00
	5,00
	Media
	Muy Elevada
	
	
	25.000,0
	

	SUA09
	Partida
	Pa.
	Dotación de Elementos Accesibles. Interruptores
	2.000,00
	3,00
	Media
	Poca
	
	2.000,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	16.860,00
	
	
	
	1.800,00
	6.810,00
	8.250,00
	

	SI01
	Partida
	Ud.
	Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico
	7.350,00
	3,00
	Baja
	Poca
	
	
	7.350,0
	

	SI02
	Partida
	Ud.
	Señalización Evacuación. Mejora
	400,00
	1,00
	Baja
	Poca
	
	
	400,0
	

	SI03
	Partida
	Pa.
	Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida
	500,00
	1,00
	Baja
	Poca
	
	
	500,0
	

	SI04
	Partida
	Pa.
	Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi
	1.800,00
	3,00
	Alta
	Poca
	1.800,00
	
	
	

	SI05
	Partida
	Ud.
	Dotar Sectorización Paso Instalaciones. Espacios Ocultos
	1.200,00
	3,00
	Media
	Media
	
	1.200,00
	
	

	SI06
	Partida
	m2.
	Reacción al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera
	1.110,00
	3,00
	Media
	Media
	
	1.110,00
	
	

	SI07
	Partida
	Pa.
	Dotación de Sistema de Detección y Alarma
	2.500,00
	3,00
	Media
	Media
	
	2.500,00
	
	

	SI08
	Partida
	Pa.
	Pintura intumescente EI30 en correas
	2.000,00
	2,00
	Alta
	Mínima
	
	2.000,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	23.602,00
	
	
	
	16.750,00
	6.252,00
	600,00
	

	SA01
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas
	5.100,00
	3,00
	Alta
	Poca
	5.100,00
	
	
	

	SA02
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje
	300,00
	1,00
	Media
	Poca
	
	300,00
	
	

	SA03
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera
	600,00
	1,00
	Baja
	Poca
	
	
	600,0
	

	SA04
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera
	950,00
	1,00
	Alta
	Media
	950,00
	
	
	

	SA05
	Partida
	m2.
	Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos.
	5.952,00
	3,00
	Media
	Elevada
	
	5.952,00
	
	

	SA06
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Cocina
	2.975,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.975,00
	
	
	

	SA07
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños
	2.805,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.805,00
	
	
	

	SA08
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha
	3.230,00
	3,00
	Alta
	Media
	3.230,00
	
	
	

	SA09
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas
	850,00
	3,00
	Alta
	Media
	850,00
	
	
	

	SA10
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos
	340,00
	3,00
	Alta
	Media
	340,00
	
	
	

	SA11
	Partida
	Ud.
	Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio
	500,00
	1,00
	Media
	Poca
	500,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	2.500,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	2.500,00
	

	R01
	Partida
	Pa.
	Estudio-Auditoría Acústica
	2.500,00
	3,00
	Baja
	Poca
	
	
	2.500,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	6.300,00
	
	
	
	6.300,00
	0,00
	0,00
	

	M01
	Partida
	Ud.
	Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA
	2.000,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.000,00
	
	
	

	M02
	Partida
	Pa.
	Atención a condición desfavorable inspección Ascensor
	4.000,00
	3,00
	Alta
	Alta
	4.000,00
	
	
	

	M03
	Partida
	Ud.
	Protección de la instalación de TDT en Planta casetón
	300,00
	1,00
	Alta
	Baja
	300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	214.295,02
	
	
	
	97.786,50
	80.158,52
	36.350,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	46%
	37%
	17%
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8. RESUMEN EJECUTIVO DEL LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTES PARA PROPIETARIOS Y USUARIOS.


1. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO. -

Tiene por objeto y finalidad la activación de la potencial rehabilitación del edificio de referencia en cuanto a la mejora de la accesibilidad, seguridad de utilización, confort, habitabilidad, digitalización del edificio y mejora de la eficiencia energética.

Se redacta al tenor de lo establecido en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y atiende a lo especificado en el Artículo 2. Programas regulados por el presente real decreto. Nº5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, para optar a los citados programas de ayuda correspondientes.

2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. -

Para la Elaboración del presente documento LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN se ha atendido en su organización a lo especificado en el anexo I del Real Decreto 853/2021 donde se especifica un Índice de Información mínima del Libro del edificio existente para la rehabilitación.

3. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO. TIPO DE EDIFICIO. DATOS URBANÍSTICOS. PROPIETARIO. REDACTOR DEL LIBRO. VISITA INSPECCIÓN. -

CL	. POBLACIÓN. Madrid. PROVINCIA. Madrid. C. AUTÓNOMA. Madrid. Año de Construcción: 1.999.
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Residencial Privado.
Bloque en altura entre medianerías, de carácter plurifamiliar, con una planta mínima bajo rasante anexa a una vivienda; planta baja viviendas; planta primera viviendas; planta segunda viviendas; planta tercera viviendas; planta cuarta viviendas y planta quinta de instalaciones y otros.

Planeamiento en vigor:	Plan General de Ordenación Urbana 1997 Clasificación:	Urbano
Distrito:	01 Centro (Licencia 1ª Ocupación).
Barrio:	02 Barrio de Embajadores (Licencia 1ª Ocupación).
Barrio:	02 Barrio de Embajadores (Licencia 1ª Ocupación).
Figura Planeamiento:	1-1º-A000000 Zona 1 Grado 1º Nivel A (Licencia 1ª Ocupación). Ordenanza:		NZ1 Grado 1º Embajadores APE.00.01
Nivel De Protección:	Zonas Protegidas.
Elementos protegidos:	Escalera y Fachada Principal.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. -
Nombre:	Comunidad de Propietarios NIF
Dirección:	de Madrid. Correo Elec:
Teléfono:

ADMINISTRADOR. -
Nomb/Raz:
NIF
Colegiación:	Colegiado Nº	del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid (CafMadrid). Dirección:			de Madrid.
Correo Elec:
Teléfono:

REDACTOR.-
Nombre:
NIF
Titulación:	Arquitecto Técnico
Colegiación:	Colegiado Nº	del Colegio de Madrid (COAATM), Dirección:			de Madrid.
Correo Elec:
Teléfono:
% de partic:	100% Redactor del Libro del Edificio Existente. Visita Inspección: 13-01-2022.
4. ITE.-

Emitida por la técnico Dña.	(Arquitecto Colegiado nº	), de fecha 07-07-2010, visada en el Colegio de Arquitectos en fecha 14-07-2010 e introducida en el Registro de OAC. DE RETIRO con fecha de 22-07-2010 y anotación 2010932020.

El citada ACTA dictaba que las condiciones de seguridad constructiva eran DESFAVORABLES en cuanto a los puntos:

· Estado de fachadas interiores, exteriores y otros paramentos.
· Estado de conservación de cubiertas y azoteas.
· Estado de las redes generales de fontanería y saneamiento.

5. IEE.-

Emitido por la técnico Dña.	(Arquitecto Colegiado nº	), de fecha 09-08-2019. Las conclusiones principales del citado informe son:

· CONSERVACIÓN DEL EDFICIO: El técnico redactor valora el estado de conservación del edificio como FAVORABLE.
· CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD: El técnico redactor valora que EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD. Detectando las siguientes deficiencias genéricas:
· CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO
· Accesibilidad entre plantas del edificio.
· Accesibilidad en las plantas del edificio.
· DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
· En mecanismos accesibles.
· DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES.
· En cualquier zona del edificio.

ESTADO ACTUAL DE ESTA “DISCONFORMIDAD”. -

En la visita al inmueble no se aprecia la subsanación de estas deficiencias. Los propietarios consultados informan de que están en proceso de análisis de las necesidades económicas y de cómo satisfacerlas.

6. DATOS ACTUALIZADOS DEL ESTADO DEL EDIFICIO. -

En el presente documento se ha procedido al análisis pormenorizado del edificio de manera completando y actualizando la información del IEE y de la ITE. Este análisis, juntos con el Certificado de Eficiencia Energética revisado, ha servido como punto de partida para analizar los potenciales de mejora del edificio y realizar el plan de actuaciones.

Extractamos aquí la Evaluación del Estado de Conservación:

· Cimentación. Sin acceso directo, no se detectan patologías significativas que anuncien un mal estado de la misma. FAVORABLE.
· Estructura. Metálica y con forjados de vigueta de hormigón, como regla general, no se observan indicios de mala conservación o patologías. Sin embargo, a nivel local se ha detectado una patología en la accedida Vivienda 1º A, consistente en grietas en techo y paramentos verticales (de manera derivada). No observándose en ningún otro lugar accesible, interpretamos que la estructura, en la planta superior, puede haber estado sometida a alguna sobrecarga temporal que las haya provocado. Insertamos fotografías de muestra. NECESITA REVISIÓN PUNTUAL.
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· Cerramientos verticales. En líneas generales, la conservación es suficiente, siendo un punto que mejorar la medianería con el solar del nº 20. FAVORABLE.
· Cubiertas. En líneas generales, la conservación es suficiente, no habiéndose observado filtraciones significativas. FAVORABLE.
· Instalaciones. En líneas generales, la conservación de las instalaciones comunes es suficiente. No obstante, la instalación de aparato elevador tiene acta desfavorable y la instalación de TDT está defectuosamente protegida. DESFAVORABLE.

Existencia de peligro inminente. -

Atendiendo a lo anteriormente, y con los datos de que disponemos, no podemos afirmar con rotundidad que no hay peligro inminente, instando al análisis y reparación de dos cuestiones importantes:
· Problemas estructurales en techo vivienda 1ºA.
· Mecanismo del ascensor- aparato elevador.

Valoración final del estado de conservación del edificio. -

Se deben de atender los puntos antes expuestos. La valoración final es que el estado de conservación, actualmente, parece DESFAVORABLE.

Descripción de las deficiencias. –

· Acotar y solucionar el defecto estructural detectado en vivienda 1ºA.

· Solucionar problemas en sistema de aparato elevador:
· Palanca de accionamiento.
· Protección de poleas.
· Pisaderas insuficientes.
· Medidas del cuarto de máquinas.
· Proteger la instalación de antena de TDT.

7. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. -

No existiendo de manera previa, se ha completado en el presente libro la formulación de un manual de instrucciones de uso y funcionamiento, así como marcado las directrices de plan de conservación y mantenimiento.

8. POTENCIAL DE MEJORA EN LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO. -

Se ha procedido a analizar el edificio, tomando referencias en lo marcado en el CTE de la Edificación para obra nueva (no es de obligado cumplimiento en este caso), analizando las siguientes cuestiones de filtro:
· Seguridad de Utilización y Accesibilidad. (SUA)
· Seguridad contra Incendios (SI).
· Salubridad (HS).
· Ahorro de Energía (HE).
· Protección contra el Ruido (HR).
· Otros. Actuaciones de Mantenimiento, Amianto, Seguridad de acceso a Cubierta, etc
El resultado del análisis es que el edificio tiene un importante rango de mejora en la mayoría de los aspectos antes citados.

9. PLAN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL EDIFICIO. -

En base a los potenciales detectados, se han propuesto una serie de medidas o intervenciones, que hemos clasificado en función de a qué parámetro afectan, su prioridad, su complejidad, la estimación del coste que tienen y el rango del mismo.

Destacamos la necesidad de CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES durante los procesos de obras con los inquilinos usando el edificio. En líneas generales, un procedimiento de coordinación de actividades, en una situación de concurrencia, busca garantizar que las actividades se desarrollen en condiciones seguras, sin riesgos incontrolados a los trabajadores que la realizan ni a terceros. Recomendamos firmemente la contratación de técnico competente en la materia (Arquitectos Técnicos o Arquitectos al tratarse de Residencial).

Se han analizado, también, las ventajas de simultanear las ejecuciones de las intervenciones y se han programado y priorizado por fases (3).

Especial relevancia tiene la clasificación que afectan a la eficiencia energética, que determinarán la potencial subvención, y que, atendiendo al RD se subdividen en tres categorías:

· MEDIDAS DE REDUCCIÓN 30-45%
· MEDIDAS DE REDUCCIÓN 45-60%
· MEDIDAS DE REDUCCIÓN > 60%

A modo de resumen, insertamos los siguientes cuadros:

· Fase I. Reducción del Consumo de Energía Primaria del 30-45%

· Fase II. Reducción del Consumo de Energía Primaria del 45-60%. Este Capítulo de Reducción de consumo de energía primaria, contempla las medidas del anterior a las que le suma las nuevas. El incremento es el diferencial entre ambas posiciones.
· Fase III. Reducción del Consumo de Energía Primaria mayor al 60%. Es nuestra opinión que el inmueble difícilmente pueda superar el 60%, salvo lo que ya está especificado en el apartado anterior y que le sitúa en un 62.18%

A MODO ORIENTATIVO, se considera que todas las medidas establecidas en esta FASE I pueden desarrollarse en un plazo de 3 MESES CON LA COOPERACIÓN DE USUARIOS, TÉCNICOS Y CONTRATAS.

A MODO ORIENTATIVO, se considera que todas las medidas establecidas en esta FASE II pueden desarrollarse en un plazo de 3 MESES CON LA COOPERACIÓN DE USUARIOS, TÉCNICOS Y CONTRATAS. Si se simultánea con FASE I, un plazo total de 4,5 meses parece más que suficiente para ambas fases y una convivencia ordenada en el edificio.

A MODO ORIENTATIVO, se considera que todas las medidas establecidas en esta FASE III pueden desarrollarse en un plazo de 4 MESES (fabricación y puesta en obra) CON LA COOPERACIÓN DE USUARIOS, TÉCNICOS Y CONTRATAS. El actuación compleja y determinante es el ascensor, caso de no realizarse, el resto de cuestiones se podrían acometer en 1.5 meses.

NOTA. PRECIOS SIN IVA, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

· Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase I. ESTIMACIÓN PRESPUESTARIA.
	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	ImpPres
	Rango
	Prioridad
	Complejid ad
	Fase I

	01
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
	113.321,50
	
	
	
	68.876,50

	E01
	Partida
	Ud.
	Ud. Incoporación de Sistema Fotovoltaico
	20.700,00
	4,00
	Alta
	Elevada
	20.700,00

	E02
	Partida
	m2
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	7.415,00
	3,00
	Alta
	Media
	7.415,00

	E03
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en la fachada interior
	40.761,50
	5,00
	Alta
	Muy Elevada
	40.761,50

	02
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
	13.151,52
	
	
	
	0,00

	03
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	38.560,00
	
	
	
	4.060,00

	SUA01
	Partida
	Pa.
	Señalizar Vidrios Puerta Patio
	360,00
	1,00
	Alta
	Ninguna
	360,00

	SUA03
	Partida
	Ud.
	Dotación Luminarias de Emergencia
	800,00
	2,00
	Alta
	Poca
	800,00

	SUA05
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje
	1.600,00
	3,00
	Alta
	Poca
	1.600,00

	SUA06
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera
	600,00
	2,00
	Alta
	Poca
	600,00

	SUA07
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior
	700,00
	2,00
	Alta
	Poca
	700,00

	04
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	16.860,00
	
	
	
	1.800,00

	SI04
	Partida
	Pa.
	Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi
	1.800,00
	3,00
	Alta
	Poca
	1.800,00

	05
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	23.602,00
	
	
	
	16.750,00

	SA01
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas
	5.100,00
	3,00
	Alta
	Poca
	5.100,00

	SA04
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera
	950,00
	1,00
	Alta
	Media
	950,00

	SA06
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Cocina
	2.975,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.975,00

	SA07
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños
	2.805,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.805,00

	SA08
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha
	3.230,00
	3,00
	Alta
	Media
	3.230,00

	SA09
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas
	850,00
	3,00
	Alta
	Media
	850,00

	SA10
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos
	340,00
	3,00
	Alta
	Media
	340,00

	SA11
	Partida
	Ud.
	Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio
	500,00
	1,00
	Media
	Poca
	500,00

	06
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	2.500,00
	
	
	
	0,00

	07
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	6.300,00
	
	
	
	6.300,00

	M01
	Partida
	Ud.
	Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA
	2.000,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.000,00

	M02
	Partida
	Pa.
	Atención a condición desfavorable inspección Ascensor
	4.000,00
	3,00
	Alta
	Alta
	4.000,00

	M03
	Partida
	Ud.
	Protección de la instalación de TDT en Planta casetón
	300,00
	1,00
	Alta
	Baja
	300,00

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	214.295,02
	
	
	
	97.786,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	46%



· [image: ]Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase II. ESTIMACIÓN PRESPUESTARIA.
	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	ImpPres
	Rango
	Prioridad
	Complejidad
	Fase III

	01
02

03
	Capítulo
Capítulo Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	113.321,50
13.151,52
38.560,00
	
	
	
	0,00
0,00
25.000,00

	SUA08
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible"
	25.000,00
	5,00
	Media
	Muy Elevada
	25.000,00

	04
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	16.860,00
	
	
	
	8.250,00

	SI01
	Partida
	Ud.
	Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico
	7.350,00
	3,00
	Baja
	Poca
	7.350,00

	SI02
	Partida
	Ud.
	Señalización Evacuación. Mejora
	400,00
	1,00
	Baja
	Poca
	400,00

	SI03
	Partida
	Pa.
	Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida
	500,00
	1,00
	Baja
	Poca
	500,00

	05
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	23.602,00
	
	
	
	600,00

	SA03
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera
	600,00
	1,00
	Baja
	Poca
	600,00

	06
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	2.500,00
	
	
	
	2.500,00

	R01
	Partida
	Pa.
	Estudio-Auditoría Acústica
	2.500,00
	3,00
	Baja
	Poca
	2.500,00

	07
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	6.300,00
	
	
	
	0,00

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	214.295,02
	
	
	
	36.350,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	17%



· Cuadro de intervenciones en la que hemos denominado Fase III. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA.


	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	ImpPres
	Rango
	Prioridad
	Complejid ad
	Fase III

	01
02

03
	Capítulo Capítulo
Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	113.321,50
13.151,52
38.560,00
	
	
	
	0,00
0,00
25.000,00

	SUA08
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible"
	25.000,00
	5,00
	Media
	Muy Elevada
	25.000,00

	04
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	16.860,00
	
	
	
	8.250,00

	SI01
	Partida
	Ud.
	Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico
	7.350,00
	3,00
	Baja
	Poca
	7.350,00

	SI02
	Partida
	Ud.
	Señalización Evacuación. Mejora
	400,00
	1,00
	Baja
	Poca
	400,00

	SI03
	Partida
	Pa.
	Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida
	500,00
	1,00
	Baja
	Poca
	500,00

	05
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	23.602,00
	
	
	
	600,00

	SA03
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera
	600,00
	1,00
	Baja
	Poca
	600,00

	06
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	2.500,00
	
	
	
	2.500,00

	R01
	Partida
	Pa.
	Estudio-Auditoría Acústica
	2.500,00
	3,00
	Baja
	Poca
	2.500,00

	07
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	6.300,00
	
	
	
	0,00

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	214.295,02
	
	
	
	36.350,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	17%


· [image: ][image: ]Cuadro Completo de Intervenciones. ESTIMACIÓN PRESPUESTARIA.

	PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
	
	
	
	
	
	
	

	Presupuesto
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Nat
	Ud
	Resumen
	ImpPres
	Rango
	Prioridad
	Complejidad
	Fase I
	Fase II
	Fase III

	01
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL
	113.321,50
	
	
	
	68.876,50
	44.445,00
	0,00

	E01
	Partida
	Ud.
	Ud. Incoporación de Sistema Fotovoltaico
	20.700,00
	4,00
	Alta
	Elevada
	20.700,00
	
	

	E02
	Partida
	m2
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	7.415,00
	3,00
	Alta
	Media
	7.415,00
	
	

	E03
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en la fachada interior
	40.761,50
	5,00
	Alta
	Muy Elevada
	40.761,50
	
	

	E04
	Partida
	Ud
	Instalación Solar Térmica para ACS
	14.520,00
	4,00
	Alta
	Media
	
	14.520,00
	

	E05
	Partida
	Ud.
	Mejora de estanquidad de las ventanas
	9.000,00
	3,00
	Alta
	Poca
	
	9.000,00
	

	E06
	Partida
	Ud
	Sustitución de vidrios por otros más aislantes
	13.500,00
	4,00
	Alta
	Media
	
	13.500,00
	

	E07
	Partida
	m2
	Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta
	7.425,00
	3,00
	Alta
	Elevada
	
	7.425,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL
	13.151,52
	
	
	
	0,00
	13.151,52
	0,00

	E08
	Partida
	Ud.
	Sustitución luminarias y lámparas en zonas comunes por LED Spot
	2.871,00
	4,00
	Alta
	Mínima
	
	2.871,00
	

	E09
	Partida
	Ud.
	Sustitución luminarias y lámparas en Viviendas por LED Spot
	10.280,52
	4,00
	Alta
	Mínima
	
	10.280,52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	38.560,00
	
	
	
	4.060,00
	9.500,00
	25.000,00

	SUA01
	Partida
	Pa.
	Señalizar Vidrios Puerta Patio
	360,00
	1,00
	Alta
	Ninguna
	360,00
	
	

	SUA02
	Partida
	Ud.
	Gestión del Alumbrado en zonas de Circulación
	500,00
	1,00
	Media
	Mínima
	
	500,00
	

	SUA03
	Partida
	Ud.
	Dotación Luminarias de Emergencia
	800,00
	2,00
	Alta
	Poca
	800,00
	
	

	SUA04
	Partida
	Ud.
	Sistema de Protección contra el Rayo
	7.000,00
	3,00
	Alta
	Elevada
	
	7.000,00
	

	SUA05
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje
	1.600,00
	3,00
	Alta
	Poca
	1.600,00
	
	

	SUA06
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera
	600,00
	2,00
	Alta
	Poca
	600,00
	
	

	SUA07
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior
	700,00
	2,00
	Alta
	Poca
	700,00
	
	

	SUA08
	Partida
	Pa.
	Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible"
	25.000,00
	5,00
	Media
	Muy Elevada
	
	
	25.000,0

	SUA09
	Partida
	Pa.
	Dotación de Elementos Accesibles. Interruptores
	2.000,00
	3,00
	Media
	Poca
	
	2.000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
	16.860,00
	
	
	
	1.800,00
	6.810,00
	8.250,00

	SI01
	Partida
	Ud.
	Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico
	7.350,00
	3,00
	Baja
	Poca
	
	
	7.350,0

	SI02
	Partida
	Ud.
	Señalización Evacuación. Mejora
	400,00
	1,00
	Baja
	Poca
	
	
	400,0

	SI03
	Partida
	Pa.
	Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida
	500,00
	1,00
	Baja
	Poca
	
	
	500,0

	SI04
	Partida
	Pa.
	Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi
	1.800,00
	3,00
	Alta
	Poca
	1.800,00
	
	

	SI05
	Partida
	Ud.
	Dotar Sectorización Paso Instalaciones. Espacios Ocultos
	1.200,00
	3,00
	Media
	Media
	
	1.200,00
	

	SI06
	Partida
	m2.
	Reacción al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera
	1.110,00
	3,00
	Media
	Media
	
	1.110,00
	

	SI07
	Partida
	Pa.
	Dotación de Sistema de Detección y Alarma
	2.500,00
	3,00
	Media
	Media
	
	2.500,00
	

	SI08
	Partida
	Pa.
	Pintura intumescente EI30 en correas
	2.000,00
	2,00
	Alta
	Mínima
	
	2.000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD
	23.602,00
	
	
	
	16.750,00
	6.252,00
	600,00

	SA01
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas
	5.100,00
	3,00
	Alta
	Poca
	5.100,00
	
	

	SA02
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje
	300,00
	1,00
	Media
	Poca
	
	300,00
	

	SA03
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera
	600,00
	1,00
	Baja
	Poca
	
	
	600,0

	SA04
	Partida
	Pa.
	Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera
	950,00
	1,00
	Alta
	Media
	950,00
	
	

	SA05
	Partida
	m2.
	Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos.
	5.952,00
	3,00
	Media
	Elevada
	
	5.952,00
	

	SA06
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Cocina
	2.975,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.975,00
	
	

	SA07
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños
	2.805,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.805,00
	
	

	SA08
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha
	3.230,00
	3,00
	Alta
	Media
	3.230,00
	
	

	SA09
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas
	850,00
	3,00
	Alta
	Media
	850,00
	
	

	SA10
	Partida
	Ud.
	Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos
	340,00
	3,00
	Alta
	Media
	340,00
	
	

	SA11
	Partida
	Ud.
	Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio
	500,00
	1,00
	Media
	Poca
	500,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	Capítulo
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
	2.500,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	2.500,00

	R01
	Partida
	Pa.
	Estudio-Auditoría Acústica
	2.500,00
	3,00
	Baja
	Poca
	
	
	2.500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	Capítulo
	
	MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO
	6.300,00
	
	
	
	6.300,00
	0,00
	0,00

	M01
	Partida
	Ud.
	Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA
	2.000,00
	3,00
	Alta
	Media
	2.000,00
	
	

	M02
	Partida
	Pa.
	Atención a condición desfavorable inspección Ascensor
	4.000,00
	3,00
	Alta
	Alta
	4.000,00
	
	

	M03
	Partida
	Ud.
	Protección de la instalación de TDT en Planta casetón
	300,00
	1,00
	Alta
	Baja
	300,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LEEXCOAATMSOM
	214.295,02
	
	
	
	97.786,50
	80.158,52
	36.350,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	46%
	37%
	17%



10. DETALLE DE INVERSIÓN EN MEJORAS ENERGÉTICAS. CÁCULO DE RETORNOS.
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	TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA. (DB-HE). CÁLCULO DEL EFECTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PROGRAMA CE3X
	APLICABLE
	
	
	APLICABLE
	
	PROGRAMA CE3X
	APLICABLE

	FASE
	Nº MEDIDA
	CEXv2.3 RESIDENCIAL
	DESCRIPCIÓN
	COSTE INVERSIÓN (€)
	AHORRO ESTIMADO (Kwh
año)
	% APLICABLE*
	AHORRO ESTIMADO
(Kwh año)
	% sobre consumo Anual
	PRECIO ENERGÍA ESTIMADO
(€/Kwh)
	AHORRO ESTIMADO
(Euros año)
	PERIODO DE RETORNO
(Años)
	EMISIONES CO2 AHORRADAS
(Toneladas)
	% APLICABLE*
	EMISIONES CO2 AHORRADAS
(Toneladas)

	FASE I
	E01
	SÍ
	Incorporación de Sistema Fotovoltaico
	20.700,00
	41.024,59
	100,00%
	41.024,59
	14,13%
	0,29554
	12.124,49
	1,71
	6,97
	100,00%
	6,97

	FASE I
	E02
	SÍ
	Aislamiento de medianería Ficticia (nº20)
	7.415,00
	129.115,62
	31,77%
	41.014,78
	14,13%
	0,29554
	12.121,59
	0,61
	21,90
	31,77%
	6,96

	FASE I
	E03
	SÍ
	Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior
	40.761,60
	36.251,10
	100,00%
	36.251,10
	12,49%
	0,29554
	10.713,72
	3,80
	6,16
	100,00%
	6,16

	FASE II
	E04
	SÍ
	Instalación Solar Térmica para ACS
	14.520,00
	19.196,80
	100,00%
	19.196,80
	6,61%
	0,29554
	5.673,46
	2,56
	3,27
	100,00%
	3,27

	FASE II
	E05
	SÍ
	Mejora de estanquidad de las ventanas
	9.000,00
	8.792,82
	60,00%
	5.275,69
	1,82%
	0,29554
	1.559,19
	5,77
	1,51
	60,00%
	0,90

	FASE II
	E06
	SÍ
	Sustitución de vidrios por otros más aislantes
	13.500,00
	7.575,88
	60,00%
	4.545,53
	1,57%
	0,29554
	1.343,39
	10,05
	1,30
	60,00%
	0,78

	FASE II
	E07
	SÍ
	Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta
	7.425,00
	6.744,59
	78,24%
	5.277,23
	1,82%
	0,29554
	1.559,64
	4,76
	1,17
	78,24%
	0,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 01. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3
	113.321,60
	248.701,40
	61,35%
	152.585,72
	52,57%
	
	45.095,49
	2,51
	
	
	25,96

	FASE II
	E08
	NO
	Sustitución luminarias y lámp zonas comunes por LED Spot
	2.871,00
	1.952,45
	100,00%
	1.952,45
	0,67%
	0,29554
	577,03
	4,98
	0,39
	100,00%
	0,39

	FASE II
	E09
	NO
	Sustitución luminarias y lámp en Viviendas por LED Spot
	10.280,52
	25.939,69
	100,00%
	25.939,69
	8,94%
	0,29554
	7.666,27
	1,34
	5,13
	100,00%
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL 02. MEDIDAS NO RESIDENCIAL CEXv2.3
	13.151,52
	27.892,14
	100,00%
	27.892,14
	9,61%
	
	8.243,30
	1,60
	
	
	5,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESCRIPCIÓN
	COSTE
	AHORRO
	%
	AHORRO
	% sobre
	PRECIO
	AHORRO
	PERIODO DE
	EMISIONES
	%
	EMISIONES

	
	
	
	
	INVERSIÓN (€)
	ESTIMADO (Kwh
	APLICABLE*
	ESTIMADO
	consumo
	ENERGÍA
	ESTIMADO
	RETORNO
	CO2
	APLICABLE*
	CO2

	
	
	
	
	
	año)
	
	(Kwh año)
	Anual
	ESTIMADO
(€/Kwh)
	(Euros año)
	(Años)
	AHORRADAS
(Toneladas)
	
	AHORRADAS
(Toneladas)

	
	
	
	TOTAL 01+02. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3 + ILUMINACIÓ
	
	276.593,54
	65,25%
	180.477,86
	62,18%
	
	53.338,79
	2,37
	
	
	31,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TIPOS DE MEDIDA
	AHORRO ENERGÉTICO
	MAE
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OTROS
	
	OTR
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CALIFICACIÓN
	REDUCCIONES
	% REDUCCIÓN
	
	

	CASO BASE. ACTUAL
	SUPERFICIE HABITABLE (UTIL)
	857,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
	338,70
	Kwh/m2 año
	G
	
	160,65
	Kwh/m2 año
	E
	-	178,05
	-52,57%
	
	

	
	
	
	CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
	290.265,90
	Kwh año
	CONSUMO CON MEJORAS
	137.680,18
	Kwh año
	
	
	
	

	
	
	
	COSTE CONSIDERADO ELECTRICIDAD DOMÉSTICA
	0,2955
	€/Kwh
	Fuente Precio Medio OCU Doméstico enero 2022
	
	
	
	
	

	
	
	
	FACTURACIÓN ESTIMADA ENERGÍA
	85.785,76
	€
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	EMISIONES DE CO2
	57,40
	KgCO2/m2 año
	E
	
	27,11
	KgCO2/m2 añ
	E
	-	30,29
	-52,77%
	
	

	
	
	
	EMISIONES DE CO2
	49,19
	Toneladas
	EMISIONES CON MEJORAS
	23,23
	Toneladas
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUPERFICIE FACHADA PRINCIPAL
	205,00
	m2
	21%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUPERFICIE FACHADA TRASERA
	448,00
	m2
	47%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUPERFICIE FACHADA MEDIANERÍA FICTICIA
	304,00
	m2
	32%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL FACHADAS EXPUESTAS
	957,00
	
	100%
	*EL PROGRAMA CALCULA CON TODA SUPERFICIE DE FACHADAS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CONSUMO ACTUAL QUE SE ESTIMA POR ILUMINACIÓN
	39,45
	Kwh/m2 año
	G
	- Zonas Comunes Incandescente halógenas. 85,7 m2 75 lux
	
	
	
	

	
	
	
	CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
	33.808,65
	Kwh año
	
	- Zonas Privativas Incandescente.771 m2 50 lux
	
	
	
	

	
	
	
	EMISIONES DE CO2
	6,68
	KgCO2/m2 año
	G
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	EMISIONES DE CO2
	5,72
	Toneladas
	
	
	
	
	
	
	
	
	





11. SOBRE EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. -

El certificado de eficiencia energética (o certificado energético) es un documento oficial redactado por un técnico competente que incluye información objetiva sobre las características energéticas de un inmueble.

Califica energéticamente un inmueble calculando el consumo anual de energía necesario para satisfacer la demanda energética de un edificio en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. (incluye la producción de agua caliente, calefacción, iluminación, refrigeración y ventilación).
El citado certificado se mueve dentro de unos extremos que van desde la teoría a la realidad contrastada.

El modelo básico se basa en valores teóricos determinados por experiencia previa del rendimiento de los elementos que constituyen la envolvente térmica y el de las instalaciones de carácter térmico.

El certificado resultará más ajustado y real cuanto más se conozca sobre los elementos de envolvente, de las instalaciones y, se corroboren los resultados con las mediciones reales de consumo energético en base a facturas o registros.
Además, para un mayor grado de conocimiento del comportamiento del edificio y ajuste a la realidad del citado certificado, consideramos recomendable realizar Termografías y pruebas de estanqueidad, para detectar fallos de aislamiento y otros defectos similares de forma fácil y rápida.

El presente documento no tiene por objeto la realización específica del citado CEE, que podrá ser objeto de encargo específico con el técnico redactor del Libro del Edificio Existente o con cualquier otro técnico competente.

Se ha localizado el Certificado de Eficiencia Energética vigente. Sin embargo, en base al análisis e inspección realizado, este técnico redactor del Libro del Edificio Existente considera necesario realizar uno nuevo al considerar que el existente no se ajusta (al máximo de lo posible) a la realidad y, partir de él, distorsionará las propuestas que se formulen en el plan de intervención.

Atendiendo a este estado de las cosas, consideramos necesaria una actualización del CEE oficial que recoja la realidad del edificio y sea contrastado con los consumos reales de energía.

No obstante, como herramienta de trabajo, procedemos a formular un documento, que podrá ser confirmado posteriormente mediante encargo profesional y aportación de datos de facturación de los usuarios, que amplia información sobre las soluciones constructivas del edificio y la situación real de las instalaciones que se han podido visitar.

12. OTRAS CUESTIONES RESEÑABLES.-

· Se han localizado y organizado todas las fichas catastrales de las distintas fincas del inmueble global.
· Se han localizado y organizado los documentos de licencia de obras y primera ocupación que figuran en la documentación del ayuntamiento.
· Se han analizado las soluciones constructivas aparentes y lo que las mismas infieren, para poder partir de una base suficientemente sólida para trazar las posibles mejoras.
· Se han recomendado una serie de ensayos para confirmar o concretar los aspectos técnicos más importantes.
· Se ha procedido al levantado de planos de plantas y fachada principal, en formato digital DWG, como parte importante de gestión futura.
· Se ha pasado el filtro oportuno de los DB del CTE para la propuesta de intervenciones.
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9. ADJUNTOS AL PRESENTE LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE.


Seguidamente se adjuntan los siguientes documentos:

ADJUNTO 01. CONSULTA GRÁFICA Y DESCRIPTIVA DE CADA UNA DE LAS FINCAS CATASTRALES. ADJUNTO 02. ACTA DESFAVORABLE DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE).
ADJUNTO 03. INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE).
ADJUNTO 04. LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MADRID. NÚMERO DE EXPEDIENTE	.
ADJUNTO 05. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MADRID. NÚMERO DE EXPEDIENTE
ADJUNTO 06. ACTA INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSORES. DESFAVORABLE. ADJUNTO 07. ACTA REVISIÓN EXTINTORES.
ADJUNTO 08. CONTRATO MANTENIMIENTO ITC. ADJUNTO 09. CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR.
ADJUNTO 10. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REVISADO. ADJUNTO 11. CUADRO DE MEDICIONES CIEGAS ACTUACIONES PROPUESTAS. ADJUNTO 12. ANEXO FOTOGRÁFICO.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio BLOQUE COMPLETO VIVIENDA
Direccién
Municipio Madnd Cdigo Postal
Comunidad de
Provincia Madrid Comunidad Auténoma | £
Zona climatica 03 Afio construccién 1999
Normativa vigente (construccion 1| pooo
g Anterior a la NBE-CT-79
Referencials catastralies
Tipo de edificio o parte del edificio que se certiica:
© Edficio de nueva constiuccion « Edificio Existente
« Vivienda = Teraario
© Unifamilar o Edificio completo
« Blogue o Local
« Blogue completo
© Vivienda indvidual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos NIF(NIE)
Razén social NIF
Domicilio
Municipio = Cdigo Postal
Provincia Madrd Comunidad Auténoma | Somndad - de
e-mail; - [ Teléfono
Titulacién habilitante segiin normativa vigente | ARQUITECTO
Procedimiento reconocido de callficacién energética utilizado y
& CEXv23
versién:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIGXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWhim afio [kgCO2/ m* afio]
D | - AZ
- merE o sesE

El técnico abajo firmante deciara responsablemente que ha realizado la certficacion energética del edificio o de la parte que se
certica de acuerdo con el procedimiento establecido por a normatva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 07/08/2019

Firma del técnico certficador

Anexo I. Descripoién de [as carater/sticas energétioas del eificio.
‘Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo Ill. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el téonico certifiador

Registo del Organo Terorial Competente

Fecha o7maRote
Ref. Catastral Pégina 1de6
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio BLOQUE COMPLETO VIVIENDA
Direccién
Municipio Madnd Cdigo Postal
Comunidad de
Provincia Madrid Comunidad Auténoma | £
Zona climatica 03 Afio construccién 1999
Normativa vigente (construccion 1| pooo
g Anterior a la NBE-CT-79
Referencials catastralies
Tipo de edificio o parte del edificio que se certiica:
© Edficio de nueva constiuccion « Edificio Existente
« Vivienda = Teraario
© Unifamilar o Edificio completo
« Blogue o Local
« Blogue completo
© Vivienda indvidual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos NIF(NIE)
Razén social NIF
Domicilio
Municipio = Cdigo Postal
Provincia Madrd Comunidad Auténoma | Somndad - de
e-mail; - [ Teléfono
Titulacién habilitante segiin normativa vigente | ARQUITECTO
Procedimiento reconocido de callficacién energética utilizado y
& CEXv23
versién:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIGXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWhim afio [kgCO2/ m* afio]
D | - AZ
- merE o sesE

El técnico abajo firmante deciara responsablemente que ha realizado la certficacion energética del edificio o de la parte que se
certica de acuerdo con el procedimiento establecido por a normatva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 07/08/2019

Firma del técnico certficador

Anexo I. Descripoién de [as carater/sticas energétioas del eificio.
‘Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo Ill. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el téonico certifiador

Registo del Organo Terorial Competente

Fecha o7maRote
Ref. Catastral Pégina 1de6
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTEI’!‘[ESTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térrica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utiizados para obtener la calficacion energética del edifici.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

‘Superficie habitable [m] 7956
Imagen del edificio Plano de situacién
] +
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo s“li,ﬁc" "“p’;;,'r“"','_“,(’i"'“ Modo de obtencion
Cubierta inclinada Cubierta 1282 088 Estimadas
Suelo Suelo 1740 1.00 Por defecto
Cubierta piana Cubierta 360 068 Estimadas
Muro de fachada 1 Fachada 115.12 075 Estimadas
Muro de fachada 2 Fachada 4395 081 Estimadas
Muro de fachada 3 Fachada 109.6 081 Estimadas
Muro de fachada 4 Fachada 915 081 Estimadas
Muro de fachada 5 Fachada 38.06 081 Estimadas
Muro de fachada 6 Fachada .15 081 Estimadas
Medianeria 1 Fachada 4395 000
Huecos y lucemnarios
Modo de Modo de
Nombre i Superficie | Transmitancia | Factor | _obtencion. | obtencion.
e ] WimeK] | solar | y3ndnitancia | Factor sofar
P1-P Hueco 4585 378 061 | Estimado Estimado
P2P Hueco 996 378 061 | Estimado Estimado
vaP Hueco 367 378 061 | Estimado Estimado
LUCERNARIO Lucernario | 98 378 063 | Estimado Estimado
P4 Hueco 75 378 061 | Estimado Estimado
P3P Hueco 336 378 045 | Estimado Estimado
Vi Hueco 1229 378 045 | Estimado Estimado
Fecha omzrote

Ref. Catastral Pégina 2de 6
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o - y Modo de Modo de
: Superficie | Transmitancia | Factor s hes
Nombre Tipo obtencion. obtencion.
P [m] Wim*K] solar | transmitancia | Factor solar
Vi1-PF4 Hueco 16.9 3.78 0.53 Estimado Estimado
V1-PF5 Hueco 6.14 3.78 0.45 Estimado Estimado
V2 Hueco 455 3.78 0.45 Estimado Estimado
P4 F5 Hueco 7.5 3.78 0.61 Estimado Estimado
V1-P F6 Hueco 16.9 3.78 0.53 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccién
i Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
Calefaccion w X
FEfigaTagiT Bomba de Calor 130.2 Electricidad Estimado
TOTALES Calefaccién
Generadores de refrigeracién
i Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
Calefaccié - X
re?@:f;g?g‘n Bomba de Calor 126.0 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracién
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) 642.6
i Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

Fecha
Ref. Catastral

07/08/2019

Pagina 3de 6
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ANEXg 1l
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica [os [ uso [ Residencial

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION Acs
Eniglones Emisiones ACS
W | ¢ | B |
- 4esE 38.15 )
REFRIGERACION ILUMINACION
P e
i
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] 1GC8 o) | © | pgCO%mians | -
258 -

La calificacion global del edificio se expresa en téminos de diéxido e carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del
consumo energético del mismo,

kgCO2im’ afio | Kgcozlaiio
Emisiones CO2 por consumo eléotrico 1390 1105866
Emisiones CO2 por otros combustibles 3275 26053 80

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que o
ha suffido ningn proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CCALEFACCION ACs
Energla primaria Energla primaria
e beds TR
[KWhim?afio] E [KWh/m? afio] e
e 18651 3495
REFRIGERACION ILUMINACION
Frepepge || B
i i
Consumoglobal de grerals pimara no renovable fmgersaen | o g 2
1524 -

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccién y refrigeracion es la energi
confort del edificio.

necesaria para mantener las condiciones internas de

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION

Demandsa de calefaccion [kWivm® afio] Demanda de refrigeracion [kWh/n? afio]

bl e rezatado de I suma da s indcadores parisies mis s vlor de inceador pars consumos auxifres, s los hubisra (560 ed.teriros,

Fecha o7maRots
Ref. Catastral Pégina 4 de 6
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ANEXO lll
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| 1. INSTALACIONES ]

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIGXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE ‘GARBONO
[kWh/m* afio] [kgCO2/ m* afio]
wz4E k e
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERAGION
[kWhi/m? afo] [KWh/m? ano]
[z 8
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracién ACs Iluminacién
Indicador o [y e g
Valor | "I | valor | vaior | "TEO | velor |
st b s st
] o i e
oo ! | wazs | ook | 70 | ook | e | ane | - % | e | A
Consumo Enerala
primeria notenovable | '%3% |E| oo | 1524 [D| oo | oss Al smax | - [-| % | %24 |E| s
[kWhim? afio]
Erisones 66002 | so15 |E| 0% | 2w (0| oma | o3 Al mew | || % | o [g| wies
Demanda [Wh/m? afio] | 67 |E| 00% | 1433 [D| o0o%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamierto
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calficacion energética, Para el andlisis economico de las medidas de.
ahorro y eficiencia energetica, el técnico certficador debera utiizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

SUSTITUCION DE EQUIPOS DE ACS POR CALDERA ESTANDAR DE BIOMASA NO DENSIICADA, CON RENDIMIENTO
MEDIO ESTACIONAL DEL 80%

Coste estimado de la medida

100000€

Otros datos de interés

Fecha o7maRots

Ref. Catastral Pégina 5de 6
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacién las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacién de la visita del técnico certificador 01/08/2019

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Se realiza visita al inmueble tomando los datos necesarios para la realizacion del presente Certificado en el programa
CES3X. Los datos obtenidos de las comprobaciones del inmueble en el presente informe se han limitado Unicamente a una
inspeccion ocular del mismo “in situ”. El Téchico que suscribe el presente Informe no se hace responsable de la posible
existencia de vicios ocultos, alteraciones en las instalaciones y construccion del inmueble, que pudieran afectar a la
calificacion expresada en el Informe.

El Consumo de Energia y sus Emisiones de Diéxido de Carbono son las obtenidas por el Programa CE3X, para unas
condiciones normales de funcionamiento y ocupacion. El Consumo real de Energia del Edificio y sus Emisiones de Didxido
de Carbono dependeran de las condiciones de operacion y funcionamiento del edificio y de las condiciones climaticas, entre
otros factores.

El “Patrén de Sombra” contemplado a efectos del presente Informe es referente a la mejor aproximacion que ha sido posible
obtener el Técnico ayudante del proceso de Certificacién Energética de Edificios para la tipologia analizada. Limitado
Unicamente a una toma de datos genérica del entorno.

Fecha 07/08/2019
Ref. Catastral Pagina 6 de 6
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Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacién Periodicidad
Comprobacion del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de eva- —
cuacion de los muros parcialmente estancos 1 afo
Muros Comprobacién de que las aberturas de ventilacién de la camara de los muros ~
parcialmente estancos no estan obstruidas 1 afio
Comprobacién del estado de la impermeabilizacién interior 1 afio
Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion 1 afio @
Limpieza de las arquetas 1afio @
Suelos Comprobacién del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, N
si hubiera sido necesarias su implantacion para poder garantizar el drenaje 1 afio
Comprobacién de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 afio
Comprobacién del estado de conservacion del revestimiento: posible aparicion =
de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 3 afios
Comprobacioén del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios
Fachadas | Comprobacién de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes .
u otras deformaciones, en la hoja principal 5 afios
Comprobacioén del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventila- ~
cién de la camara 10 afios
Limpieza de los elementos de desague (sumideros, canalones y rebosaderos) y —
comprobacién de su correcto funcionamiento 1 afo
Cubiertas Recolocacién de la grava 1 afio
Comprobacién del estado de conservacion de la proteccion o tejado 3 afios
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios

(" Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
2 Debe realizarse cada afo al final del verano




image138.jpeg




image139.png




image140.png




image141.jpeg




image142.png




image146.png




image143.png




image7.png
Dadas las dimensiones y configuracién de la parcela a la vista del informe
de la seccién de Edificacién del departamento de Zonas Protegidas
del que se desprende la imposibilidad de dotar a la edificacién de las corres-
pondientes plazas de aparcamiento, de conformidad con lo establecido en el
articulo 7.5.8 de las Normas Urbanisticas del Plan General de Ordenacidn
Urbana de Madrid, vengo en decretar la exencidn de las 11 plazas obligatorias
de aparcamiento.
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: 2CP1  Dependencia: SALON  Imagen: VENTANA EXTERIOR zona Inferlor |

[imagen en condiciones normales | [imagen una vez conectado el equipo Blower Door |
[Comentario: En ' Imagen derecha se apreci Iliraciones Imporiantes con a vi. Despresurizada » 707 ]
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio EDIFICIO RESIDENGIAL, LEEX FEBRERO 2022 . _.
Direccién
Municipio Madrid Cdigo Postal

Comunidad de
Provincia Madrid Comunidad Auténoma | £
Zona climatica 03 Afio construccién 1999
Nomativa vigente (construccion
rehabilitacién) hNeEcTe
Referencials catastralies

Tipo de edificio o parte del edificio que se certiica:
© Edficio de nueva constiuccion « Edificio Existente
« Vivienda = Teraario
© Unifamilar o Edificio completo
« Blogue o Local
« Blogue completo
© Vivienda indvidual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos S NIF(NIE)
Razén social NIF
Domicilio
Municipio Cdigo Postal
Provincia Madrd Comunidad Auténoma | Somnidad - de
e-mail; = [ Teléfono
Titulacién habilitante segiin normativa vigente | Arquttecto Técnico
Procedimiento reconocido de callficacién energética utilizado Y
& CEXv23
versién:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIGXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWhim afio [kgCO2/ m* afio]
| - AZ
sraE
<wmrer]

El técnico abajo firmante deciara responsablemente que ha realizado la certficacion energética del edificio o de la parte que se
certica de acuerdo con el procedimiento establecido por a normatva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/03/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripoién de [as carater/sticas energétioas del eificio.
‘Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo Ill. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el téonico certifiador

Registo del Organo Terorial Competente

Fecha nmannm
Ref. Catastral Pégina 1de 7





image154.jpeg
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio EDIFICIO RESIDENGIAL, LEEX FEBRERO 2022 . _.
Direccién
Municipio Madrid Cdigo Postal

Comunidad de
Provincia Madrid Comunidad Auténoma | £
Zona climatica 03 Afio construccién 1999
Nomativa vigente (construccion
rehabilitacién) hNeEcTe
Referencials catastralies

Tipo de edificio o parte del edificio que se certiica:
© Edficio de nueva constiuccion « Edificio Existente
« Vivienda = Teraario
© Unifamilar o Edificio completo
« Blogue o Local
« Blogue completo
© Vivienda indvidual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos S NIF(NIE)
Razén social NIF
Domicilio
Municipio Cdigo Postal
Provincia Madrd Comunidad Auténoma | Somnidad - de
e-mail; = [ Teléfono
Titulacién habilitante segiin normativa vigente | Arquttecto Técnico
Procedimiento reconocido de callficacién energética utilizado Y
& CEXv23
versién:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIGXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWhim afio [kgCO2/ m* afio]
| - AZ
sraE
<wmrer]

El técnico abajo firmante deciara responsablemente que ha realizado la certficacion energética del edificio o de la parte que se
certica de acuerdo con el procedimiento establecido por a normatva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/03/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripoién de [as carater/sticas energétioas del eificio.
‘Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo Ill. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el téonico certifiador

Registo del Organo Terorial Competente

Fecha nmannm
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTEI’!‘[ESTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térrica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utiizados para obtener la calficacion energética del edifici.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

‘Superficie habitable [m?]

857.0

Imagen del edificio

Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo s“iﬁc" "“w,'r“"','_“x’i‘:'“ Modo de obtencion
Cubierta Incinada Cublerta 12983 147 Estimadas
Cubierta Plana Cubierta 36.0 0.68 Conocidas
Muro de fachada trasera Fachada 379.43 1.29 Conocidas
Muro de fachada Principal Fachada 139.2 0s7 Conocidas
Muros Fachada Medianeria Real Fachaca 29647 000
Muro de Medianeria Ficticia Fachada 296.6 1.69 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 185.0 1.00 Por defecto
Huecos y lucemarios
Modo de Modo de
Superfiie | Transmitancia | Factor
Nombre il - obtencion. obtencion.
e it WimK] | soar | y3ndmitancia | Factor sofar
Huecos en Fachada Hueco 658 354 0.69 Estimado Estimado
Huecos en Fachada trasera Hueco 68.57 354 0.69 Estimado Estimado
H n  Cubierta
Tnoinada ™| Lucernario | 517 313 065 | Estimado | Estimado
Fecha
ot P
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccién

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Energia obtencion
Sol lefaccid ici i
Eetufas 5 Rorodooa Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
Sol lefaccid ici i
R Bomba de Calor 118.4 Electricidad Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracién
i Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
Solo refrigeracion. AA Magquina frigorifica 113.4 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) 642.6
i Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

Fecha
Ref. Catastral

12/03/2022
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ANEXg 1l
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica [os [ uso [ Residencial

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION Acs
Eniglones Emisiones ACS
By | | RS |
- sraE 4119 542
REFRIGERACION ILUMINACION
P e
i
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] 15C5 e stor | o | pgCO%miane | -
416 -

La calificacion global del edificio se expresa en téminos de diéxido e carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del
consumo energético del mismo,

kgCO2im’ afio | Kgcozlaiio
Emisiones CO2 por consumo eléotrico 57.38 49171.42
Emisiones CO2 por otros combustibles 000 000

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que o
ha suffido ningn proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL. INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION Acs
Energia prmeria Energla primaria
e beds TR
[KWhim?afio] F [KWh/m? afio] S
262,12 3201
EETE REFRIGERACION ILUMINACION
Frepenge || Es e
i i
Consumo globa o grerala pripana no renovatle ooy | & e =
2458 -

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccién y refrigeracion es la energi
confort del edificio.

necesaria para mantener las condiciones internas de

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[y

Demandsa de calefaccion [kWivm® afio] Demanda de refrigeracion [kWh/n? afio]

bl e rezatado de I suma da s indcadores parisies mis s vlor de inceador pars consumos auxifres, s los hubisra (560 ed.teriros,

Fecha 12032022
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ANEXO lll
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| MEDIDA E01. Incoporacién de Sistema Fotovoltaico ]

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXID DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m* afio] [kgCO2/ m* afio]
<mosE k o desE
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWhi/m? afo] [KWh/m? ano]
ASESE i
L= cd
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracién ACs Iluminacién Total
Indicador o [y e g o
valor | " | veor | “EE" | vaior | TE" | valor | "EET | veler | "
st b s wikon it
] o i i e
ConeumoBrade el | viazs | oms | tose | wow | oo | oo | - | % | wes | sem
Consumo Energia
prmaanorenovae | %21 |F| oo | 24ss [E| ook | s2or (6| oow | ¢ [-| x| ®09 g wix
[kWhim? afio]
E;;gg;;gi;’gz ai7e |E| oo | 4te D oow | sz F| oow | - [-| % |4z |E] wiw
Demanda (W aio] | 'S |F| oo% | 1821 D| oo%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamierto
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calficacion energética, Para el andlisis economico de las medidas de.
ahorro y eficiencia energetica, el técnico certficador debera utiizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equIpos, materiales, parametros caracteristicos )

El inmueble, actualmente, carece de cualquier sistema de generacion de energia eléctrica para el autocunsumo. Se
recomienda realizar una instalacion completa con paneles fotovoltaicos, calculando una autogeneracion de 20.999 Kwafio
Para conseguirio se propone:

Coste estimado de la medida
207000€
Otros datos de Interés

Fecha 12032022
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DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

- Ud. Suministro, instalacién y montaje de modulo fotovoltaico monocristalino blackframe, de 400Wp de potencia nominal.
dimensiones 1719mm x 1140mm x 35mm. Alta fiabilidad con clasificacion en fabrica de potencia pico garantizada de 0/+5W.
Rendimiento de modulo de 20.4%. Tipo de célula: Celula monocristalina en silicio con tecnolocia PERC shingled. Nimero de
células 340. Marco de aluminio anodizado, plateado o negro. Cristal frontal: vidrio antireflexivo templado de 3.2 mm de
espesor. Peso 22kg. Caja de conexiones |IP67, con 2 diodos, cables 1 m de longitud, con seccion de 4mm2 con multi-contact
(MC4). Clase de proteccion: |l. Los certificados conforme a las normas IEC 61215 e IEC 61730 garantizan estanadares de
calidad internacionales. Incluso p.p de pequefio material auxiliar necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. -
Ud. Suministro, instalacién y montaje de inversor fotovoltaico para la inyeccion a la red Pac,/Sac, max. 15000 W/15000VA,
de inyeccion trifasica. 98.4% de rendimiento maximo, con inyeccién de potencia reactiva, sin transformador, interruptor
giratorio de codificacion para ajustes por pais, funcidn multistring, conexién de CC SUNCLIX, interruptor-seccionador de
potencia de CC integrado. Incluso p.p de pequefio material auxiliar necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. -
Ud. Suministro, instalacién de Sistema-Estructura de montaje para médulos fotovoltaicos, con una inclinacion de 10 grados
sobre cubierta. Incluso p.p de pequefio material auxiliar necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. - Ud.
Sistema Eléctrico completo: Aparamenta-Cuadro-Seccionamiento, Cables, Bandejas.... - Ud. Puesta a tierra - Monitorizacién
Superficie de panel: 1.98m2. Potencia capaz de suministrar cada panel. 913 Kw/aiio. Consideramos que el nimero maximo
de paneles que se pueden instalar en cubierta es de 23 ud. La generacién de autoconsumo maxima sera de 23 x 913 =
20.999 Kw/afio.

Fecha 12/03/2022
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacién las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacién de la visita del técnico certificador 13/01/2022

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Se ha visitado el Inmueble e inspeccionado, al objeto de tomar los datos necesariospara la realizacién del presente
Certificado en el programa CE3X. con Especial atencién a:
- Tipologia de fachadas.
- Tipologia de Huecos.
- Tipologia de cubiertas.
- Instalaciones Térmicas del Edificio.
- Otros diversos.
Los datos obtenidos de las comprobaciones del inmueble en el presente caso se han limitado a una inspeccién ocular

profesional "in situ". Este técnico no puede hacerse resposnsable de la posible existencia de vicios ocultos, alteraciones en
las instalaciones y construccion del inmueble, que pudieran afectar a la calificacion expresada en el informe.

Los Consumos de Energia y la Emisiones resultantes son las obtenidas por el Programa CE3X para unas condiciones
normales de funcionamiento y ocupacién. El consumo real de energia y sus emisiones, dependeran de las condiciones de
operacioén y funcionamiento del edificio y de las condiciones climaticas, entre otros factores.

El "Patrén sombra" contemplado a efectos del presente informe es referente a la mejor aproximacién que ha sido posible
obtener.

Fecha 12/03/2022
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N de

fiited Doble hoja M

Hojuexterior -+ Insertar elemento

Espesor (¢)  Conductividad (A)

5 - Mortero de cemento o cal para albafileria y para revoco o enlucido ‘in situ”

(densidad p=1900 kg/m3)
% ~ - Ladrillo perforado] pie e= 240 mm (60 < G < 80 mm)

s - Mortero de aridos ligeros (densidad p <1000 kg/m3)
comara de aire

camara de aire sin ventilar - 5 cm

Aislante

Hojainterior  +Insertar elemento
. Tabican de LH doble 60 <& < 90 mm
5 ~ . Yeso, dureza media (densidad 600 < p < 900 kg/m3)

- Enlucido de yeso (densidad p 1000 kg/m3)

20mm. 13000 W/mK
24000 mm -

smm. o400 W/mK

% s000mm wimk

0.41 W/m2 K*

Transmitancia maxima en
Madrid (zona climética b)

Ismm. 03000 W/mK

sSmm. 04000 W/mK

Resistencia (R)

0015 m?K/W.

04100 m? K/W
0037 m?K/W

01800 m? K/W.

01600 m? K/W
0050 m? K/W
0012 m? K/W

Total 1084 m? K/W™

097 W/m?K

Transmitancia resultante de la
parte opaca de tu cerramiento
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1V.4.2. POTENCIAL DE LAS MEDIDAS DE MEJORA

Enumerar las medidas de mejora y evaluar el potencial de mejora de cada una de ellas en relacién al aspecto acustico
del edificio al que vayan dirigidas:

Proteccion frente al

Proteccion frente al

Proteccion frente al

Proteccion frente al

ruido exterior ruido interior ruido interior ruido de las
(aéreo) (impactos) instalaciones
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
Medida de mejoran? 1 O m| a [m] a (| m| m| m| m} =1 m]
Medida de mejora n? 2 m| m] | o a m| ] m| m} m} =] (=]
Medida de mejoran? 3 m| {0 a a a [ = m| m} i = m]
Medida de mejoran? 4 m] m] () (] m] m] m] m| m} | m| m]
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PRESUFUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATH

conico RESUMEN CANTIOAD __pRECIO WPORTE
e Ud_ Ud.Incoporacion de Sistema Fotovaltaico

Elipmustie, actuament,careoe de cualser sstema de generacin de eneria Séotica para ol
tocunsumo. S recomienda reakzarura nsalaiin completacon panele fotouotaios,caluandd
i aogeneracién de 20999 Kufaf. Pars et seprogare:

~Ud. Suminsir, ity mrisfece modlo otovotsico manocristalino backtame, de 400
e potenca nomial dmensiones 1716mmx f140mm x 35, Al fabidad con clasiacion en
fabricade potenia pioo garantzada de 01s6W. Rendimiento de mockio ce 20.4% Tipo de cdi:
Cekla manocistalina en iio con teorolosia PERC shingled Nimero decéllas 340. Marca de
smirio anodzad, ptead o negr. Crtal fortt v anreflesvo templad de 3.2 mm dees-
pesar. Peso 22, Cafade canexiones ST, con 2 diodas,cables 1 m de angiud, con secsion e
w2 con mullcontact (MC4),Clase e protescon: . Lo cetfcads confrme aas noms 1EC.
51215 1EC 61730 gartzen estanadares de cadad ntemacioneie.Inclso pp de pequefiomate-
il neocsaro para s caecta isalaciony Ainsonament.

~Ud Suministo, nstaacin y monlae de invessor folovokca para a iyeccion' ared Pec1Sac,
max. 15000 WI1S000VA, de inyeccin iésca. 6.4% de endimierto méxino, con inyeccion de
potendiareeciva,sin ransfomador erpto ieoiode codfcacion paraacsles por s, it
mulising.conexién de CC SUNCLIX,intemuptorseccianador de polecia de CC itegrado. Inck-
507 d pecuerio materl i necesaro para su cortecta selecin y &ncenzmiento

~Ud. Suministo, instlacicn de Sistema s de mordsje pera mcdos lovoliicas con une.
incinacion e 10 gredos sobre cuierta Inciso . de pequeno maerel aucBar necesero para s
coneca mstlacn finconamiento,

-Ud. Sitema Elcticn complelo: Aparamenta Cuato-Secicnamient, Cabls, Barviefs.
-Ud Puestaa ora
~Monkorzacén

‘Supericiede pank 1,982
Potenciacapaz de sministarcack panel. 913 Kiwaro.

(Consideamos que el nimero o de panses e s2 pusden insaaren ubieta e de 23 ul
L generasién de mtooonsmo macma ser e 23:x 913 20,899 Kuia.

BENEFICIO.- Generacén de Energa de iedes renovables. A por autocunsuma,
PRIORIDAD - ALTA

COMPLEJDAD.- ELEVADA

RANGO DE COSTE - 04

PERIODO DE RETORNO: 1-2af0s

Hesta 500201
De501 hasta 1000202

De 1001 hasta 1000003
De 10001 asta 25000 > 04
e 25,001 hasa 50000 > 05
De50001 hata 100.000->06.
s de 100,000 > 07

NOTA FUNDAVEENTAL - Los pecios que qul fiuran son crietalvos,en s dmension, de o
metcado en el momenlo de resizer o anééss Los Propielaios ceberén consaas e cose decade.
mecica en su i, iudad, l.. con dersos conrlistasparareaizar a contstaion ptime,

1o 27000 270000

12.de marzo de 2022 P —
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PRESUFUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATH

conico RESUMEN CANTIOAD __pRECIO WPORTE
e Ud_ Ud.Incoporacion de Sistema Fotovaltaico

Elipmustie, actuament,careoe de cualser sstema de generacin de eneria Séotica para ol
tocunsumo. S recomienda reakzarura nsalaiin completacon panele fotouotaios,caluandd
i aogeneracién de 20999 Kufaf. Pars et seprogare:

~Ud. Suminsir, ity mrisfece modlo otovotsico manocristalino backtame, de 400
e potenca nomial dmensiones 1716mmx f140mm x 35, Al fabidad con clasiacion en
fabricade potenia pioo garantzada de 01s6W. Rendimiento de mockio ce 20.4% Tipo de cdi:
Cekla manocistalina en iio con teorolosia PERC shingled Nimero decéllas 340. Marca de
smirio anodzad, ptead o negr. Crtal fortt v anreflesvo templad de 3.2 mm dees-
pesar. Peso 22, Cafade canexiones ST, con 2 diodas,cables 1 m de angiud, con secsion e
w2 con mullcontact (MC4),Clase e protescon: . Lo cetfcads confrme aas noms 1EC.
51215 1EC 61730 gartzen estanadares de cadad ntemacioneie.Inclso pp de pequefiomate-
il neocsaro para s caecta isalaciony Ainsonament.

~Ud Suministo, nstaacin y monlae de invessor folovokca para a iyeccion' ared Pec1Sac,
max. 15000 WI1S000VA, de inyeccin iésca. 6.4% de endimierto méxino, con inyeccion de
potendiareeciva,sin ransfomador erpto ieoiode codfcacion paraacsles por s, it
mulising.conexién de CC SUNCLIX,intemuptorseccianador de polecia de CC itegrado. Inck-
507 d pecuerio materl i necesaro para su cortecta selecin y &ncenzmiento

~Ud. Suministo, instlacicn de Sistema s de mordsje pera mcdos lovoliicas con une.
incinacion e 10 gredos sobre cuierta Inciso . de pequeno maerel aucBar necesero para s
coneca mstlacn finconamiento,

-Ud. Sitema Elcticn complelo: Aparamenta Cuato-Secicnamient, Cabls, Barviefs.
-Ud Puestaa ora
~Monkorzacén

‘Supericiede pank 1,982
Potenciacapaz de sministarcack panel. 913 Kiwaro.

(Consideamos que el nimero o de panses e s2 pusden insaaren ubieta e de 23 ul
L generasién de mtooonsmo macma ser e 23:x 913 20,899 Kuia.

BENEFICIO.- Generacén de Energa de iedes renovables. A por autocunsuma,
PRIORIDAD - ALTA

COMPLEJDAD.- ELEVADA

RANGO DE COSTE - 04

PERIODO DE RETORNO: 1-2af0s

Hesta 500201
De501 hasta 1000202

De 1001 hasta 1000003
De 10001 asta 25000 > 04
e 25,001 hasa 50000 > 05
De50001 hata 100.000->06.
s de 100,000 > 07

NOTA FUNDAVEENTAL - Los pecios que qul fiuran son crietalvos,en s dmension, de o
metcado en el momenlo de resizer o anééss Los Propielaios ceberén consaas e cose decade.
mecica en su i, iudad, l.. con dersos conrlistasparareaizar a contstaion ptime,

1o 27000 270000

12.de marzo de 2022 P —
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PRESUPUESTO

PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02 m2 Aislamiento de medianeria Ficticia (n°20)

Lafachada con el n® 20, que es medianera, actualmente se encuentra expuesta a la intemperie, con
surevestimiento irregular y deteriorado. Los vecinos remiten efecto pared fria y se percibe con clari-
dad en la visita.

No pareciendo que tenga ailsamiento ninguno, y aunque lo tuviere, a todas luces insuficiente; reco-
mendamos aislar la medianeria completa mediante un proyectado exterior de facil acople al edifico fu-
turo, o similar.

BENEFCIO.- Evitafrio, mejora el confort y ahorra energia.
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- MEDIA

RANGO DE COSTE.- 03

PERIODO DE RETORNO- 1-2 afios

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

296,60 25,00 7.415,00
E03 m2 Adicion de Aislamiento térmico en la fachada interior

El inmueble se muestra insuficientemente aislado y parece aconsejable cerrar puentes térmicos y
aislar interiormente. Se propone una medida de colocacion de trasdosado perimetral de carton yeso
con aislante incorporado, de alta densidad y espesor reducido, con pintado y rematado

BENEFICIO.- Ahorra energia y Reduce emisiones..
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- MUY ELEVADA

RANGO DE COSTE.- 05

PERIODO DE RETORNO- 3-4 afios

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

815,23 50,00 40.761,50

12 de marzo de 2022 Pagina 2




image11.jpeg
N de

fiited Doble hoja M

Hojuexterior -+ Insertar elemento

5 - Mortero de cemento o cal para albafileria y para revoco o enlucido ‘in situ”

(densidad p=1900 kg/m3)

5 ~  Ladrillo perforado 1/2 pie e=Ti5 mm (40 < G <60 mm)

- Mortero de aridos ligeros (densidad p <1000 kg/m3)
comara de aire

camara de aire sin ventilar - 5 cm

Aislante

Hojainterior  +Insertar elemento
. Tabican de LH doble 60 <& < 90 mm
 ~ . Yeso, de alta dureza (densidad 900 < p <1200 kg/m3)

- Enlucido de yeso (densidad p 1000 kg/m3)

0.41 W/m2 K*

Transmitancia maxima en
Madrid (zona climética b)

Espesor (¢)

15 mm.

11500 mm.

omm.

5000 mm.

15 mm.

smm.

Condustividad ()

13000 W/mK

04100 W/m K

wimK

04300 W/m K

04000 W/m K

Resistencia (R)

0012 m? K/W.

01800 m? K/W
0024 M2 K/W

01800 m? K/W.

01600 M2 K/W
0035 m? K/W
oo mK/W

Total 0773 m? K/ W

129 W/m2K

Transmitancia resultante de la

parte opaca de tu cerramiento





image162.jpeg
PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E04 Ud Instalacion Solar Térmica para ACS
EI ACS esta resuelto mediante térmos eléctricos en cada vivienda. Lo que se prpone es realizar una
instalacion Solar Térmica para la produccion de ACS que atienda a la demanda del edificio (70%).
Captador solar térmico formado por bateria de 7 modulos, compuesto cada uno de ellos de un capta-
dor solar térmico plano, con panel de montaje horizontal de 2170x1175x87 mm, superficie (til 2,426
m?, rendimiento optico 0,802, coeficiente de pérdidas primario 3,833 WimK y coeficiente de pérdidas
secundario 0,015 W/m?K? segin UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja de fibra de vidrio con cha-
pa posterior de acero galvanizado y esquinas de pléastico, cubierta protectora de vidrio, absorbedor
de cobre y aluminio con tratamiento selectivo (PVD), aislamiento térmico de lana mineral de 55 mm
de espesor, circuito hidraulico de doble serpentin, uniones mediante manguitos flexibles con abraza-
deras de ajuste rapido, con cercos de estanqueidad. Incluso accesorios de montaje y fijacion, con-
junto de conexiones hidraulicas entre captadores solares térmicos, liquido de relleno para captador
solar térmico, valvula de seguridad, purgador, valvulas de corte y deméas accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
BENEFICIO.- Ahorra energia y Reduce emisiones..
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- MEDIA
RANGO DE COSTE.- 04
PERIODO DE RETORNO- 2-3 afios.
Hasta 500 ->01
De 501 hasta 1.000  ->02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 -> 04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 > 07
NOTA FUNDAMENTAL.- Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.
1,00 14.520,00 14.520,00
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PRESUPUESTO

PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E05 Ud. Mejora de estanquidad de las ventanas

Las ventanas originales, privativas y comunes, son correderas de la gama economica. Sin rotura de
puente térmico y con alglin deterioro. Es cierto que se aprecia que un nimero importante de vecinos
ya han cambiado las mismas. Por eso, en esta medida vamos a considerar la mejora en el total de
ventanas y habré que dar por invertidas aquellas que ya estén colocadas,

Se trata aqui de una medida minima consistente en el ajuste, repaso y sellado de todos los huecos
de carpinteria de aluminio, para evitar el mal funcionamiento actual. (Cambiar la totalidad de las car-
pinterias es otra medida muy recomendable, pero muy costosa. Ademas complicada porque muchos
vecinos ya han intervenido).

BENEFICIO.- Evita frio, mejora el confort y ahorra energia..
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 03

PERIODO DE RETORNO- 4-5 afios

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

60,00 150,00 9.000,00
E06 Ud Sustitucion de vidrios por otros mas aislantes

Las ventanas originales, privativas y comunes, son correderas de la gama economica. Los vidrios
se estiman de 4 +cm +4. Se recomienda cambiarlos. Sila carpinteria permite el cambio de vidrio
por uno de mayor espesor o por vidrio bajo emisivo be.

BENEFICIO.- Evita frio, mejora el confort y ahorra energia..
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- MEDIA

RANGO DE COSTE.- 04

PERIODO DE RETORNO- 7-8 afios

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

60,00 225,00 13.500,00
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PRESUPUESTO

PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E07 m2 Adicion de Aislamiento térmico en el bajo cubierta

En los espacios bajo cubierta habilitados (que se han podido ver) se detecta un falta de aislamento
que se traduce en sensacion de pared fria, en marcarse la estructura de correas en el panel de tras-
dosado... IMPORTANTE SU CARACTER DEBE SER COMUNITARIO POR FORMAR PAR-
TE DEL CIERRE DE ELEMENTOS COMUNES.

Se recomienda desmontar el trasdosado actual y proyectar tablero y estructura antes de volver a
trasdosar con Pladur. O solucion similar. Medimos en superficie de tablero para toda la cubierta in-
clinada

BENEFICIO.- Evita frio, mejora el confort y ahorra energia..
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- ELEVADA

RANGO DE COSTE.- 03

PERIODO DE RETORNO- 8-9 afios

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL.- Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los
de mercado en el momento de realizar el anélisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de ca-
damedida en su edificio, ciudad, ec... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

135,00 55,00 7.425,00

TOTAL CAPITULO 01 MEDIDAS DE MEJORA ENERGETICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL.........orcvveee 113.321,50
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PRESUPUESTO

PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E08 Ud. Sustitucion luminarias y lamparas en zonas comunes por LED Spot

Sustitucion de luminarias y bombillas en zonas comunes del edificio, que son diversas incluidas in-
candescentes halogenas, por tipo LED Spot. Potencia instalada actual estimada de 482.5 W. Poten-
cia instalada estimada tras cambio 112.8 W. (Se estiman de 11W la unidad)

BENEFICIO.- Ahorro en el consumo y menos residuos.
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- MINIMA

RANGO DE COSTE.- 04

PERIODO DE RETORNO- 1-2 afios

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

11,00 261,00 2.871,00

E09 Ud. Sustitucion luminarias y lamparas en Viviendas por LED Spot

Sustitucion de luminarias y bombillas en zonas interiores de viviendas, normalmente incandescen-
tes, por tipo LED Spot. Potencia instalada actual estimada de 6427.5 W. Potencia instalada estimada
tras cambio 676.6 W. (Se estiman de 12 la unidad)

BENEFICIO.- Ahorro en el consumo y menos residuos.
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- MINIMA

RANGO DE COSTE.- 04

PERIODO DE RETORNO- 1-2 afios

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 =07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

57,00 180,36 10.280,52

TOTAL CAPITULO 02 MEDIDAS DE MEJORA ENERGETICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL ............ 13.151,52
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PRESUPUESTO

PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUAO1 Pa. Sefializar Vidrios Puerta Patio
SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-

Colocar sefializacion Visual en vidrios de carpinteria acceso entre pasaje y patio de planta baja.
No se aprecian incumplimientos graves en este sentido, para un edificio prexistente. No obstante, se
recomienda sefializacion visual en carpinteria acceso de pasaje a patio.

BENEFICIO.- Elimina el riesgo de tropezar contra puertas con gran superficie de vidrio con escasa
visibilidad .

PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- NINGUNA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00 360,00 360,00

SUA02 Ud. Gestion del Alumbrado en zonas de Circulacion

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-

Colocar sistema de detectores de presencia para el encendido de iluminacion, al objeto de optimizar
la instalacion.
No se aprecian incumplimientos en este sentido, para un edificio prexistente.

BENEFICIO.- Facilita la accesibilidad y economiza el consumo eléctrico y el desgaste de materia-
les.

PRIORIDAD.- MEDIA

COMPLEJIDAD.- MINIMA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 =07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

5,00 100,00 500,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM. !

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUA03

SUA04

Ud. Dotacion Luminarias de Emergencia

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-

Se recomienda situar las luminarias: de puerta de calle, encima de sefiales de emergecia y cualquie-
ra ofra que se detecte falta.

Falta alguna luminaria elemental en recorridos, como en la puerta acceso a calle, y falta iluminacion
sobre varias de las sefiales de seguridad.

BENEFCIO.- Disminucion del riesgo de evacuacion en caso de emergencia, se adpata a normati-
va, mejora |a habitabilidad..

PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 02

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

10,00
Ud. Sistema de Proteccion contra el Rayo

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-

Se recomienda realizar una instalacion con nivel de proteccion 1.
No tiene dotacion de pararayos, cuando pos sus caracteristicas, a nuevo, lo necesitaria

BENEFICIO.- Mejora la seguridad de vecinos y usuarios ante el riesgo de que en el edificio caiga
unrayo.

PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- ELEVADA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00

12 de marzo de 2022

80,00

7.000,00

800,00

7.000,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUA05

SUA06

Pa. Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-

Existen escalones en el acceso de planta baja (zona de pasaje 2) que suponen una discontinuidad
insalvable, para acceder a las viviendas de planta baja y para acceder al elemento de ascensor.
Instalando una rampa se convierte en accesible este tramo.

BENEFICIO.- Habilita el acceso libre e independiente a personas con capacidades diferentes.
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00
Pa. Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-

Existen un escalon entre pasaje y portal escalera que supone una discontinuidad insalvable, para ac-
ceder a las viviendas de planta baja y para acceder al elemento de ascensor.
Instalando una rampa se convierte en accesible este tramo.

BENEFICIO.- Habilita el acceso libre e independiente a personas con capacidades diferentes.
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 02

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00

12 de marzo de 2022
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1.600,00

600,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUA07

SUA08

Pa. Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-

Existen un cerco en la puerta de aluminio que comunica pasaje con patio y un escalon de salida,
que impiden la accesibilidad a esta zona comunitaria.
Recomendable elemento que salve interma y externamente y haga accesible ete tramo.

BENEFICIO.- Habilita el acceso libre e independiente a personas con capacidades diferentes.
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 02

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00
Pa. Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible”

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-

La cabina del ascensor actual no cumple con las dimesiones minimas requeridas para ser accesi-
ble,impidiendo la accesibilidad a personas con capacidades diferentes y que ocupen las plantas de
primera a (ltima.

Estudiar la posibilidad y viabilidad de agrandarla, sin afectar estructura, de manera que tenga las di-
mensiones de accesible.

BENEFICIO.- Habilita el acceso libre e independiente a personas con capacidades diferentes.
PRIORIDAD.- MEDIA

COMPLEJIDAD.- MUY ELEVADA

RANGO DE COSTE.- 05

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00

12 de marzo de 2022

700,00

25.000,00

700,00

25.000,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUA09 Pa. Dotacion de Elementos Accesibles. Interruptores
SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.-
Los interruptores y pulsadores de alarmas, NO son mecanismos accesibles.
Cambiar los mecanismos de todas las zonas comunes y hacerlos accesibles.
BENEFICIO.- Habilita el acceso libre e independiente a personas con capacidades diferentes.
PRIORIDAD.- MEDIA
COMPLEJIDAD.- POCA
RANGO DE COSTE.- 03
Hasta 500 ->01
De 501 hasta 1.000  ->02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 -> 04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 > 07
NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.
1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL CAPITULO 03 MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACION Y ACCESIBILIDAD............... 38.560,00

12 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
slo1 Ud. Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipanico

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-

Una posible mejora es cambiar el sentido de apertura de las citadas puertas. Probablemente, lleve
acarreado unas nuevas puertas.

Evitar atascos y posibles caidas por la complicacion de rodear la puerta en caso de evacucion: Se-
guridad

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de Evacuacion en caso de Emergencia
PRIORIDAD.- BAJA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

7,00 1.050,00 7.350,00
sl02 Ud. Seiializacion Evacuacion. Mejora

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-

Dotar sefialética del recorrido de evacuacion hasta la calle.
Mejorar las indicaciones de todo el recorrido de salida y facilitar la evacuacion en caso de emergen-
Giat

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de Evacuacion en caso de Emergencia
PRIORIDAD.- BAJA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 =07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

20,00 20,00 400,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

sio3

Slo4

Pa. Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-

Ademas de las obras en accesibilidad, posibilidad de fijar-reservar un espacio de refugio en el reco-
riido.
Mejorar la seguridad, en caso de incendio, de personas con movilidad reducida.

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de Evacuacion en caso de Emergencia
PRIORIDAD.- BAJA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

Pa. Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-

Se recomienda estudiar la sustitucion de las puertas de armario por RF con rejilla intumescente.
Tratar de "cortar" el fego en el lugar mas probable de ignicion: cuarto eléctrico.

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de Evacuacion en caso de Emergencia
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

12 de marzo de 2022

1,00

1,00

500,00

1.800,00
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1.800,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

sios

Sloe

Ud. Dotar Sectorizacion Paso Instalaciones. Espacios Ocultos

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-

Se recomienda estudiar la posibilidad de sectorizar armarios y cada planta (Instalacion de agua).
Tratar de "cortar" el fuego en el lugar méas probable, junto a escalera, de propagacion vertical

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de Evacuacion en caso de Emergencia
PRIORIDAD.- MEDIA

COMPLEJIDAD.- MEDIA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

m2. Reaccion al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-

Habiéndose tratado la sectorizacion del patinilo en apartado 1.3, se recomienda aplicar tratamiento de
ignifugacion al peldafieado de carécter superficial con bamices o pinturas intumescentes, y mantener-
lo.

Tratar de "cortar" el fuego en el material visible mas inflamable.

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de Reaccion al Fuego de Elementos.
PRIORIDAD.- MEDIA

COMPLEJIDAD.- MEDIA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

12 de marzo de 2022

6,00

37,00

200,00

30,00

1.200,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
slo7 Pa. Dotacion de Sistema de Deteccion y Alarma
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-
Instalar un sistema de deteccion y alarma de incendios, convencional, formado por central de detec-
cion automética de incendios con una capacidad méxima de 6 zonas de deteccion, 5 detectores opti-
cos de humos, 5 pulsadores de alarma con sefializacion luminosa.
Mejorar |a capacidad de reaccion de todos los ocupantes ante la declaracion de un incendio.
BENEFICIO.- Mejora las condiciones de Reaccion a la Emergencia por Incedio.
PRIORIDAD.- MEDIA
COMPLEJIDAD.- MEDIA
RANGO DE COSTE.- 03
Hasta 500 ->01
De 501 hasta 1.000  ->02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 -> 04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 > 07
NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el anélisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.
1,00 2.500,00 2.500,00
slog Pa. Pintura intumescente EI30 en correas
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-
Correas metélicas descubiertas en los espacios bajo cubiertas que se han habilitado estéan simple-
mente pintadas. Recomendable proteger frente al fuego con pintura intumescente El 30.
Mejorar tiempo de evacuacion y Seguridad de todos.
BENEFICIO.- Mejoralas condiciones de Resistencia al fuego de la estructura.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- MINIMA
RANGO DE COSTE.- 02
Hasta 500 ->01
De 501 hasta 1.000 > 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 -> 04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 > 07
NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.
1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL CAPITULO 04 MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS ...........ccovvreseeeeeerrnnes 16.860,00

12 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM. !

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

S01

m2. Ejecucion de Cuarto de Recogida de Residuos.

SALUBRIDAD.-

Condiciones del sistema de recogida de residuos. El sistema establecido en el edificio se basa en
que cada usuario, desde su domicilio, traslada sus residuos a los contenedores situados en el patio
interior de la finca, junto a aljibe de agua y armario de contadores eléctricos.

Seria recomendable que el edificio se dotara de un almacén de contenedores, atendiendo a las carac-
teristicas especificadas en el CTE DB HS2. No obstante, se aprecia dificultad en la configuracion ac-
tual, salvo que se conforme el recinto en el patio donde ahora se depositan los contenedores

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de salubridad.
PRIORIDAD.- MEDIA

COMPLEJIDAD.- ELEVADA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

9,92

12 de marzo de 2022

600,00

5.952,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
$02 Pa. Inspeccion y Mejora Ventilacion de Zonas Privativas Viviendas
SALUBRIDAD.-
Un concepto fundamental a tener en cuenta es que el aire debe circular desde los locales secos alos
himedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas
de admision; los aseos, las cocinas y los cuartos de bafio deben disponer de aberturas de extrac-
cion; las particiones situadas entre los locales con admision y los locales con extraccion deben dis-
poner de aberturas de paso.
Cada Propietario-Usuario debe de comprobar que esto se da en la actual configuracion de su vivien-
da en zonas privativas. Las entrada de aire se realiza a través de ventanas y rejillas exteriores. La
extraccion, a través de rejillas conectadas a conductos de extraccion o con elementos mecanicos
extractores. Valoramos una provision media por unidad de vivienda.
BENEFICIO.- Mejora las condiciones de ventilacion y salubridad.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- POCA
RANGO DE COSTE.- 03
Hasta 500 ->01
De 501 hasta 1.000  ->02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 -> 04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 > 07
NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.
17,00 300,00 5.100,00
s03 Pa. Inspeccion y Mejora Ventilacion de Zona Pasaje

SALUBRIDAD.-

La ventilacion del “volumen” queda confiada a la falta de estanquidad de las puertas (cada una en su
medida) y al tiro que se produce con la caja de escalera (efecto chimenea).

Se propone como posible medida de mejora en la ventilacion y renovacion del aire la colocacion de
rejilas cruzadas en la puerta de entrada a la finca y la puerta de salida al patio.

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de ventilacion y salubridad..
PRIORIDAD.- MEDIA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

12 de marzo de 2022
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM. !

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

S04

S05

2,00
Pa. Inspeccion y Mejora Ventilacion de Cala de Escalera

SALUBRIDAD.-

La caja de escalera dispone de ventanas en las mesetas entreplantas que, con el uso adecuado, fun-
cionan en ventilacion natural.

Se propone como posible medida de mejora en la ventilacion y renovacion del aire la colocacion de
rejilas en cada una de las ventanas.

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de ventilacion y salubridad..
PRIORIDAD.- BAJA (Va contra medida eficiencia térmica de mejora de ventanas)
COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 =07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

4,00
Pa. Inspeccion y Mejora Ventilacion Cuarto Ascensor Bajo Escalera

SALUBRIDAD.-

Cuarto de Ascensor. No se aprecian elementos especificos de ventilacion, ni para ventilacion natu-
ral, ni mecanica

Se propone como posible medida de mejora en la ventilacion y renovacion del aire la colocacion de
rejillas intumescentes en la puerta RF. Es probable que obligue a la sustitucion completa de la puerta.

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de ventilacion y salubridad.
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- MEDIA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 =07

NOTA FUNDAMENTAL.- Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00

12 de marzo de 2022

150,00

150,00

950,00

300,00

600,00

950,00

Pagina

18




image183.jpeg
PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM. !

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

S04

S05

2,00
Pa. Inspeccion y Mejora Ventilacion de Cala de Escalera

SALUBRIDAD.-

La caja de escalera dispone de ventanas en las mesetas entreplantas que, con el uso adecuado, fun-
cionan en ventilacion natural.

Se propone como posible medida de mejora en la ventilacion y renovacion del aire la colocacion de
rejilas en cada una de las ventanas.

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de ventilacion y salubridad..
PRIORIDAD.- BAJA (Va contra medida eficiencia térmica de mejora de ventanas)
COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 =07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

4,00
Pa. Inspeccion y Mejora Ventilacion Cuarto Ascensor Bajo Escalera

SALUBRIDAD.-

Cuarto de Ascensor. No se aprecian elementos especificos de ventilacion, ni para ventilacion natu-
ral, ni mecanica

Se propone como posible medida de mejora en la ventilacion y renovacion del aire la colocacion de
rejillas intumescentes en la puerta RF. Es probable que obligue a la sustitucion completa de la puerta.

BENEFICIO.- Mejora las condiciones de ventilacion y salubridad.
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- MEDIA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 =07

NOTA FUNDAMENTAL.- Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00

12 de marzo de 2022

150,00

150,00

950,00

300,00

600,00

950,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
S06 Ud. Ahorro de Agua. Grifos Cocina
SALUBRIDAD.-

Se aprecian grifos convencionales monomando, que parecen lo inicialmente instalados en proyec-
to-obra.

Se recomienda la instalacion de un grifo que cuente con maneta de doble posicion (lo que evitaré de-
rroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50%
de aguay que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%.

BENEFICIO.- Ahorro de Agua.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- MEDIA
RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

17,00 175,00 2.975,00
s07 Ud. Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Bafios
SALUBRIDAD.-

Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bafieras (no nos conta la
existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra.

Se recomienda la instalacion de un grifo que cuente con maneta de doble posicion (lo que evitaré de-
rroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50%
de aguay que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%.

BENEFICIO.- Ahorro de Agua.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- MEDIA
RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

17,00 165,00 2.805,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

S08

S09

Ud. Ahorro de Agua. Grifos Bafiera-Ducha
SALUBRIDAD.-

Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en baiieras (no nos conta la
existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra

Para ahorrar agua y energia en la ducha o en la bafiera se recomienda la instalacion de una solucion
termostatica, ya sea un grifo, un combinado o una columna de ducha. Al prefijar la temperatura dese-
ada, no se gastaran litros de agua ni energia en conseguir la temperatura adecuada.

BENEFICIO.- Ahorro de Agua.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- MEDIA
RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

Ud. Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas

SALUBRIDAD.-

Se aprecian cistenas bajas convencionales de una sola descarga, que parecen lo inicialmente insta-
lados en proyecto-obra. No obstante, es probable que multiples inquilinos ya dispongan de sistema
de doble descarga.

Se recomienda instalar mecanismos de doble descarga, que tienen dos pulsadores, y que permiten
escoger entre dos volimenes distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros, en lugar de los 6 0 12 litros
que gastan las cisternas tradicionales..

BENEFICIO.- Ahorro de Agua.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- MEDIA
RANGO DE COSTE.- 02

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

12 de marzo de 2022

17,00

17,00

190,00

50,00

3.230,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

$10

s1

Ud. Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos

SALUBRIDAD.-

Se recomienda instalar contrapesos de cisterna, que permiten ahorrar agua independientemente del ti-
po de cisterna, incluso si se trata de una cisterna alta. Se trata de un dispositivo que se coloca facil-
mente y provoca el cierre automético de la salida de agua del grifo de la cistema cuando dejas de
pulsar (en cistemas bajas) o tirar (en cisternas altas), antes de que se vacie totalmente. Es decir,
convierte la descarga total en descarga parcial.

BENEFICIO.- Ahorro de Agua.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- MEDIA
RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

17,00
Ud. Estudio de Concentracion de Gas Radon en el Edificio

Aunque en el Anexo correspondiente del HS 6 no aparece Madrid como municipio de Aplicacion,
los Ultimos estudios del CIEMAT al respecto apuntan a la existencia de gas radon en numerosas zo-
nas del municipio.

Se recomienda hacer un estudio de la concentracion de Radon en el Edificio. Para eliminar la con-
centracion de radon, tras analizar el edificio y sus caracteristicas constructivas y el sistema de inter-
cambio de aire, se planteara una solucion costo-eficaz frente a la elevada concentracion de radon.

Si aparece Gas, habra que realizar (no contemplado aqui) el proyecto-estudio y los trabajos de eje-
cucion correspondientes.

BENEFICIO.- Salud de los Residentes.
PRIORIDAD.- MEDIA
COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 01

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.
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PRESUPUESTO

PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 05 MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD ......ccooierresesmeerssesesssssesssssmesssssssssessssesss 23.602,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM. ¢

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
RO1 Pa. Estudio-Auditoria Acustica

PROTECCION CONTRA EL RUIDO.-

En la visita de inspeccion (11.00-14.00) NO se han percibido ruidos de origen exterior que puedan
suponer molestias o enfermedades a los usuarios. Los vecinos, con los que se ha hablado, no remi-
ten motu proprio nada a este respecto.

Tampoco se han percibido ruidos entre particiones y separaciones con viviendas o medianerias. Los
vecinos, con los que se ha hablado, no remiten motu proprio nada a este respecto.

En la visita de inspeccion (11.00-14.00) NO se han percibido ruidos de origen en las instalaciones
que puedan suponer molestias o enfermedades a los usuarios. Los vecinos, con los que se ha ha-
blado, no remiten motu proprio nada a este respecto.

No obstante, para determinar de manera objetiva la situacion del inmueble a este respecto, se reco-
mienda realizar un estudio aclstico que evallie de manera ajustada el cumplimiento de los parame-
tros establecidos en el CTE DB HR (tanto ruido aéreo como vibracion y reverberacion, etc). Si del
mismo resultan necesarias actuaciones, se deben de implementar las medidas procedentes en para-
mentos verticales y horizontales.

Ensayos propuestos:

- Aislamiento actistico a ruido aéreo de locales.

- Aislamiento acUstico a ruido aéreo de fachadas.

- Aislamiento acstico a ruido de impacto.

- Medicion y Certificacion actistica de niveles de ruido y vibraciones.

BENEFICIO.- Confirmacion de las Condiciones de Proteccion contra el Ruido..
PRIORIDAD.- BAJA

COMPLEJIDAD.- POCA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 ->05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 =07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPITULO 06 MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA EL RUIDO .....oovevvereeeremsssseesessssmsssssessesssseess 2.500,00
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PRESUPUESTO

PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Mo1 Ud. Inspeccion y Peritaje estructura Vivienda 1°A

NECESIDADES DETECTADAS.-

Inspeccion y Peritaje local de la Estructura para confirmar que las grietas que se aprecian no son
sintoma de una patologia més grave.

Estuctura Metalica y con forjados de vigueta de hormigon, como regla general, no se observan indi-
cios de mala conservacion o patologias. Sin embargo, a nivel local se ha detectado una patologia en
la accedida Vivienda 1° A, consistente en grietas en techo y paramentos verticales (de manera deri-
vada). No observéandose en ninglin otro lugar accesible, interpretamos que la estructura, en la planta
superior, puede haber estado sometida a alguna sobrecarga temporal que las haya provocado. NE-
CESITA REVISION PUNTUAL.

BENEFICIO.- Confirmar Seguridad Estructural..
PRIORIDAD.- ALTA

COMPLEJIDAD.- MEDIA

RANGO DE COSTE.- 03

Hasta 500 ->01

De 501 hasta 1.000  -> 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 ->04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Més de 100.000 >07

NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.

1,00 2.000,00 2.000,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Mo2 Pa. Atencion a condicion desfavorable inspeccion Ascensor
NECESIDADES DETECTADAS .-
ASCENSOR - Se detecta en el cuarto de maquinas justificante de INSPECCION PERIODICA
DESFAVORABLE con plazo de subsanacion hasta el 10-05-2022. El administrador aporta el CER-
TIFICADO DE INSPECCION PERIODICA DESFAVORABLE. Hay que actuar en los siguien-
tes puntos:
Falta palanca de accionamiento manual de freno. (no funciona valvula manual en subida).
Falta proteccion en poleas de maquina, desvio y limitador, instaladas en el hueco del ascensor,
seglin se describe en norma EN 81-1/2.(antisalida de cables polea piston incompleta).
Las uniones entre las pisaderas de las puertas de acceso y las paredes del hueco no son con-
formes. (distancia entre pisaderas de cabina y pared de hueco superior a 15 cm).
Medidas no reglamentarias en cuarto de maquinas y/o poleas, sin medidas complementarias
aceptadas (falta acolchado, sefializacion e informe por altura inferior a 2 m).
BENEFICIO.- Seguridad de Personas y Permiso de Funcionamiento.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- ALTA
RANGO DE COSTE.- 03
Hasta 500 ->01
De 501 hasta 1.000  ->02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 -> 04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 > 07
NOTA FUNDAMENTAL.- Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberén constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.
1,00 4.000,00 4.000,00
Mo3 Ud. Proteccion de la instalacion de TDT en Planta caseton
NECESIDADES DETECTADAS.-
Lainstalacion de TDT esta defectuosamente protegida
BENEFICIO.- Seguridad de uso y manteniemiento.
PRIORIDAD.- ALTA
COMPLEJIDAD.- BAJA
RANGO DE COSTE.- 01
Hasta 500 ->01
De 501 hasta 1.000 > 02
De 1.001 hasta 10.000 ->03
De 10.001 hasta 25.000 -> 04
De 25.001 hasta 50.000 -> 05
De 50.001 hasta 100.000 -> 06
Mas de 100.000 > 07
NOTA FUNDAMENTAL - Los precios que aqui figuran son orientativos, en su dimension, de los de
mercado en el momento de realizar el andlisis. Los Propietarios deberan constatar el coste de cada
medida en su edificio, ciudad, etc... con diversos contratistas para realizar la contratacion optima.
1,00 300,00 300,00
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PRESUPUESTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO 07 MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO......ccoccovncvreren 6.300,00
TOTAL sseresrezonuces s s ey e s s S ey 214.295,02
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SUPERPICIES Y UoUS B “ v JOTALES LOMUNES  VIVIENDAS

52 INSTALACIONES Y OTROS. 15,00 | 5* 15,00 2
42 CUARTA. VIVVIENDAS 138,00 o 12,40 125,60
32 TERCERA. VIVIENDAS 175,00 = 14,30 160,70
22 SEGUNDA. VIVIENDAS 175,00 2z 14,30 160,70
12 PRIMERA VIVIENDAS 175,00 | 14,30 160,70
B0 BAJA VIVIENDAS 15400 | B° 15,40 138,60
S SOTANO. ANEXO A VIVIENDA 2500 2500 - 2500
85,70 23| 21610 159,90 156,00 857,00

COMUNES 85,70 85,70
VIVIENDA 771,30 714,90
857,00 Nota 01 800,60  La delicencia sin 598

Nota 01: Las presentes superficies se corresponden con licencia de obras y 18 Ocupacion, a las que se le suma la vivienda Bajo B y su sétano,
‘que no estan recogidas en licencia de 1999
Nota 02: Se detecta la habilitacion de espacios bajo cubierta que comunican como ddplex las viviendas de 42 Planta.

La superficie correspondiente a la ampliacion de esos espacios no esta considerada.
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El resultado de la inspeccion ha sido DESFAVORABLE, al haberse detectado los siguientes defectos:

Falta palanca de accionamiento manual de freno.(no funciona valvula manual en subida)

Falta proteccion en poleas de maquina, desvio y limitador, instaladas en el hueco del ascensor, segln
se describe en norma EN 81-1/2.(antisalida de cables polea pistén incompleta)

Las uniones entre las pisaderas de las puertas de acceso y las paredes del hueco no son conformes.
(distancia entre pisaderas de cabina y pared de hueco superior a 15 cm)

reglamentarlas en de maqulnas y/o poleas, sin medidas complementarias
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